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Madde 1. Tanımlar 

 

İşveren  : KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  

 

İş  : YENİ KAMPÜS BİNALARI I. ETAP İNŞAATI YAPISAL ÇELİK İŞLERİ’nin 

Yapılması İşidir. 

 

Yüklenici: Teklifi uygun görülen ve kendisiyle sözleşme yapılacak olan firmadır. 

 

Sözleşme: İşveren ile Yüklenici’nin karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla 

yaptıkları yazılı hukuki işlem ve belgelerdir. 

 

Kontrol: İşveren tarafından Kontrollük için görevlendirilen Kontrollük firmasıdır. 

 

Gün: Takvim günü anlamındadır. 

 

Madde 2. Yüklenicinin Yükümlülükleri 

 

2.1. Yüklenici, İşveren’in talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi 

tarafından karşılanmak üzere İşveren ve Kontrollük’ün onaylayacağı bir laboratuvar ya da 

kuruluşta tahkikini yaptıracak ve neticelerini İşveren ve Kontollük’ün onayına sunacaktır. 

 

2.2. İşbu Sözleşme kapsamında Yüklenici’nin taahhüdüne verilen işler, Sözleşme ve 

ekleri uyarınca Tahmini Keşfi Özeti ve Birim Fiyat Tarifleri’nde belirtilen işler ile ilgili, 

İşveren tarafından temin edileceği açıkça belirtilenler dışında her türlü malzemenin 

teminini, makine, ekipman, el aletleri, teçhizat, imalat, nakliye, montaj, her türlü işçilik, araç 

gereç, yatay düşey taşıma, yakıt, genel gider, her türlü vergi, harç, sigorta prim ve 

cezaları, işteki kusur, bozukluk ve eksikliklerin giderilmesi hususlarını, ilgili kalite kontrol, 

planlama, organizasyon, gerekli test, deney ve muayenelerin yapılması v.b. hizmet ve 

faaliyetlerini, işin gerektirdiği diğer her türlü faaliyeti, diğer her türlü masrafları, mal ve 

hizmetlerde oluşabilecek her türlü fiyat artışını ve Yüklenici kârını kapsar. İşveren 

tarafından verileceği açıkça belirtilmemiş tüm iş ve hizmetler için, Yüklenici sözleşme ve 

eklerinde belirtilmediği gerekçesi ile işin yapımı için gereken herhangi bir işi yapmaktan 

imtina edemez, ya da bunu gerçekleştirmek için ilave bir bedel de talep edemez.  

 



KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ 
YENİ KAMPÜS BİNALARI I. ETAP İNŞAATI 

YAPISAL ÇELİK İŞLERİ YAPIM İŞİ 
 

ÖZEL ŞARTNAME 
 
 
2.3. İhale öncesi inşaatın yapılacağı arsa, yüklenici tarafından incelenmelidir. Yüklenici, 

projede bir hata veya çelişki tespit etmesi durumunda ihale öncesine kadar İşverenden 

düzeltilmesini talep etmelidir. Uygulama safhasında tespit edilen aksaklıklar yüklenici 

tarafından, bir bedel talep etmeden İşveren’in onayını müteakip düzeltilmeli ve imalata 

devam etmelidir 

 

2.4. Ana iş programının ve ara terminlerin gereklerini yerine getirebilmek için kaba inşaat 

programı dahilinde Yüklenici, İşveren talimatı ile sahanın değişik bölümlerinde yeni 

makine/ekip/ekipman getirmeye ve aynı anda birkaç noktada çalışmaya, gerektiğinde 

mesai yapmaya hazır olmalıdır. 

 

2.5. Yüklenici’nin sözleşmenin gerekliliklerine uymak için yapacağı her türlü faaliyet için 

ayrı bir ödeme yapılmaz ve bütün masrafların, metraj cetvelindeki bedellere dahil olduğu 

kabul edilir. 

 

2.6. İşveren, Yüklenici’nin uygun bir kalite kontrol sistemini planlayıp uygulamakta 

yetersiz kaldığını tespit ettiğinde, herhangi bir ihtara ihtiyaç duymaksızın gerekli test ve 

deney çalışmalarını uzman kuruluşlara yaptırır ve bedelini %25 fazlası ile Yüklenici’den 

keser. Aynı zamanda İşveren gerekli test ve deneylerin yapılmadığı imalat ile ilgili nefaset 

kesmeye veya hakedişten çıkarmaya tam yetkilidir. 

 

2.7. İşveren veya İşveren’in yüklenicileri, zaman zaman Yüklenici’nin İşyeri’nde 

bulundurduğu ekipmanları İşyeri içerisinde başka işlerde kullanmak isteyebilirler. 

Yüklenici, böyle bir durumda ekipmanlarını kendi iş programını aksatmamak kaydıyla, 

piyasa rayicinden, İşveren’e veya yüklenicilere kullandıracaktır. 

 

2.8. İşveren saha sorumluları tarafından onaylansın ya da onaylanmasın yapılan tüm 

işler ile ilgili tüm sorumluluk Yüklenici’ye aittir. Yüklenici, iş ile ilgili olarak işleri süresince 

hem devam eden diğer imalatların hem de işlerinin sonlanmasına kadar malzemelerini ve 

imalatlarını korumakla yükümlüdür. Doğacak tüm risk, malzemelerin hasar görmesi, 

imalatın korunamaması ve olası problemlerin tüm sorumluluğu Yüklenici’ye aittir. 

 

2.9. İşveren işin başında Yüklenici’nin ölçüm çalışmaları için sabit röper noktalarını ve 

kotlarını teslim edecektir. Gerekli tüm ölçüm çalışmaları Yüklenici tarafından yürütülecek 

ve İşveren’ce denetlenecektir. Yüklenici, İşveren’in Yüklenici’nin işleri ile ilgili kontrol 

amacıyla yapacağı ölçme çalışmalarına iştirak etmekle yükümlü olup İşveren’in ölçüm 
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kontrollerini yapabilmesi için gerekli şartlarının ( ekip, ekipman vb.) sağlanmasından 

sorumludur. İşveren’in yapacağı Topografik çalışmalarda kalifiye elemanı hazır 

bulunmadığı takdirde, İşveren’in ölçümlemelerini kabul eder. İşveren’in ölçüm 

çalışmasını kontrol etmesi ve onaylaması Yüklenici’yi ölçüm ile ilgili sorumluluklarından 

kurtarmaz. Ölçümlemenin Yüklenici tarafından hatalı uygulanmasından kaynaklanan 

hatalı imalatlar halinde imalatın tekrar yapılması bilabedel Yüklenici tarafından karşılanır, 

hatalı imalat söktürülerek tekrar yaptırılır.  

 

2.10. Yüklenici, imalatlarının aplikasyonunu onaylı aplikasyon projesine göre (Ulusal 

Koordinat Sistemi) gerçekleştirecektir. Yüklenici, bütün yapılara ait aplikasyon ölçülerini 

mevcut işlere ve onaylı projelere göre belirleyecektir. Yüklenici, harita işlerinin 

yürütülmesinde ve aplikasyonda deneyimli ve kalifiye eleman çalıştıracaktır. Yüklenici 

tarafından kullanılacak arazi ölçüm aletleri iyi çalışır durumda olacaktır. 

 

2.11. Çelik imalatların sevk ve montajı aşamasında Yüklenicinin diğer yüklenici ve alt  

taşeronların imalatlatlarına, çalışmalarına zarar vermesi sonucu meydana gelecek zararlar 

yüklenici tarafından karşılanacaktır. İşveren hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır. 

 

2.12. Yüklenici firma; tüm malzeme imalatlarında, imalattan önce İşveren ve 

Kontrollük’den malzeme onayı almalıdır. 

 

2.13. Yüklenici teslim aldığı İşveren malzemelerinin güvenliğinden ve uygun şekilde 

kullanılmasından sorumludur. Hasar gören yada çalınan İşveren malzemesi Yüklenici 

hakedişinden kesilir yada Yüklenici aynı malzemeyi şantiyeye bilabedel getirir. Bu durum 

işte bir gecikmeye sebebiyet verir nitelikte ise, İşveren sözleşmenin gecikme cezası 

maddelerini uygulayabilir. Ayrıca kabul edilen (Ör.: DSİ, Bayındırlık Bakanlığı analizleri) 

zayiat oranlarının üzerinde bir tüketim oluştuğu tespit edilirse, bu miktar Yüklenici 

hakedişlerinden derhal kesilir.  

 

2.14. Yüklenici, İşveren tarafından hazırlanması talep edilen, tüm periyodik kontrol 

raporlarını, kontrol ve onay formlarını vaktinde ve eksiksiz olarak tanzim etmekle ve bir 

kopyasını iş sonuna kadar muhafaza etmekle yükümlüdür.  

 

2.15. Yüklenici, hazırlamış olduğu iş programını düzenli olarak güncelleyecek, iş 

ilerleyişinin inceleneceği periyodik toplantılara katılacak ve varsa aksayan geciken 

hususlar ile ilgili tedbirleri süratle işleme koyacaktır. 
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2.16. Yüklenici, işbu Sözleşme uyarınca yapımını taahhüt ettiği işlere ait tüm 

ayıplarından dolayı (malzeme ve işçilik dahil) sorumlu olup; bu ayıpların, ihbar ve ihbar 

süresi koşulu aranmaksızın, İşverenin ilk talebi üzerine en kısa süre içinde ücretsiz olarak 

giderilmesini, gerekli halde tamirlerin yapılmasını ve gerektiğinde ayıplı imalatın 

kaldırılarak yeniden yapılmasını kabul ve garanti eder. 

 

2.17. Şantiye yemekhanesi İşveren tarafından kurulacak olup İşveren izni ile Yüklenici bu 

yemekhaneden bedeli mukabilinde yararlanacak olup dışardan herhangi bir yemek 

girişiminde bulunulmayacaktır. 

 

2.15 Yüklenici, işlerin gerekli bütün kısımlarında kendisi için yeterli nitelikte geçici 

aydınlatma ve elektrik enerjisini temin ve tesis edecek ve bu tesisatlarla ilgili olarak bütün 

personelin güvenliğini sağlayacak önlemleri alacaktır. Yüklenici, işlerin uygun şekilde 

yürütülmesi ve kontrolü için İşveren tarafından kabul edilen yeterli aydınlatmayı 

sağlayacaktır. İşveren bu aydınlatmayı yeterli bulmaz ise yüklenici, istenilen ilave 

aydınlatma düzenlemelerini yapacaktır. 

 

2.16 Onaylatılması gereken tüm formlar, İşveren tarafından belirlenen formatta önce 

İşveren’e onaylatılacaktır. Gerekli tüm tanzim, takip ve arşivleme çalışmaları Yüklenici 

tarafından yapılacaktır. 

 

2.17 Yüklenici’nin çalışma sahasındaki işin ifası için ve kamp sahasında kullanacağı 

elektrik bedeli Yüklenici hakedişlerinden kesilecektir. Yüklenici tüm elektrik tesisatlarına 

sayaç koymakla yükümlüdür. 

 

2.18 Standartlar aksi belirtilmediği sürece, en son tarihli Türk Standartlar Enstitüsü 

standartları ya da eşdeğer Uluslar Arası standartlar geçerli olacaktır. 

 

2.19 İşçilik birinci sınıf olacak ve en kaliteli işçilik şartlarına uygun olacaktır. Teknik 

Şartnamelerdeki standartlara uygunluk sağlanacaktır. Şartnamelere uygun yapılmayan 

imalatlar sökülecek ve tekrar yapılacaktır. sökülen imalatlar için herhangi bir bedel 

ödenmeyecektir. 

2.20 Yüklenici, sözleşmenin gerçekleşmesi sırasında, İşveren’i tatmin edecek şekilde, 

işleri, geçici işleri ve bitişik mülkleri yangına karşı korumak için her türlü düzenlemeyi 
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yapacaktır. Eğer gerekir ise yangına karşı alınan önlemleri denetlemesi için muntazam 

aralıklarla İtfaiye görevlilerini davet edecektir. 

 

Yüklenici ark kaynağı cihazı ile çalışmada, oksijen – asetilen kaynağı ile çalışmada, kesme 

cihazı, spiral gibi yüksek ısı ve kıvılcım üreten cihazlar ile çalışmalarda özel bir dikkat 

gösterecektir. Bu çalışmalar gerektiğinde, çalışma alanı yakınında 2 ( iki ) adet tamamen 

kontrol edilmiş ve dolu yangın söndürme cihazı kullanıma hazır olarak bulundurulacaktır. 

Yüklenici, yanıcı özellik gösteren tüm artık ve fazla malzemeyi kaldıracak, bu malzemelerin 

sahada bulundurulması gerekiyorsa,   bütün ateş ve kıvılcım kaynaklarından uzak bir 

yerde saklanacaktır. 

 

2.21 Gürültü ve çevreye verilecek rahatsızlıklar en az ve makul bir seviyede tutulacaktır. 

Bütün motorlu cihazlara fabrika çıkışlı gürültü emici ekipman takılacaktır. 

 

Yüklenici, özellikle gece çalışmalarında, hassas bölgelerin ve konut alanlarının yakınında 

çalışan işçilerin görevlerini sessiz bir şekilde yapmalarını sağlamak için gerekeni 

yapacaktır. 

 

2.22 Yüklenicinin yapacağı işler halkı gereksiz şekilde rahatsız etmeyecektir. Halkın 

geçiş haklarına daima riayet edilecektir. Polis, karayolları veya diğer kamu makamlarının 

yazılı izni olmadan, karayolu veya yürüme yolları geçişi engellenmeyecektir. 

 

Yüklenici, trafik düzenlemesi ve yol emniyet tedbirleri için Belediyeden, Polisten ve 

Karayolları yetkililerinden konu ile ilgili bilgileri temin edecek ve bu makamların getirdiği 

şartlara ve önerilere uyacaktır. 

Yüklenici, proje sahasının yakınında bütün kamu yollarının ve kaplamaların temiz 

tutulması ve şantiye aktivitelerinden meydana gelebilecek döküntülerden uzak 

tutulabilmesi için gerekli bütün önlemleri alacaktır. 

 

 

Madde 3. Diğer Yükleniciler İle Koordinasyon Ve Uyum 

 

3.1. İşveren projeyi Yüklenici iş paketlerine ayırarak gerçekleştirecektir.  
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3.2. Yüklenici iş programı yaparken ve iş süresini değerlendirirken, diğer yüklenici 

faaliyetlerine imkan tanıyacak bir çalışma programının oluşturulması, onların faaliyetlerinin 

kendi işlerine olası etkilerini göz önüne almak zorundadır. Teklif Sahibi bu durumu ve bunu 

her türlü muhtemel sonucunu (parasal, süresel vs.) göz önüne alarak teklif fiyatlarını 

oluşturacaktır.  

 

3.3. Yüklenici, diğer Yüklenicilerin kalıcı yada geçici işleri yapmasına ya da ulaşmasına 

engel teşkil etmeyecek bir yapım yöntemini planlamak ve uygulamak durumundadır. 

İşveren, diğer bir Yüklenici’nin işlerini gerçekleştirmek, hızlandırmak, destek olmak ya da 

düzeltmek için gereken her türlü hizmeti Yükleniciden bedeli karşılığında talep etmekte 

serbesttir. 

 

Madde 4. Projeler 

 

4.1. İşveren tarafından, İhale Şartnamesi ekinde, Genel Yerleşim Planı, Mimari Proje, 

Statik Proje (betonarme ve yapısal çelik), Projeleri verilmiştir.  Verilen uygulama projelerine 

göre Yüklenici firma, iş programını aksatmayacak şekilde, gerekli durumlarda uygulama 

projelerine uygun shop drawing projeleri hazırlayıp Kontrollük’ün onayını alacaktır. 

 

4.2. Verilen hesap ve yapım kriterlerine uygun olarak kaba inşaat firması tarafından 

betonarme imalat tamamlanacak, betonarme imalatın tamamlanmasına istinaden 

Kontrollük tarafından yapılacak ankraj ve gömülü çelik kontrolünden sonra Yüklenici 

tarafından tamamlanan yapısal çelik imalatı montajı bu seviyeden sonra yapılacaktır. İşin 

gidişatı ile ilgili olarak yapılacak toplantılar sonucu süreç tayini ve işlerin tamamlanma 

süresi net olarak Kontrollük’e verilecektir. İmalatlar Kontrollük’ten onay alınarak 

yapılacaktır. Onayı alınmamış hiçbir projenin uygulaması yapılamaz. Aksi takdirde yapılan 

imalat hakediş ödemelerinde dikkate alınmaz ve yıkılır, yerine onaylanan imalat bila bedel 

Yüklenici’ye yaptırılır.  

 

Gerekli görülmesi halinde İşveren işin uygulaması sürecinde dahi proje değişikliği 

yapabilecektir. İmalatı tamamlanmış işlerde revizyon istenmesi halinde istenen revizyonun 

Yüklenici’ye vereceği zarar ve süre kaybı İşveren’ce tazmin edilecektir. 

İmalatına başlanmamış işlere ait projelerin Tadilat veya revizyon projeleri dolayısıyla 

Yüklenici hiçbir hak ve talepte bulunamaz. 
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4.3. Yüklenici, İşveren tarafından verilen ve/veya tasdik edilen projeleri aynen 

uygulamaya mecburdur. Yüklenici mutabakat sağlanmamış proje değişikliklerini yapamaz. 

Yüklenici projenin uygulanması sırasında doğabilecek sorun ve uyumsuzlukları o iş 

kalemine başlamadan önce (iş programını aksatmayacak bir süre önce) bildirmek ve 

çözmek zorundadır. 

 

4.4. Yüklenici, uygulama projelerinin kendisine verilmesini takip eden beş gün içerisinde 

uygulama projelerini inceleyerek, varsa, tespit edeceği eksik, hatalı ve kusurlu işleri 

Kontrollüğe yazılı olarak bildirecektir. 

 

Onaylanmış malzemelerin imalat detayları ve uygulama çizimleri, imalatçı firmalar 

tarafından, süreç içerisinde gerekebilecek diğer detay ve çizimler Yüklenici tarafından 

düzenlenecek ve iş programını aksatmayacak şekilde onay için Kontrollük’e verilecektir. 

Proje detaylarıyla seçilen ürün detayları arasında uyumsuzluk olması durumunda, 

seçilenin detayına göre yapılacak proje değişikliği Yüklenici tarafından yapılacaktır. Bu 

uyarlama iş programında aksatma yapmayacak şekilde Kontrollük’ün de onayıyla 

gerçekleştirilecektir. Yüklenici projeyle ilgili sorunları süre uzatımı için mücbir sebep 

sayamaz. 

 

4.5. Geçici kabulden sonra Yüklenici, imalat sırasında yapılan değişiklikleri (ataşmanla 

tespit edilen) As-built proje yapılabilecek şekilde mevcut projeler üzerine işleyerek 

Kontrollük’lüğe teslim edecektir. 

 

Madde 5. İşyeri Temizliği 

 

5.1. Günlük Temizlikler: Şantiyede işlerin yapıldığı bölümler düzenli ve düzgün 

tutulacak, atık ve enkaz malzemeleri yapım süresi boyunca günlük temizlikle taşınacaktır. 

Her gün sonunda inşaat sahasında oluşabilecek yanabilir atıklar, ambalaj sandıkları, 

kartonlar, kâğıtlar iş sahasında toplanarak Kontrollük’ün göstereceği bir yere atılacaktır. 

Tüm tesisat malzemeleri, inşaat artıklarından, enkazdan, kirden ve tozdan temizlenecektir. 

 

5.2. Bitiriş Temizliği: Tüm kir ve toz toplanan yüzeyler, Kontrollük’ün final 

denetiminden önce, İşveren’in inşaatı kullanabileceği derecede temizlenecektir. 

Temizleme işi, ilgili işin imalatçısının talimatlarına uygun olacaktır. Temizlenemeyecek 

kalemler Kontrollük’ün kabulüne şayan olacak şekilde rötuşlanacak veya değiştirilecektir. 

Böyle bir değiştirme işi Yüklenici tarafından bedelsiz yapılacaktır. 
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Madde 6. Mobilizasyon 

 

6.1. Yüklenici, İşveren’ce Yüklenici’ye gösterilecek sahada, kendi şantiye tesislerini 

kuracaktır. İşveren saha ofisinin, ambar ve koğuşların mobilizasyonu için sadece yer 

gösterir. Yüklenici, geçici tesislerini sadece İşveren’in göstereceği bu yerde kurabilir. 

Yüklenici, İşveren tarafından gerekli onay verilmeden Şantiye sahasında kamp 

kurmayacaktır. Yüklenici tüm mobilizasyonunu kendi marifetiyle yapacaktır. Tüm direkt ve 

endirekt personel Yüklenici firma sorumluluğunda barındırılacaktır.  

 

6.2. Yüklenici’nin personeli için tesis edeceği kamp asgari ihtiyaçları (duş, banyo, wc, 

yatak, vs) ve hijyeni karşılayacak standartta olacak, özen, intizam ve disiplin içerisinde 

işletilecektir. Yüklenici tesis edeceği kamp için bir kamp amiri tayin edecek ve kamp 

içerisinde disiplini sağlayacaktır. 

 

6.3. Yüklenici yapacağı bir planlama sonunda, Vaziyet Planına uygun şekilde 

hazırlayacağı bir “şantiye ofisi ve yatakhane düzenlemesi” projesini, sözleşme tarihinden 

itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde İşveren’in onayına sunacaktır. Kurulacak şantiye geçici 

tesisleri, Yüklenici’nin teknik personelinin ofis çalışması ve malzeme depo ihtiyacını 

karşılayacak büyüklükte olacaktır. Şantiye geçici tesisleri hızlı mobilizasyonu 

gerçekleştirmek amacıyla prefabrik yada konteynır tipi olacaktır. İşlerin yapımı için gerekli 

tüm geçici ekipmanlar iş programına uygun bir şekilde şantiyede işlerin gerektirdiği süre 

boyunca hazır bulunacaktır.  

 

6.4. Enerji Temini:   İşveren, Yüklenici‘nin ihtiyacı olan 220/380 voltluk A.G. elektrik 

enerjisini bedeli mukabili Yüklenici’ye verecektir. Enerji, İşveren tarafından imalat veya 

montaj sahasına en yakın noktada tesis edilmiş mevcut panolardan Yüklenici’ye 

verilecektir. Bu noktadan sonraki elektrik panoları, elektrik sayacı, kablolar, kablo çekimi ve 

dağıtımın bütün masrafları, giderleri ile emniyet tedbirlerinin alınması Yüklenici’ye ait 

olacaktır. Yüklenici kuracağı sistemlere gerekli sayaçları dahil edecektir. Elektrik temininde 

İşveren’in kontrolü dışında kısa süreli veya aralıklarla kesinti olması halinde meydana 

gelecek kayıplardan İşveren sorumlu değildir. Bu tip kesintilerde iş kayıplarının 

yaşanmaması için Yüklenici yeterli kapasitede jeneratör sistemleri temin edecek ve 

işletmeye alacaktır. 
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Verilen enerjinin bedeli Yüklenici tarafından ödenecek olup tüketildiği aya ait geçerli 

MEDAŞ tarifelerine göre aylık olarak tespit edilecek miktarlar üzerinden hak edişlerden 

kesilecektir. 

 

6.5. Su Temini: İşveren, Yüklenici’ye şantiye binası için kendi kullanım suyundan 

bedeli mukabili verecektir. İşveren’in göstereceği noktadan itibaren şantiye binası dışı ve 

içerisindeki dağıtım, kirli suların deşarj hattına verilmesi Yüklenici’ye aittir. Yüklenici 

kuracağı sistemlere gerekli su sayaçlarını dahil edecektir. 

 

6.6. Atık Su Giderleri: Yüklenici atık su giderleri ile ilgili kendi imkanları ile önlem 

alacaktır. 

 

Madde 7. Yüklenici Personeli ve Organizasyonu 

 

7.1. Şantiye Şefi: Yüklenici işlerin yürütülmesi için şantiyede işin başından sonuna 

kadar yapılacak işin niteliğine uygun vasıflarda en az 10 yıl tecrübeli İnşaat veya Makine  

Mühendisini Şantiye Şefi olarak tayin edecektir.  

 

7.2. Yüklenici, Kontrollük’ün Şantiye Şefini onaylamasından sonra işe başlayacaktır. 

Kontrol işlerin yürütülmesi sırasında Şantiye Şefinin yetersiz olduğu kanaatine varırsa 

yazılı olarak değiştirilmesini talep edecek ve bu talep bir hafta içinde yerine getirilecektir. 

Şantiye Şefi Yüklenici adına ticari mümessili gibi tam yetkiyle donatılacaktır. Şantiye 

Şefine verilen tüm talimatlar Yüklenici’ye verilmiş addedilecektir. Şantiye Şefi işlerin 

yürütülmesi sırasında Yüklenici tarafından değiştirilmek istenirse, işten ayrılmadan bir 

hafta önce Yüklenici iş sahibine yazılı olarak başvuracak yeni atayacağı şefini de 

belirtecektir. İki şef arasında yetki boşluğu bırakılmayacaktır. 

 

7.3. Yüklenici Firmanın Sahada Hazır Bulundurması Gereken Teknik Personel: 

Yüklenici işlerin yürütülmesi için İşveren’in uygun göreceği şekilde şantiyede asgari 

aşağıdaki teknik elemanları istihdam edilecektir. 

 

Sıra 

No 
Adet Pozisyon Mesleki Unvan 

Benzer 

Tecrübe 

1 1 Şantiye Şefi İnşaat / Makine Mühendisi 10 
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2 1 Montaj Şefi  İnşaat/makine teknikeri 5 

3 1 Aplikasyon şefi Topoğraf  5 

 

7.4. İşveren iş programına göre bu listede yer alan teknik personelin takviye edilmesi 

gerektiğine kanaat getirirse, Yüklenici ihtiyaç duyulan ilave personelleri talep edilen süre 

boyunca ilave her hangi bir bedel talep etmeksizin bulundurmak zorundadır. 

 

Yukarıdaki elemanlara ilave olarak yapılacak işle ilgili yeterli deneyim ve birikimi kanıtlayıcı 

bilgi ve belgelere sahip personel de istidam edilecektir. Teknik personel için İşveren’in 

onayını alacaktır. Kontrol, onaylanan personelin yetersiz olduğu kanaatine varırsa 

bunların değiştirilmesini talep edecek ve bu talep hemen yerine getirilecektir. Yukarıda 

yazılan personelin dışında Yüklenici işin yapımı için gerekli diğer alt kadrolarını 

oluşturacaktır.  

 

7.5. Yüklenici, bu işin yapımı için sözleşmede ve iş programında belirtilen sürede işin 

tamamlanabilmesi için, işin yapımı sırasında gerekirse en az 2 vardiya olmak üzere 24 

saat aralıksız çalışma prensibine dayalı olarak imalat ve montaj işlerini yürütecektir.  

 

7.6. Yüklenici, tüm personelinin şantiyede ve tesis sahasındaki disiplinini, uyum 

içerisinde çalışmasını ve Kontrollük’ün talimatlarına uymasını, iş süresi boyunca 

sağlayacaktır. İnşaat sahasında Yüklenici’nin tüm personeli İş Güvenliği ve Sağlığı 

Teknik Şartnamesindeki kurallara uyacak olup sahada baret ve iş ayakkabısı başta olmak 

üzere teknik emniyet donanımı olmayan hiç kimse dolaşmayacaktır. Bu kurallara uymayan 

her kim olursa olsun derhal sahadan uzaklaştırılacaktır.  

 

7.7. İşveren, inşaat sahasının gece ve gündüz güvenliğini sağlayacaktır. Bunun için 

gerekli güvenlik personelini 24 saat boyunca istihdam edecek olup gerekli tel çit, kapı 

güvenlik yapıları vs. önlemleri alacaktır. Saha içeresinde tüm çalışanlarda isimleri ve firma 

adı yazılı güvenlik kartları bulunacaktır. Ziyaretçi kartı ve güvenlik donanımı bulunmayan 

şahıslar sahada dolaşmayacaktır. İşveren tarafından proje kapsamında Yüklenicilere 

verilecek bu güvenlik hizmeti Yüklenici hakedişlerinden İşveren’in belirleyeceği oranda 

kesilecektir. 
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Şantiye içi sorunlar ve düzenlemeleri, Şantiye şefi ile  Kontrollük’ün bilgisinde ortaklaşa 

görüşü ve Kontrollük’ün talimatlarıyla düzenlenir. 

 

Madde 8. Şantiye Koordinasyon Toplantıları 

 

8.1. Kontrollük’ün tespit edeceği bir gün ve saatte her hafta Yüklenici, Şantiye Şefi ve 

kilit personelinin katılımı ile haftalık olağan koordinasyon toplantıları yapılacaktır. Bu 

toplantının dışında Kontrollük gerek duyduğu zamanda ilave toplantılar tertip edebilir. 

Toplantı gündemi Şantiye şefi ve Kontrollük tarafından ortak belirlenir. Toplantı görüşme 

notları ve kararları toplantı sonrasında katılımcılara dağıtılır ve teyit edilerek gerekleri 

yapılmak üzere taraflara ve katılımcılara imzalatılarak verilir.  

 

8.2. Her toplantıdan en az 48 saat öncesine kadar Yüklenici, güncellenmiş iş 

programını işin yürütülmesi sırasında kendi iradesi dışında karşılaşılan aksaklıklar veya 

çözülmesi için gereken problemleri yazılı olarak Kontrollük’e iletecektir. Toplantıda 

güncellenmiş iş programı mutlaka bulunacaktır. Ayrıca Kontrollük ve Yüklenici’nin 

katılımı ile haftalık faaliyetlerin gözden geçirilmesi için haftanın ayrı bir gününde de toplantı 

yapılacaktır. Toplantı şekil ve kayıtları haftalık koordinasyon toplantısındakine benzer 

olacaktır.  
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Madde 9. As-Built Projeleri 

 

9.1. Yüklenici, işin başından sonuna kadar projelerde yapılacak tadilatları, bilgisayar 

ortamında (AutoCAD) resimler üzerine işleyecek ve projeleri uygulandığı nihai hale göre 

revize edecektir. Resimler üzerinde As-Built ifadesi yazılacaktır. As-built projeler 

“Kontrollük’e önce onay için teslim edilecek, sahada uygulama ile resmin uygunluğunun 

kontrolünden sonra varsa gerekli düzeltmelerin Yüklenici tarafından yaptırılmasını 

müteakip son halleri CD ve 4 takım kopya olarak Kontrollük’e teslim edilecektir. As built 

projelerin Kontrollük tarafından onayı yapılmadan geçici kabul işlemi tamamlanmış 

sayılmayacaktır. 

 

Madde 10. Uygulanacak Yasal Mevzuat ve Standartlar 

 

10.1. Yüklenici, İşveren’e taahhüt ettiği işi veya işleri aşağıda belirtilen kanun, tüzük, 

yönetmelik, şartnameler ve standartlar bazında planlamak, uygulamak, takip etmek, 

denetlemek ve raporlamak zorunda olduğunu kabul ve taahhüt eder. 

 

 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu  

 3194 sayılı İmar Kanunu 

 2872 sayılı Çevre Kanunu 

 Yapı işlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği Tüzüğü 

 Ağır ve tehlikeli İşler Tüzüğü 

 İş süreleri Tüzüğü 

 Postalar halinde çalışma Tüzüğü 

 Fazla çalışma Tüzüğü 

 Günde ancak 7.5 saat ve daha az çalışılacak işler Tüzüğü 

 İşçi sağlığı ve iş güvenliği Tüzüğü 

 Gürültü kontrol Yönetmeliği  

 

Bu liste sadece aydınlatıcı nitelikte olup yürürlükteki tüm mevzuatın uygulanması 

Yüklenici tarafından eksiksiz yerine getirilecektir.  
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Madde 11. İhale Dosyasında Değişiklik Yapılması 

 

İşveren, teklif gününden önce ihale dokümanlarına açıklık getirmek, yeni bilgiler eklemek 

ya da hataları düzeltmek amacıyla teklif sahiplerine değişiklikleri bildirmek hakkına sahiptir. 

Buna ilişkin zeyilnameler yayınlayabilir. İhale dosyasında yapılacak bu değişiklikler 

sözleşmenin eki olacak dokümanlara da aynen aktarılacaktır. 

 

Madde 12. Sözleşmede Bulunmayan İşlerin Fiyatının Tespiti 

 

12.1. Sözleşme ekinde verilen özel birim fiyat tariflerinde aksine bir hüküm olmadıkça 

bütün malzemelerin temin edildikleri yerlerden şantiyeye nakilleri ile şantiye dahilindeki 

nakliyeler ve şantiye dışı, şantiye içi yükleme boşaltma, istif, depolama ve koruma 

bedelleri, malzeme zayiatları, iş iskeleleri, montaj platformları, caraskal, mobil ve sabit 

vinçler birim fiyata dahildir. 

 

12.2. İşin yürütülmesi aşamasında İşveren’in gerekli görerek yapılmasını istediği ve ihale 

dokümanında ve/veya teklif kapsamında fiyatı verilmemiş yeni iş kalemlerinin ve/veya iş 

gruplarının bedelleri ile sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, aşağıda 

belirtilen usuller çerçevesinde Yüklenici, Kontrollük ile birlikte tespit edilen yeni birim 

fiyatlar üzerinden Yüklenici’ye ödenir. 

 

Sözleşme kapsamı dışında istenen ilave işlerin birim fiyatının tespitinde işin özelliğine 

göre; 

 

a) Keşif özetinde bulunan benzeri birim fiyatın enterpolasyonu ile, 

 

b) İhale keşif özetinde benzer fiyat yok ise İşveren tarafından yapılan piyasa 

araştırmasına göre tespit edilen birim fiyata % 15 genel giderler ve müteahhitlik karı ilave 

edilerek uygulanır. Yüklenici, İşveren tarafından belirlenen bu fiyatı o işe ait teklif fiyat 

olarak kabul etmek zorundadır.  Ancak, işle ilgili mal, malzeme veya hizmeti emsal olmak 

ve İşveren’e kabul ettirilmek koşuluyla dilediği yerden, dilediği şartlarla alabilir. 

 

Her halükarda yeni bir birim fiyatın uygulanması için İşveren’in önceden onayı şarttır.  

Onayı olmayan birim fiyatlara ait ödeme yapılmaz hakedişten çıkarılır. 
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Fiyat hususunda mutabakat sağlanamayan işlere, fiyat tespiti beklemeden İşveren’in 

uygun göreceği fiyat geçici olarak uygulanmak üzere Yüklenici tarafından başlanılacaktır. 

Fiyatın onaylanmamış olması yükleniciye işe devam etmeme hakkını vermez. 

 

Madde 13. İnşaat ile İmalat Seyrinin Fotoğraflanması 

 

Yapısal çelik imalatları en geç bir haftalık periyotlarda fotoğraflanıp dosyalanacaktır. Bu 

görüntüler, anlaşmazlıkları çözmede belge olarak ve ayrıca hakedişlerde 

kullanılabilecektir.  

 

Toplantılarda gerekli görülürse aynı kuruluş data şovla görüntülü sunuşlar da 

yapabilecektir. 

 

Düzenlenen fotoğraf albümü veya video görüntüleri anlaşmazlıkları çözmede en önemli 

belge olabilme niteliğini sağlayacak özellikte olacaktır. 

 

Madde 14. İş Güvenlik Birimi Oluşturulması ve İlgili Kesintiler 

 

İşveren, İşyeri’nde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesis edilmesi, sağlık ve 

güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi için gerekli tedbirlerin 

belirlenmesi, bu tedbirlerin uygulanması ve uygulamaların izlenmesi işlerini yürütmek 

üzere; “Ortak Sağlık Birimi” ile anlaşma yapmış olup Yüklenici ilgili hizmeti bedeli 

karşılığında bu firmadan alacaktır. 

 

14.1. Yüklenici işe giriş muayenesi dahil işçilerinin sağlık hizmetlerini bu birimden 

karşılayacaktır. Bu birimin bütçesi için, Yüklenici’nin çalıştırdığı işçi sayısı oranındaki 

miktar hakedişinden kesilecektir. 

 

Madde 15. Diğer Hususlar 

 

İhale sınırları İşveren tarafından güvenlik çiti ile çevrilmesine rağmen ek güvenlik için 

gerekli önlemler Yüklenici tarafından alınacaktır. 

 

Şantiye lojistiği ile ilgili (ihzarat alanı, depolama, yatakhane v.b.) tesisler İşveren tarafından 

tahsis edilen alanda yapılacaktır. Hiçbir şekilde Konya Şeker’e ait diğer alanlara 

geçilmeyecektir. Yüklenici buna ilişkin tüm önlemleri almakla sorumludur. 
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 YÜKLENİCİ                                                            

…………………………………… 

 

İŞVEREN 

KONYA ŞEKER SANAYİ VE 

TİCARET A.Ş. 


