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ÖZEL ŞARTNAME 

1.  TANIMLAR: 

İş Sahibi    : SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.  

İş            : SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. KÜL BARAJI GÜNEYKÖYSEDDESİ 
ANAHTAR TESLİM GEOMEMBRAN&GEOTEKSTİL İMALATI YAPILMASI ĠĢidir. 

Müteahhit  :Teklifi uygun görülen ve kendisiyle sözleĢme yapılacak olan Ģahıs veya firmadır. 

Sözleşme  :ĠĢ sahibi ile müteahhidin karĢılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla yaptıkları yazılı hukuki iĢlem ve              
belgelerdir. 

Kontrol      :Konya ġeker Sanayi ve Ticaret A.ġ. tarafından görevlendirilen Ģahıs veya kurumlardır. 

Gün            :Takvim günü anlamındadır. 
İşin Süresi : Yer Teslim Tarihinden itibaren 100 (Yüz) takvim gündür.   

 

2.  PROJELER: 
ĠġSAHĠBĠ tarafından, Ġhale ġartnamesi ekinde, Genel YerleĢim Planını, Mimari Proje, Statik Proje ( betonarme ve 

çelik konstrüksiyon) ve Elektrik Tesisatı Projeleri verilmiĢtir.  Verilen uygulama projelerine göre Müteaahit firma, iĢ 
programını aksatmayacak Ģekilde, gerekli durumlarda tatbikat projelerini (mimari-statik (betonarme/yapısal çelik)- 
elektrik vs.) hazırlayıp ĠnĢaat Müdürlüğü‟nün onayını alacaktır. 

Gerekli görülmesi halinde ĠġSAHĠBĠ iĢin uygulaması sürecinde dahi proje değiĢikliği yapabilecektir. Ġmalatı 
tamamlanmıĢ iĢlerde revizyon istenmesi halinde istenen revizyonun müteahhide vereceği zarar ve süre kaybı ĠġSAHĠBĠ‟ 
nce tazmin edilecektir. 

Ġmalatına baĢlanmamıĢ iĢlere ait projelerin Tadilat veya revizyon projeleri dolayısıyla Müteahhit hiçbir hak ve talepte 
bulunamaz. 

Müteahhit, ĠġSAHĠBĠ tarafından verilen ve/veya tasdik edilen projeleri aynen uygulamaya mecburdur. Müteahhit 
mutabakat sağlanmamıĢ proje değiĢikliklerini yapamaz. Müteahhit projenin uygulanması sırasında doğabilecek sorun ve 
uyumsuzlukları o iĢ kalemine baĢlamadan önce (iĢ programını aksatmayacak bir süre önce) bildirmek ve çözmek 
zorundadır. 

Müteahhit projelerin kendisine verilmesini takip eden beĢ gün içerisinde projeleri inceleyerek, varsa, tespit edeceği 

eksik, hatalı ve kusurlu iĢleri Kontrole yazılı olarak bildirecektir. 

OnaylanmıĢ malzemelerin imalat detayları ve uygulama çizimleri, imalatçı firmalar tarafından, süreç içerisinde 
gerekebilecek diğer detay ve çizimler Müteahhit tarafından düzenlenecek ve iĢ programını aksatmayacak Ģekilde onay için 
kontrollüğe verilecektir. Proje detaylarıyla seçilen ürün detayları arasında uyumsuzluk olması durumunda, seçilenin 
detayına göre yapılacak proje değiĢikliği müteahhit tarafından yapılacaktır. Bu uyarlama iĢ programında aksatma 
yapmayacak Ģekilde kontrolun da onayıyla gerçekleĢtirilecektir. Müteahhit projeyle ilgili sorunları süre uzatımı için mücbir 
sebep sayamaz. 

Geçici kabulden sonra MÜTEAHHĠT, imalat sırasında yapılan değiĢiklikleri (ataĢmanla tespit edilen) As-built proje 
yapılabilecek Ģekilde mevcut projeler üzerine iĢleyerek ĠġSAHĠBĠ‟ ne teslim edecektir. 

3 İŞYERİ TEMİZLİĞİ: 
a. Günlük Temizlikler: ġantiyede iĢlerin yapıldığı bölümler düzenli ve düzgün tutulacak, atık ve enkaz malzemeleri 

yapım süresi boyunca günlük temizlikle taĢınacaktır. Her gün sonunda inĢaat sahasında oluĢabilecek yanabilir atıklar, 
ambalaj sandıkları, kartonlar, kagıtlar iĢ sahasında toplanarak Kontrol‟un göstereceği bir yere atılacaktır. Tüm tesisat 
malzemeleri, inĢaat artıklarından, enkazdan, kirden ve tozdan temizlenecektir. 

b. Final Temizlik: Tüm kir ve toz toplanan yüzeyler, Kontrol‟un final kontrolünden önce, ĠĢ Sahibinin inĢaatı 
kullanabileceği derecede temizlenecektir. Temizleme iĢi, ilgili iĢin imalatçısının talimatlarına uygun olacaktır. 
Temizlenemeyecek kalemler Kontrol‟un kabulüne Ģayan olacak Ģekilde rötuĢlanacak veya değiĢtirilecektir. Böyle bir 
değiĢtirme iĢi Müteahhit tarafından bedelsiz yapılacaktır. 

 

4 MOBİLİZASYON: 

Müteahhit firmaca iĢ mahallinde iĢ sahibinin göstereceği uygun yere, istenilen ebatlarda iĢi tanıtan TABELA konulacaktır.   

a. Müteahhit sözleĢmenin imzasından itibaren 3 gün içerisinde, ĠĢSahibince Müteahhide gösterilecek sahada 
Ģantiye tesislerini kuracaktır. Kurulacak Ģantiye geçici tesisleri, Müteahhit’ in teknik personelinin ofis çalıĢması ve 
malzeme depo ihtiyacını karĢılayacak büyüklükte olacaktır. ġantiye geçici tesisleri hızlı mobilizasyonu gerçekleĢtirmek 
amacıyla prefabrik tip olacaktır. ĠĢlerin yapımı için gerekli tüm geçici ekipmanlar iĢ programına uygun bir Ģekilde 
Ģantiyede iĢlerin gerektirdiği süre boyunca hazır bulunacaktır.  
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b. Enerji Temini:  :  MÜTEAHHĠT „nin ihtiyacı olan 220/380 voltluk A.G. elektrik enerjisini kendisi temin edecektir. 
(Mevcut bir hattan ve/veya jenaratör temin ederek ) MÜTEAHHĠT‟e ait elektrik panoları, elektrik sayacı, kablolar, kablo 
çekimi ve dağıtımın bütün masrafları, giderleri ile emniyet tedbirlerinin alınması MÜTEAHHĠT „e aittir. Verilen enerjinin 
bedeli tüketildiği aya ait geçerli MEDAġ tarifelerine göre aylık olarak tespit edilecek miktarlar üzerinden hak ediĢlerden 
kesilecektir. 

c. Su Temini: Ġġ SAHĠBĠ, MÜTEAHHĠT‟e Ģantiye binası için kendi kullanım suyundan bedeli mukabil olarak 
verecektir. Ġġ SAHĠBĠ‟nin göstereceği noktadan itibaren Ģantiye binası dıĢı ve içerisindeki dağıtım, kirli suların deĢarj 
hattına verilmesi MÜTEAHHĠT‟e aittir.    

5  MÜTEAHHİT PERSONELİ VE ORGANİZASYONU: 

Şantiye Şefi: Müteahhit iĢlerin yürütülmesi için Ģantiyede iĢin baĢından sonuna kadar yapılacak iĢin niteliğine 
uygun vasıflarda en az 10 yıl tecrübeli ĠnĢaat Mühendisini veya Mimar‟ı ġantiye ġefi olarak tayin edecektir. 
Görevlendirilen Ģantiye Ģefi mimar ünvanlı ise saha mühendisi inĢaat mühendisi olacaktır. ġantiye Ģefi inĢaat mühendisi 
ünvanlı ise saha mühendisi mimar olacaktır. Müteahhit, “Kontrol”un ġantiye ġefini onaylamasından sonra iĢe 
baĢlayacaktır. Kontrol iĢlerin yürütülmesi sırasında ġantiye ġefinin yetersiz olduğu kanaatine varırsa yazılı olarak 
değiĢtirilmesini talep edecek ve bu talep bir hafta içinde yerine getirilecektir. ġantiye ġefi Müteahhit adına ticari 
mümessili gibi tam yetkiyle donatılacaktır. ġantiye ġefine verilen tüm talimatlar Müteahhit‟ e verilmiĢ addedilecektir. 
ġantiye ġefi iĢlerin yürütülmesi sırasında Müteahhit tarafından değiĢtirilmek istenirse, iĢten ayrılmadan bir hafta önce 
Müteahhit iĢ sahibine yazılı olarak baĢvuracak yeni atayacağı Ģefini de belirtecektir. Ġki Ģef arasında yetki boĢluğu 
bırakılmayacaktır. 

Müteahhit Firmanın Sahada Hazır Bulundurması Gereken Teknik Personel: Müteahhit iĢlerin yürütülmesi 
için iĢin baĢından sonuna kadar Ģantiyede aĢağıdaki teknik elemanları istihdam edilecektir. 

Sıra 

No 
Adet Pozisyon Mesleki Unvan Benzer Tecrübe 

1 1 ġantiye ġefi ĠnĢaat Mühendisi  5 

     

 

Müteahhit, bu belirtilen teknik personelin haricinde, aĢağıdaki teknik elemanları, iĢin yürütülmesi sırasında ihtiyaç 
duyulduğunda Ģantiyede bulundurmak zorundadır. 

  

Sıra 

No 
Adet Pozisyon Mesleki Unvan Benzer Tecrübe 

1 1 Saha Mühendisi ĠnĢaat Mühendisi 5 

2 1 HakediĢ Mühendisi ĠnĢaat Mühendisi  5 

3 1 Kalite Kontrol Mühendisi ĠnĢaat Mühendisi  5 

4 1 
ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği 

Mühendisi 
Mühendis 5 

 

Yukarıdaki elemanların yapılacak iĢle ilgili yeterli deneyim ve birikimi kanıtlayıcı bilgi ve belgelere sahip personel de 
istidam edilecektir. Anahtar teknik personel ĠnĢaat Müdürlüğünün onayını alacaktır. Kontrol onaylanan personelin yetersiz 
olduğu kanaatine varırsa bunların değiĢtirilmesini talep edecek ve bu talep hemen yerine getirilecektir. Yukarıda yazılan 
personelin dıĢında Müteahhit iĢin yapımı için gerekli diğer alt kadrolarını oluĢturacaktır.  

Müteahhit, bu iĢin yapımı için sözleĢmede ve iĢ proğramında belirtilen sürede iĢin tamamlanabilmesi için, iĢin 
yapımı sırasında gerekirse en az 2 vardiya olmak üzere 24 saat aralıksız çalıĢma prensibine dayalı olarak imalat ve montaj 
iĢlerini yürütücektir.  

Müteahhit, tüm personelinin Ģantiyede ve tesis sahasındaki disiplinini, uyum içerisinde çalıĢmasını ve Kontrol‟un 
talimatlarına uymasını, iĢ süresi boyunca sağlayacaktır. ĠnĢaat sahasında Müteahhitin tüm personeli ĠĢ Güvenliği ve 
Sağlığı Teknik ġartnamesindeki kurallara uyacak olup sahada baret ve iĢ ayakkabısı baĢta olmak üzere teknik emniyet 
donanımı olmayan hiç kimse dolaĢmayacaktır. Bu kurallara uymayan her kim olursa olsun derhal sahadan 
uzaklaĢtırılacaktır.  

Müteahhit, inĢaat sahasının gece ve gündüz güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bunun için gerekli güvenlik 
personelini 24 saat boyunca istihdam edecek olup gerekli tel çit, kapı güvenlik yapıları vs önlemleri alacaktır. Saha 
içersinde tüm çalıĢanlarda isimleri ve firma adı yazılı güvenlik kartları bulunacaktır. Sahaya gelen tüm ziyaretçi veya 
üretici firma elemanlarına ziyaretçi kartı, baret vs. güvenlik donanımları verilecektir. Ziyaretçi kartı ve güvenlik donanımı 
bulunmayan Ģahıslar sahada dolaĢmayacaktır. 
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ġantiye içi sorunlar ve düzenlemeler, ġantiye ġefi ve Kontrolun ortaklaĢa görüĢü ve kontrolun talimatlarıyla 
düzenlenir. 

 

6   ŞANTİYE KOORDİNASYON TOPLANTILARI: 

Kontrol‟un tesbit edeceği bir gün ve saatte her hafta Müteahhit, ġantiye ġefi ve kilit personelinin katılımı ile 
haftalık olağan koordinasyon toplantıları yapılacaktır. Bu toplantının dıĢında Kontrol gerek duyduğu zamanda ilave 
toplantılar tertip edebilir. Toplantı gündemi ġantiye ġefi ve Kontrol tarafından ortak belirlenir. Toplantı görüĢme notları ve 
kararları toplantı sonunda katılımcılara okunur ve teyit edilerek gerekleri yapılmak üzere taraflara ve katılımcılara 
imzalatılarak verilir. 

Her toplantıdan en az 48 saat öncesine kadar Müteahhit, güncellenmiĢ iĢ programını iĢin yürütülmesi sırasında 
kendi iradesi dıĢında karĢılaĢılan aksaklıklar veya çözülmesi için gereken problemleri yazılı olarak  „Kontrol‟a iletecektir. 
Toplantıda güncellenmiĢ iĢ programı mutlaka bulunacaktır. Ayrıca “Kontrol” ve ġantiye ġefinin katılımı ile haftalık 
faaliyetlerin gözden geçirilmesi için haftanın ayrı bir gününde de toplantı yapılacaktır. Toplantı Ģekil ve kayıtları haftalık 
koordinasyon toplantısındakine benzer olacaktır.  

 

7  AS-BUILT  PROJELERİ 
Müteahhit iĢin baĢından sonuna kadar projelerde yapılacak tadilatları, bilgisayar ortamında (Autocad)resimler 

üzerine iĢleyecek ve projeleri uygulandığı nihai hale göre revize edecektir. Resimler üzerinde As-Buılt ifadesi yazılacaktır. 
As-built projeler  “Kontrol‟a  önce onay için  teslim edilecek, sahada uygulama ile resmin uygunluğunun kontrolundan 
sonra varsa gerekli düzeltmelerin Müteahhit tarafından yaptırılmasını müteakip son halleri CD ve 4 takım kopya olarak 
kontrolluğa teslim edilecektir.As built projelerin kontrol tarafından onayı yapılmadan geçici kabul iĢlemi tamamlanmıĢ 
sayılmayacaktır. 

8  UYGULANACAK YASAL MEVZUAT VE STANDARTLAR: 

Müteahhit, iĢ sahibine taahhüt ettiği iĢi veya iĢleri aĢağıda belirtilen kanun, tüzük, yönetmelik, Ģartnameler ve 
standartlar bazında planlamak, uygulamak, takip etmek, denetlemek ve raporlamak zorunda olduğunu kabul ve taahhüt 
eder. 

  1. 4857 sayılı ĠĢ Kanunu (ve yeni ĠĢ Kanunu) 

  2. 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu  
  3. 3194 sayılı Ġmar Kanunu 
  4. 2872 sayılı Çevre Kanunu 
  5. Yapı iĢlerinde iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği Tüzüğü 
  6. Ağır ve tehlikeli ĠĢler Tüzüğü 
  7. ĠĢ süreleri Tüzüğü 
  8. Postalar halinde çalıĢma Tüzüğü 
  9. Fazla çalıĢma Tüzüğü 
10. Günde ancak 7.5 saat ve daha az çalıĢılacak iĢler Tüzüğü 
11. ĠĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği Tüzüğü 
12. Gürültü kontrol Yönetmeliği  

Bu liste sadece aydınlatıcı nitelikte olup yürürlükteki tüm mevzuatın uygulanması Müteahhit tarafından eksiksiz 
yerine getirilecektir.  

 

9.    İHALE DOSYASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI: 

ĠĢ sahibi teklif gününden önce ihale dökümanlarına açıklık getirmek, yeni bilgiler eklemek ya da hataları düzeltmek 
amacıyla teklif sahiplerine değiĢiklikleri bildirmek hakkına sahiptir. Ġhale dosyasında yapılacak bu değiĢiklikler sözleĢmenin 
eki olacak dökümanlara da aynen aktarılacaktır. 
 

10.  SÖZLEŞMEDE BULUNMAYAN İŞLERİN FİYATININ TESPİTİ: 

SözleĢme ekinde verilen özel birim fiyat tariflerinde aksine bir hüküm olmadıkça bütün malzemelerin temin 
edildikleri yerlerden Ģantiyeye nakilleri ile Ģantiye dahilin deki nakliyeler ve Ģantiye dıĢı, Ģantiye içi yükleme boĢaltma, istif, 
depolama ve koruma bedelleri, malzeme zayiatları, iĢ iskeleleri, kalıp iskeleleri, montaj platformları, mobil ve sabit vinçler 
anahtar teslim fiyata dahildir. 

ĠĢin yürütülmesi aĢamasında ilave çıkabilecek iĢlerin yeni iĢ kalemlerinin ve/veya iĢ gruplarının bedelleri ile 

sözleĢme kapsamında yaptırılacak ilave iĢlerin bedelleri, aĢağıda belirtilen usuller çerçevesinde yüklenici ile birlikte tespit 

edilen yeni birim fiyatlar üzerinden bedeli sigorta firmasından alındıktan sonra yükleniciye ödenir. 
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SözleĢmede bulunmayan iĢlerin birim fiyatının tespitinde iĢin özelliğine göre; 

- KeĢif özetinde bulunan benzeri birim fiyatın enterpolasyonu ile, 

- Ġhale keĢif özetinde benzer fiyat yok ise ĠġSAHĠBĠ tarafından yapılan piyasa araĢtırmasına göre tespit edilen birim 
fiyata % 15 genel giderler ve müteahhitlik karı ilave edilerek uygulanır. Müteahhit, iĢ sahibi tarafından belirlenen bu fiyatı 
o iĢe ait teklif fiyat olarak kabul etmek zorundadır.  Ancak, iĢle ilgili mal, malzeme veya hizmeti emsal olmak ve iĢ 
sahibine kabul ettirilmek koĢuluyla dilediği yerden, dilediği Ģartlarla alabilir. 

Her halükarda yeni bir  fiyatın uygulanması için ĠġSAHĠBĠ‟ nin önceden onayı Ģarttır.  Onayı olmayan  fiyatlara ait 
ödeme yapılmaz hakediĢten çıkarılır. 

11. İNŞAAT VE İMALAT SEYRİNİN FOTOĞRAFLANMASI VE GÖRÜNTÜLENMESİ: 
ĠnĢaat imalatları en geç bir haftalık periyotlarda fotoğraflanıp dosyalanacaktır. Bu görüntüler, anlaĢmazlıkları 

çözmede belge olarak ve ayrıca hak ediĢlerde kullanılabilecektir.  

Fotoğraflama ve görüntü alma iĢini yapacak firma, kiĢi veya kuruluĢ yapı fotoğrafı konusunda (Proje mantiğından 
anlayan, proje okumayı bilen, proje seyrine uygun fotoğraf albümü ve arĢivi yapabilen, görüntü ve fotoğraf çekimi 

sırasında perspektif bilgisine sahip ve uzman olmaları Ģarttır. 

Toplantılarda gerekli görülürse aynı kuruluĢ data showla görüntülü sunuĢlar da yapabilecektir. 

Düzenlenen fotoğraf albümü veya video görüntüleri anlaĢmazlıkları çözmede en önemli belge olabilme niteliğini 
sağlayacak özellikte olacaktır. 

 
 

 
 

 

 MÜTEAHHİT                      KONYA ŞEKER SAN. TİC. A.Ş.  


