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ÖZEL ŞARTNAME 

1.  TANIMLAR: 

İş Sahibi    : PANPLAST SULAMA TARIM SAN. TİC. A.Ş.  

İş            : PANPLAST SULAMA TARIM SAN. TİC. A.Ş. CİHANBEY KAMPÜSÜ SAHA VE YOL 
DÜZENLEME İŞLERİ İnşaatının Yapılması İşidir. 

Müteahhit  :Teklifi uygun görülen ve kendisiyle sözleşme yapılacak olan şahıs veya firmadır. 

Sözleşme  :İş sahibi ile müteahhidin karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla yaptıkları yazılı hukuki işlem ve              
belgelerdir. 

Kontrol      :Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından görevlendirilen şahıs veya kurumlardır. 

Gün            :Takvim günü anlamındadır. 
İşin Süresi : Yer Teslim Tarihinden itibaren 90 (doksan) gündür.   

 

2.  PROJELER: 
İŞSAHİBİ tarafından, İhale Şartnamesi ekinde, Genel Yerleşim Planı Projeleri verilmiştir.  Verilen uygulama projelerine 

göre Müteaahit firma, iş programını aksatmayacak şekilde, gerekli durumlarda tatbikat projelerini hazırlayıp İnşaat 
Müdürlüğü’nün onayını alacaktır. 

Onayı alınmamış hiçbir projenin uygulaması yapılamaz.  

Gerekli görülmesi halinde İŞSAHİBİ işin uygulaması sürecinde dahi proje değişikliği yapabilecektir. İmalatı tamamlanmış 
işlerde revizyon istenmesi halinde istenen revizyonun müteahhide vereceği zarar ve süre kaybı İŞSAHİBİ’ nce tazmin 
edilecektir. 

İmalatına başlanmamış işlere ait projelerin Tadilat veya revizyon projeleri dolayısıyla Müteahhit hiçbir hak ve talepte 
bulunamaz. 

Müteahhit, İŞSAHİBİ tarafından verilen ve/veya tasdik edilen projeleri aynen uygulamaya mecburdur. Müteahhit 
mutabakat sağlanmamış proje değişikliklerini yapamaz. Müteahhit projenin uygulanması sırasında doğabilecek sorun ve 
uyumsuzlukları o iş kalemine başlamadan önce (iş programını aksatmayacak bir süre önce) bildirmek ve çözmek zorundadır. 

Müteahhit projelerin kendisine verilmesini takip eden beş gün içerisinde projeleri inceleyerek, varsa, tespit edeceği 
eksik, hatalı ve kusurlu işleri Kontrole yazılı olarak bildirecektir. 

Onaylanmış malzemelerin imalat detayları ve uygulama çizimleri, imalatçı firmalar tarafından, süreç içerisinde 
gerekebilecek diğer detay ve çizimler Müteahhit tarafından düzenlenecek ve iş programını aksatmayacak şekilde onay için 
kontrollüğe verilecektir. Proje detaylarıyla seçilen ürün detayları arasında uyumsuzluk olması durumunda, seçilenin detayına 
göre yapılacak proje değişikliği müteahhit tarafından yapılacaktır. Bu uyarlama iş programında aksatma yapmayacak şekilde 
kontrolun da onayıyla gerçekleştirilecektir. Müteahhit projeyle ilgili sorunları süre uzatımı için mücbir sebep sayamaz. 

Geçici kabulden sonra MÜTEAHHİT, imalat sırasında yapılan değişiklikleri (ataşmanla tespit edilen) As-built proje 
yapılabilecek şekilde mevcut projeler üzerine işleyerek İŞSAHİBİ’ ne teslim edecektir. 

3 İŞYERİ TEMİZLİĞİ: 

a. Günlük Temizlikler: Şantiyede işlerin yapıldığı bölümler düzenli ve düzgün tutulacak, atık ve enkaz malzemeleri 
yapım süresi boyunca günlük temizlikle taşınacaktır. Her gün sonunda inşaat sahasında oluşabilecek yanabilir atıklar, ambalaj 
sandıkları, kartonlar, kagıtlar iş sahasında toplanarak Kontrol’un göstereceği bir yere atılacaktır. Tüm tesisat malzemeleri, 
inşaat artıklarından, enkazdan, kirden ve tozdan temizlenecektir. 

b. Final Temizlik: Tüm kir ve toz toplanan yüzeyler, Kontrol’un final kontrolünden önce, İş Sahibinin inşaatı 

kullanabileceği derecede temizlenecektir. Temizleme işi, ilgili işin imalatçısının talimatlarına uygun olacaktır. 
Temizlenemeyecek kalemler Kontrol’un kabulüne şayan olacak şekilde rötuşlanacak veya değiştirilecektir. Böyle bir 
değiştirme işi Müteahhit tarafından bedelsiz yapılacaktır. 

 

4 MOBİLİZASYON: 
Müteahhit firmaca iş mahallinde iş sahibinin göstereceği uygun yere, istenilen ebatlarda işi tanıtan TABELA konulacaktır.   

a. Müteahhit sözleşmenin imzasından itibaren 3 gün içerisinde, İşSahibince Müteahhide gösterilecek sahada şantiye 
tesislerini kuracaktır. Kurulacak şantiye geçici tesisleri, Müteahhit’ in teknik personelinin ofis çalışması ve malzeme depo 
ihtiyacını karşılayacak büyüklükte olacaktır. Şantiye geçici tesisleri hızlı mobilizasyonu gerçekleştirmek amacıyla prefabrik tip 
olacaktır. İşlerin yapımı için gerekli tüm geçici ekipmanlar iş programına uygun bir şekilde şantiyede işlerin gerektirdiği süre 
boyunca hazır bulunacaktır.  
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b. Enerji Temini:  :  İŞ SAHİBİ, MÜTEAHHİT ‘nin ihtiyacı olan 220/380 voltluk A.G. elektrik enerjisini bedeli mukabili 
MÜTEAHHİT ‘e verecektir. Enerji, İŞ SAHİBİ tarafından imalat veya montaj sahasına mümkün olan en yakın noktadan 
MÜTEAHHİT’e verilecektir. Bu noktadan sonraki MÜTEAHHİT’e ait elektrik panoları, elektrik sayacı, kablolar, kablo çekimi ve 
dağıtımın bütün masrafları, giderleri ile emniyet tedbirlerinin alınması MÜTEAHHİT ‘e ait olacaktır. Elektrik temininde İŞ 
SAHİBİ’nin kontrolü dışında kısa süreli veya aralıklarla kesinti olması halinde meydana gelecek kayıplardan İŞ SAHİBİ mesul 
değildir. 

Verilen enerjinin bedeli tüketildiği aya ait geçerli MEDAŞ tarifelerine göre aylık olarak tespit edilecek miktarlar üzerinden 
hak edişlerden kesilecektir. 

c. Su Temini: İŞ SAHİBİ, MÜTEAHHİT’e şantiye binası için kendi kullanım suyundan bedelsiz olarak verecektir. İŞ 
SAHİBİ’nin göstereceği noktadan itibaren şantiye binası dışı ve içerisindeki dağıtım, kirli suların deşarj hattına verilmesi 
MÜTEAHHİT’e aittir.    

d. Telefon: İŞ SAHİBİ, MÜTEAHHİT‘ in işyerinde kuracağı şantiye binasının uzaklığının uygun olması ve kendi iç 
hatlarında müsait bir telefon hattı olması halinde bir dahili hattı MÜTEAHHİT‘ e tahsis edecektir. İŞ SAHİBI’nin göstereceği 
noktadan itibaren hat çekimi, telefon cihaz temini ve konuşma ücretleri ise MÜTEAHHİT‘ e ait olacaktır. Konuşma bedelleri 
aylık olarak hakedişlerden kesilecektir. Hattın temin edilememesi halinde MÜTEAHHİT kendi imkanları ile telefon tesisini 

kuracaktır. 

5  MÜTEAHHİT PERSONELİ VE ORGANİZASYONU: 
Şantiye Şefi: Müteahhit işlerin yürütülmesi için şantiyede işin başından sonuna kadar yapılacak işin niteliğine uygun 

vasıflarda en az 10 yıl tecrübeli İnşaat Mühendisini veya Mimar’ı Şantiye Şefi olarak tayin edecektir. Görevlendirilen şantiye 
şefi mimar ünvanlı ise saha mühendisi inşaat mühendisi olacaktır. Şantiye şefi inşaat mühendisi ünvanlı ise saha mühendisi 
mimar olacaktır. Müteahhit, “Kontrol”un Şantiye Şefini onaylamasından sonra işe başlayacaktır. Kontrol işlerin yürütülmesi 
sırasında Şantiye Şefinin yetersiz olduğu kanaatine varırsa yazılı olarak değiştirilmesini talep edecek ve bu talep bir hafta 
içinde yerine getirilecektir. Şantiye Şefi Müteahhit adına ticari mümessili gibi tam yetkiyle donatılacaktır. Şantiye Şefine 
verilen tüm talimatlar Müteahhit’ e verilmiş addedilecektir. Şantiye Şefi işlerin yürütülmesi sırasında Müteahhit tarafından 
değiştirilmek istenirse, işten ayrılmadan bir hafta önce Müteahhit iş sahibine yazılı olarak başvuracak yeni atayacağı şefini de 
belirtecektir. İki şef arasında yetki boşluğu bırakılmayacaktır. 

Müteahhit Firmanın Sahada Hazır Bulundurması Gereken Teknik Personel: Müteahhit işlerin yürütülmesi 
için işin başından sonuna kadar şantiyede aşağıdaki teknik elemanları istihdam edilecektir. 

Sıra 

No 
Adet Pozisyon Mesleki Unvan Benzer Tecrübe 

1 1 Şantiye Şefi İnşaat Mühendisi / Mimar 10 

2 1 Saha Mühendisi İnşaat Mühendisi 10 

3 1 Saha Mühendisi Harita Mühendisi 10 

 

Müteahhit, bu belirtilen teknik personelin haricinde, aşağıdaki teknik elemanları, işin yürütülmesi sırasında ihtiyaç 
duyulduğunda şantiyede bulundurmak zorundadır. 

  

Sıra 

No 
Adet Pozisyon Mesleki Unvan Benzer Tecrübe 

1 1 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 

Mühendisi 
Mühendis 5 

2 1 Harita Mühendisi Mühendis 10 

3 1 Harita Teknikeri Tekniker 5 

 

Yukarıdaki elemanların yapılacak işle ilgili yeterli deneyim ve birikimi kanıtlayıcı bilgi ve belgelere sahip personel de 
istidam edilecektir. Anahtar teknik personel İnşaat Müdürlüğünün onayını alacaktır. Kontrol onaylanan personelin 
yetersiz olduğu kanaatine varırsa bunların değiştirilmesini talep edecek ve bu talep hemen yerine getirilecektir. 
Yukarıda yazılan personelin dışında Müteahhit işin yapımı için gerekli diğer alt kadrolarını oluşturacaktır.  

Müteahhit, bu işin yapımı için sözleşmede ve iş proğramında belirtilen sürede işin tamamlanabilmesi için, işin yapımı 
sırasında gerekirse en az 2 vardiya olmak üzere 24 saat aralıksız çalışma prensibine dayalı olarak imalat ve montaj işlerini 
yürütücektir.  

Müteahhit, tüm personelinin şantiyede ve tesis sahasındaki disiplinini, uyum içerisinde çalışmasını ve Kontrol’un 
talimatlarına uymasını, iş süresi boyunca sağlayacaktır. İnşaat sahasında Müteahhitin tüm personeli İş Güvenliği ve Sağlığı 
Teknik Şartnamesindeki kurallara uyacak olup sahada baret ve iş ayakkabısı başta olmak üzere teknik emniyet donanımı 
olmayan hiç kimse dolaşmayacaktır. Bu kurallara uymayan her kim olursa olsun derhal sahadan uzaklaştırılacaktır.  
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Müteahhit, inşaat sahasının gece ve gündüz güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bunun için gerekli güvenlik 
personelini 24 saat boyunca istihdam edecek olup gerekli tel çit, kapı güvenlik yapıları vs önlemleri alacaktır. Saha içersinde 
tüm çalışanlarda isimleri ve firma adı yazılı güvenlik kartları bulunacaktır. Sahaya gelen tüm ziyaretçi veya üretici firma 
elemanlarına ziyaretçi kartı, baret vs. güvenlik donanımları verilecektir. Ziyaretçi kartı ve güvenlik donanımı bulunmayan 
şahıslar sahada dolaşmayacaktır. 

Şantiye içi sorunlar ve düzenlemeler, Şantiye Şefi ve Kontrolun ortaklaşa görüşü ve kontrolun talimatlarıyla düzenlenir. 

 

6   ŞANTİYE KOORDİNASYON TOPLANTILARI: 
Kontrol’un tesbit edeceği bir gün ve saatte her hafta Müteahhit, Şantiye Şefi ve kilit personelinin katılımı ile haftalık 
olağan koordinasyon toplantıları yapılacaktır. Bu toplantının dışında Kontrol gerek duyduğu zamanda ilave toplantılar 
tertip edebilir. Toplantı gündemi Şantiye Şefi ve Kontrol tarafından ortak belirlenir. Toplantı görüşme notları ve kararları 
toplantı sonunda katılımcılara okunur ve teyit edilerek gerekleri yapılmak üzere taraflara ve katılımcılara imzalatılarak 
verilir. 

Her toplantıdan en az 48 saat öncesine kadar Müteahhit, güncellenmiş iş programını işin yürütülmesi sırasında kendi 
iradesi dışında karşılaşılan aksaklıklar veya çözülmesi için gereken problemleri yazılı olarak  ‘Kontrol’a iletecektir. 
Toplantıda güncellenmiş iş programı mutlaka bulunacaktır. Ayrıca “Kontrol” ve Şantiye Şefinin katılımı ile haftalık 
faaliyetlerin gözden geçirilmesi için haftanın ayrı bir gününde de toplantı yapılacaktır. Toplantı şekil ve kayıtları haftalık 
koordinasyon toplantısındakine benzer olacaktır.  

 

7  AS-BUILT  PROJELERİ 

Müteahhit işin başından sonuna kadar projelerde yapılacak tadilatları, bilgisayar ortamında (Autocad)resimler üzerine 
işleyecek ve projeleri uygulandığı nihai hale göre revize edecektir. Resimler üzerinde As-Buılt ifadesi yazılacaktır. As-
built projeler  “Kontrol’a  önce onay için  teslim edilecek, sahada uygulama ile resmin uygunluğunun kontrolundan 
sonra varsa gerekli düzeltmelerin Müteahhit tarafından yaptırılmasını müteakip son halleri CD ve 4 takım kopya olarak 
kontrolluğa teslim edilecektir.As built projelerin kontrol tarafından onayı yapılmadan geçici kabul işlemi tamamlanmış 
sayılmayacaktır. 

 

8  UYGULANACAK YASAL MEVZUAT VE STANDARTLAR: 
Müteahhit, iş sahibine taahhüt ettiği işi veya işleri aşağıda belirtilen kanun, tüzük, yönetmelik, şartnameler ve 
standartlar bazında planlamak, uygulamak, takip etmek, denetlemek ve raporlamak zorunda olduğunu kabul ve taahhüt 
eder. 

 1. 4857 sayılı İş Kanunu (ve yeni İş Kanunu) 
 2. 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu  
 3. 3194 sayılı İmar Kanunu 
 4. 2872 sayılı Çevre Kanunu 
 5. Yapı işlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği Tüzüğü 
 6. Ağır ve tehlikeli İşler Tüzüğü 
 7. İş süreleri Tüzüğü 
 8. Postalar halinde çalışma Tüzüğü 
  9. Fazla çalışma Tüzüğü 
  10. Günde ancak 7.5 saat ve daha az çalışılacak işler Tüzüğü 
  11. İşçi sağlığı ve iş güvenliği Tüzüğü 

  12. Gürültü kontrol Yönetmeliği  
Bu liste sadece aydınlatıcı nitelikte olup yürürlükteki tüm mevzuatın uygulanması Müteahhit tarafından eksiksiz yerine 

getirilecektir.  
 

9.    İHALE DOSYASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI: 
İş sahibi teklif gününden önce ihale dökümanlarına açıklık getirmek, yeni bilgiler eklemek ya da hataları düzeltmek 

amacıyla teklif sahiplerine değişiklikleri bildirmek hakkına sahiptir. İhale dosyasında yapılacak bu değişiklikler sözleşmenin eki 
olacak dökümanlara da aynen aktarılacaktır. 
 

11.  SÖZLEŞMEDE BULUNMAYAN İŞLERİN FİYATININ TESPİTİ: 

Sözleşme ekinde verilen özel birim fiyat tariflerinde aksine bir hüküm olmadıkça bütün malzemelerin temin edildikleri 
yerlerden şantiyeye nakilleri ile şantiye dahilin deki nakliyeler ve şantiye dışı, şantiye içi yükleme boşaltma, istif, depolama ve 
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koruma bedelleri, malzeme zayiatları, iş iskeleleri, kalıp iskeleleri, montaj platformları, mobil ve sabit vinçler birim fiyata 
dahildir. 

İşin yürütülmesi aşamasında idarenin gerekli görerek yapılmasını istediği ve ihale dokümanında ve/veya teklif 

kapsamında fiyatı verilmemiş yeni iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının bedelleri ile sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave 

işlerin bedelleri, aşağıda belirtilen usuller çerçevesinde yüklenici ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden 

yükleniciye ödenir. 

Sözleşmede bulunmayan işlerin birim fiyatının tespitinde işin özelliğine göre; 

- Keşif özetinde bulunan benzeri birim fiyatın enterpolasyonu ile, 

- İhale keşif özetinde benzer fiyat yok ise İŞSAHİBİ tarafından yapılan piyasa araştırmasına göre tespit edilen birim 
fiyata % 15 genel giderler ve müteahhitlik karı ilave edilerek uygulanır. Müteahhit, iş sahibi tarafından belirlenen bu fiyatı o 
işe ait teklif fiyat olarak kabul etmek zorundadır.  Ancak, işle ilgili mal, malzeme veya hizmeti emsal olmak ve iş sahibine 
kabul ettirilmek koşuluyla dilediği yerden, dilediği şartlarla alabilir. 

Her halükarda yeni bir birim fiyatın uygulanması için İŞSAHİBİ’ nin önceden onayı şarttır.  Onayı olmayan birim fiyatlara 

ait ödeme yapılmaz hakedişten çıkarılır. 

12. İNŞAAT VE İMALAT SEYRİNİN FOTOĞRAFLANMASI VE GÖRÜNTÜLENMESİ: 

İnşaat imalatları en geç bir haftalık periyotlarda fotoğraflanıp dosyalanacaktır. Bu görüntüler, anlaşmazlıkları çözmede 
belge olarak ve ayrıca hak edişlerde kullanılabilecektir.  

Fotoğraflama ve görüntü alma işini yapacak firma, kişi veya kuruluş yapı fotoğrafı konusunda (Proje mantiğından 
anlayan, proje okumayı bilen, proje seyrine uygun fotoğraf albümü ve arşivi yapabilen, görüntü ve fotoğraf çekimi sırasında 
perspektif bilgisine sahip ve uzman olmaları şarttır. 

Toplantılarda gerekli görülürse aynı kuruluş data showla görüntülü sunuşlar da yapabilecektir. 

Düzenlenen fotoğraf albümü veya video görüntüleri anlaşmazlıkları çözmede en önemli belge olabilme niteliğini 
sağlayacak özellikte olacaktır. 

  

 MÜTEAHHİT  PANPLAST SULAMA TARIM SAN. TİC. A.Ş.  

 


