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IS PROGRAMI

1.0 GENEL

Isin siiresi sdzlesmenin imzalanmasini miiteakiben yer teslim tahinden itibaren 30 takvim giinii kadardir. Bu siire
icine hava sartlarindan dolayl galisilamayacak ginler ile resmi tatil - bayramlar ve rastlamasi halinde kis donemi de
dahildir. Kis déneminde rastlayan imalatlarda, yapilacak calismalardan dolayr herhangi bir fiyat farki veya zam
ddenmeyecektir.

Miiteahhit, asagida belirtilen programlari, hazirlayip Insaat Mudirliigiine sunacaktir. Ongériilen bu ana senaryonun
detaylandiriimasi ve isin daha kisa siirelerde gergeklestirilmesi Miteahhidin marifet ve sorumlulugundadir.

1.1. Program Senaryosu
Isin yapimi icin éngorilen siire; zamanin planh ve iyi kullanilmasini ve isin birbirine paralel faaliyetler halinde
yapilmasini 6ngérmektedir.

Is programinda asagidaki hedeflerin gergeklestiriimesi 6ngériilmiistir.
0 Tesisler, yer teslim tarihinden itibaren 30 takvim glini sonra isletmeye alma icin hazir olacaktir.
0 Bu hedefin gergeklestirilmesi igin;

e Miteahhitin mobilizasyonu, malzeme satin almasi igin 3 giin dusundlmustir.

e Yer tesliminin yapilmasini mditakiben, kapsamli bir mobilizasyonun yapilmasini beklemeksizin temel
insaatlarina ve dider altyapi, yollar, saha isleri’ nin insaat islerine baslanmasi gerekmektedir.

Sonugta,

e SEYDIBEY T.U.I.E.T. YENI KOMUR KAZAN DAIRESI BETONARME TEMEL INSAATI tamami
isyeri teslim tarihinden itibaren 30 takvim glintinde bitirilip insaat noksansiz ve kusursuz olarak gegici
kabul asamasina getirilecektir.

Miteahhit firma, yukaridaki Gnitelerin her birine ayr ayri ekipler kurarak ise ayni anda baslamakla miikellef
olup program ana hedefi olan taahhiidiin tamaminin yer teslim tarihinden itibaren 30 takvim giniinde
bitirilebilmesi icin gerektiginde vardiyali ve fazla mesaili galisma sisteminin uygulanacadini géz o6niinde
bulunduracaktir.

Ayrica ulusal ve dini bayram tatil giinlerinde personel ve isgi tatillerinin dnceden planlanarak, tatil dolayisiyla
suire kaybina yol agmaksizin organize edilmesi Miteahhit tarafindan gergeklestirilecektir.

Ongorillen bu ana senaryonun detaylandinimasi ve daha kisa siirelerde is gerceklestirilmesi Miiteahhit
sorumlulugundadir.

Is programinin geregi olarak yapilmasi istenen vardiyall ve fazla mesaili galismalar icin Miiteahhit personeli ve
isGilerine yapilacak fazla 6demeler de Miteahhidin teklif fiyatina dahildir.

Miiteahhit asagida belirtilen programlari Kontrol'e sunacaktir.

1.2. Detayl Is Programi:
Sozlesmenin imzasini takip eden 5 giin icinde Miteahhit asagidaki bilgileri iceren CPM is programini onay igin
sunacaktir.

a) Tum is aktivitelerinin listesini, strelerini, birbiri ile mantik bagini, bosluk dénemini (float) ve kaynaklari
gosteren gubuk diyagram (bar-chart) halinde hazirlanmig is programi.

Bu aktiviteler isin uygun sekilde planlanmasi ve yapilmasini garanti edecek ve isin izZlenmesine ve safhalarin
degerlendirmesine uygun baz teskil edecek sekilde yeterli detaylari icerecek ve “Microsoft Project” bilgisayar
programi ile yapilacaktir.

b) Is aktiviteleri kendi icinde gruplar halinde olusturulacak ve icinde isin tiim aktiviteleri yer alacaktir. Bu
detayli program is aktivitelerinin siralarini ve birbirine baglliklarini gdsterecek ve limiti olmamak sartiyla
asadidaki bilgileri icerecektir.

Mobilizasyon ve ise baglama,

Miiteahhidin onaya sunacadi dokiimanlari,

Isin biinyesine girecek tiim ekipmanlarin is yerine intikal ve montaj siireleri,
Kabullerin yapilmasi,

Tim kilometre tagi (milestone) olan giinleri ve

e Kullanilacak tiim isgticti dederleri tamamlayici ek olarak sadlanacaktir.

c) Yoénlendirme agisindan programlarda hig bir aktivite 1 glinden az 15 glinden fazla sireler almayacaktir. 15
glinden fazla siire alan aktiviteler alt bolimlere ayrilacaktir.

d) Normal cgalismanin disinda giinde iki vardiya veya haftalik yedi giin calisma gerektiren aktiviteler
programda tariflenecektir.
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e) Sahanin bulundudu bolge kantarlarini higbir fark fiyat gézetmeksizin ki ortaminda calisma ortaminin
sadlanmasi, gerektijinde vardiyall ve fazla mesaili calisma sisteminin uygulanmasi g6z o©niinde
bulundurulmalidir.

Ayrica ulusal ve dini bayram tatil glinlerinde personel ve isgi tatillerinin énceden planlanarak, tatil dolayisiyla
sure kaybina yol agmaksizin organize edilmesi Miiteahhit tarafindan gergeklestirilecektir.

Ongériilen bu ana senaryonun detaylandirimasi ve daha kisa siirelerde isin gerceklestiriimesi Miiteahhit
sorumlulugundadir.

Is programinin geredi olarak yapilmasi istenen, olmasi halinde kis ortaminda calisma kosullarinin olusturulmasi
veya vardiyall ve fazla mesaili calismalar icin Miteahhit personeli ve iscilerine yapilacak fazla ddemeler de
Miteahhidin teklif birim fiyatina dahildir.

Isin seyri asamasinda sahada calisabilecek diger miiteahhit firmalarla da isi engellemeyecek sekilde ayni
hacimleri paylasarak calisma mecburiyeti oldugundan idare bu firmalarla uyum icinde galisacak karsilikli hazirlanmig
is programi isteyebilir. Burada taraflarin uyumsuzlugundan dogabilecek zaman kayiplarindan idare (isveren) sorumlu
olmayacaktir ve bu hususta taraflara ek stire verilmeyecektir.

1.3. Ilerleme ve Isgiicii Tablolari (Haftalik Faaliyet Raporu)
Ilerleme ve Is giicii raporlar her hafta giincellestirilecek ve Kontrol'e Pazartesi giinleri saat 16,%"ya kadar
teslim edilecektir.

1.4. Miiteahhidin Ekipman Tablosu:

Miteahhit isin yapimi sirasinda is programinin gergeklesmesi icin kullanacagi tim ekipmanlarin santiyeye gelis,
santiyede kalacadi siire ve ayrilis tarihlerini gosteren bir tabloyu Sozlesme imzasindan itibaren 14 giin iginde
Kontrol’e teslim edecektir.

1.5. Aylik Faaliyet Raporu:
Miteahhit, Kontrol’e her ay sonu itibariyle,

a) Istamamlama ylizdesi ve fiyatlandinimis faaliyet raporunu,

b) Detayl is programi, satin alma durum raporu, isci durumu ve Miteahhit Ekipman tablosunu,

c) Isin ilerlemesini, problem olan kisimlari, mevcut ve tahmin edilen gecikme faktdrlerini, ve is programina
etkilerini, gecikmeyi &nlemek icin alinan ve alinacak tedbirleri ve gecikmeyi telafi edecek dedisiklik
tekliflerini iceren guincellegtirilmis detayli is programini sunacaktir.

d) Iisin ilerlemesini yansitacak sekilde muhtelif {initelerden alinmis dijital fotograflar Aylik Faaliyet Raporu’ na
eklenecektir.

1.6. Is Programi Revizyonu:

Miiteahhit sézlesme sartlari dahilinde is programinin takip ve uygulamasindan sorumludur. Is programinda
Miiteahhide bagl gecikmeler 14 giini buldugu takdirde Miiteahhit Kontrol'’e programi yakalamak igin bir telafi
programi sunacaktir. Isin hizlandirimasi ve programin yakalanmasi icin yapilacak her tirlii ek masraf Miiteahhide
aittir. Miiteahhit kendi makul kontrolii disinda olusan ve direk olarak Kontrol'iin veya Is Sahibinin sebebiyet verdigi
bir gecikmeyi gecikmenin vuku buldugdu tarihten itibaren 5 takvim giinii icinde Kontrol'e bildirecektir.

Aylik faaliyet raporunda ortaya gikabilecek gecikme igin revize is programi diizenlenecek ve bu gecikmeyi telafi
edecek revize is programi is sahibine teslim edecektir.

MUTEAHHIT KONYA SEKER SAN. TiC. A.S.

3/3



