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Loker | 3 ADET SATIS MAGAZASI INSAAT + KLIMA ISLERI YAPILMASI
' IS PROGRAMI

1.0 GENEL

Isin siiresi s6zlesmenin imzalanmasini miiteakiben yer teslim tahinden itibaren 210 takvim giinii kadardir. Bu siire

icine hava sartlarindan dolay! calisilamayacak ginler ile resmi tatil - bayramlar ve rastlamasi halinde kis dénemi de
dahildir. Kis déneminde rastlayan imalatlarda, yapilacak calismalardan dolayr herhangi bir fiyat farki veya zam
O6denmeyecektir.

Miiteahhit, asagida belirtilen programlari, hazirlayip Insaat Miidiirliigiine sunacaktir. Ongdriilen bu ana senaryonun

detaylandiriimasi ve isin daha kisa stirelerde gerceklestiriimesi Miiteahhidin marifet ve sorumlulugundadir.

1.1. Program Senaryosu

Isin yapimi icin &ngériilen siire; zamanin planl ve iyi kullanilmasini ve isin birbirine paralel faaliyetler halinde yapilmasini

6ngormektedir.

Is programinda asadidaki hedeflerin gerceklestirilmesi &ngériilmustir.

a)

d)

e)

o Tesisler, yer teslim tarihinden itibaren 210 takvim giini sonra isletmeye alma igin hazir olacaktir.
o Bu hedefin gergeklestirilmesi igin;
e Miteahhitin mobilizasyonu, malzeme satin almasi igin 3 guin distndlmustur.

e Yer tesliminin yapilmasini mutakiben, kapsamli bir mobilizasyonun yapilmasini beklemeksizin temel
ingaatlarina ve diger altyapi, yollar, saha isleri’ nin insaat islerine baslanmasi gerekmektedir.

Sonugta,

e 5 ADET SATIS MAGAZASI INSAAT ISLERIN YAPILMASI tamami isyeri teslim tarihinden itibaren
210 takvim guntinde bitirilip insaat noksansiz ve kusursuz olarak gegici kabul asamasina getirilecektir.

Miteahhit firma, yukaridaki Gnitelerin her birine ayri ayri ekipler kurarak ise ayni anda baslamakla miikellef olup
program ana hedefi olan taahhlidiin tamaminin yer teslim tarihinden itibaren 210 takvim glintinde bitirilebilmesi
igin gerektiginde vardiyall ve fazla mesaili calisma sisteminin uygulanacagini géz 6niinde bulunduracaktir.

Ayrica ulusal ve dini bayram tatil glinlerinde personel ve isgi tatillerinin dnceden planlanarak, tatil dolayisiyla
siire kaybina yol agmaksizin organize edilmesi Miteahhit tarafindan gerceklestirilecektir.

Ongoriilen bu ana senaryonun detaylandirimasi ve daha kisa siirelerde is gerceklestiriimesi Miiteahhit
sorumlulugundadir.

Is programinin geregi olarak yapiimasi istenen vardiyall ve fazla mesaili calismalar icin Miiteahhit personeli
ve iscilerine yapilacak fazla 6demeler de Miteahhidin teklif fiyatina dahildir.

Miteahhit asadida belirtilen programlari Kontrol'e sunacaktir.

1.2. Detayh Is Programi:
Sozlesmenin imzasini takip eden 5 giin iginde Miteahhit asagidaki bilgileri iceren CPM is programini onay igin
sunacaktir.

Tim is aktivitelerinin listesini, stirelerini, birbiri ile mantik bagini, bosluk donemini (float) ve kaynaklar gosteren
gubuk diyagram (bar-chart) halinde hazirlanmig is programi.

Bu aktiviteler isin uygun sekilde planlanmasi ve yapiimasini garanti edecek ve isin izlenmesine ve safhalarin
dederlendirmesine uygun baz teskil edecek sekilde yeterli detaylari icerecek ve “Microsoft Project” bilgisayar
programi ile yapilacaktir.

b) Is aktiviteleri kendi icinde gruplar halinde olusturulacak ve icinde isin tiim aktiviteleri yer alacaktir. Bu
detayll program is aktivitelerinin siralarini ve birbirine baglliklarini gdsterecek ve limiti olmamak sartiyla
asadidaki bilgileri icerecektir.

Mobilizasyon ve ise baslama,

Miteahhidin onaya sunacadi dokimanlari,

Isin biinyesine girecek tiim ekipmanlarin is yerine intikal ve montaj streleri,
Kabullerin yapilmasi,

Tum kilometre tagl (milestone) olan giinleri ve

e Kullanilacak tiim isgiicli degerleri tamamlayici ek olarak saglanacaktir.

Yonlendirme agisindan programlarda hig bir aktivite 1 giinden az 15 giinden fazla slreler almayacaktir. 15 giinden
fazla siire alan aktiviteler alt boliimlere ayrilacaktir.

Normal galismanin disinda giinde iki vardiya veya haftalik yedi giin galisma gerektiren aktiviteler programda
tariflenecektir.

Sahanin bulundugu bélge kantarlarini higbir fark fiyat gézetmeksizin kis ortaminda galisma ortaminin saglanmasi,
gerektiginde vardiyal ve fazla mesaili calisma sisteminin uygulanmasi g6z 6niinde bulundurulmalidir.
Ayrica ulusal ve dini bayram tatil glinlerinde personel ve isci tatillerinin 6nceden planlanarak, tatil dolayisiyla

slire kaybina yol agmaksizin organize edilmesi Miteahhit tarafindan gerceklestirilecektir.
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Ongoriilen bu ana senaryonun detaylandirimasi ve daha kisa siirelerde isin gerceklestirimesi Miiteahhit
sorumlulugundadir.

Is programinin geredi olarak yapilmasi istenen, olmasi halinde kis ortaminda calisma kosullarinin olusturulmasi
veya vardiyall ve fazla mesaili calismalar igin Muteahhit personeli ve iggilerine yapilacak fazla 6demeler de
Miteahhidin teklif birim fiyatina dahildir.

Isin seyri asamasinda sahada calisabilecek diger miiteahhit firmalarla da isi engellemeyecek sekilde ayni
hacimleri paylasarak calisma mecburiyeti oldugundan idare bu firmalarla uyum icinde calisacak karsilikli hazirlanmig
is programi isteyebilir. Burada taraflarin uyumsuzlugundan dogabilecek zaman kayiplarindan idare (isveren) sorumlu
olmayacaktir ve bu hususta taraflara ek siire verilmeyecektir.

1.3. Ilerleme ve Isgiicii Tablolar: (Haftalik Faaliyet Raporu)
Ilerleme ve Is giici raporlar her hafta giincellestirilecek ve Kontrol'e Pazartesi glinleri saat 16,%"ya kadar
teslim edilecektir.

1.4. Miiteahhidin Ekipman Tablosu:

Miteahhit isin yapimi sirasinda is programinin gerceklesmesi icin kullanacadi tiim ekipmanlarin santiyeye gelis,
santiyede kalacadi slre ve ayrilis tarihlerini gosteren bir tabloyu Sozlesme imzasindan itibaren 14 giin iginde
Kontrol'e teslim edecektir.

1.5. Aylik Faaliyet Raporu:
Miteahhit, Kontrol'e her ay sonu itibariyle,

a) Is tamamlama yiizdesi ve fiyatlandirimis faaliyet raporunu,

b) Detayll is programi, satin alma durum raporu, isci durumu ve Miteahhit Ekipman tablosunu,

c) Isin ilerlemesini, problem olan kisimlari, mevcut ve tahmin edilen gecikme faktérlerini, ve is programina
etkilerini, gecikmeyi dnlemek igin alinan ve alinacak tedbirleri ve gecikmeyi telafi edecek degisiklik
tekliflerini iceren glincellestirilmis detayli is programini sunacaktir.

d) Isin ilerlemesini yansitacak sekilde muhtelif Gnitelerden alinmis dijital fotograflar Aylik Faaliyet Raporu’ na
eklenecektir.

1.6. Is Programi Revizyonu:

Miiteahhit sézlesme sartlari dahilinde is programinin takip ve uygulamasindan sorumludur. Is programinda
Miiteahhide bagl gecikmeler 14 gini buldugu takdirde Miiteahhit Kontrol'e programi yakalamak icin bir telafi
programi sunacaktir. Isin hizlandirlmasi ve programin yakalanmasi igin yapilacak her tirli ek masraf Miteahhide
aittir. Miteahhit kendi makul kontrolli disinda olusan ve direk olarak Kontrol'lin veya Is Sahibinin sebebiyet verdigi
bir gecikmeyi gecikmenin vuku buldudu tarihten itibaren 5 takvim giinii icinde Kontrol'e bildirecektir.

Aylik faaliyet raporunda ortaya cgikabilecek gecikme igin revize is programi diizenlenecek ve bu gecikmeyi telafi
edecek revize is programi is sahibine teslim edecektir.

MUTEAHHIT KONELI TARIM SAN. TiC. A.S.
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