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seker IS PROGRAMI

1.0 GENEL

Isin siiresi sdzlesmenin imzalanmasini miiteakiben yer teslim tahinden itibaren 30 takvim giinii kadardir. Bu siire
icine hava sartlarindan dolayi caligilamayacak gunler ile resmi tatil - bayramlar ve rastlamasi halinde kis dénemi de
dahildir. Kis dbneminde rastlayan imalatlarda, yapilacak c¢alismalardan dolayr herhangi bir fiyat farki veya zam
ddenmeyecektir.

Muteahhit, asadida belirtilen programlari, hazirlayip Insaat Miidiirligiine sunacaktir. Ongoriilen bu ana senaryonun
detaylandiriimasi ve isin daha kisa siirelerde gerceklestirilmesi Miiteahhidin marifet ve sorumlulugundadir.

1.1. Program Senaryosu
Isin yapimi icin 6ngoriilen siire; zamanin planh ve iyi kullaniimasini ve isin birbirine paralel faaliyetler halinde
yapilmasini 6ngérmektedir.

Is programinda asagidaki hedeflerin gerceklestirilmesi éngériilmdistiir.
o Tesisler, yer teslim tarihinden itibaren 30 takvim glinti sonra isletmeye alma icin hazir olacaktir.
o Bu hedefin gergeklestiriimesi igin;

¢ Miteahhitin mobilizasyonu, malzeme satin almasi icin 3 glin distiniimustir.

e Yer tesliminin yapilmasini mutakiben, kapsamli bir mobilizasyonun yapilmasini beklemeksizin temel
ingaatlarina ve diger altyapi, yollar, saha isleri’ nin insaat islerine baglanmasi gerekmektedir.

Sonugta,

e Cevre Diizenleme Islerinin tamami isyeri teslim tarihinden itibaren 30 takvim giiniinde bitirilip ingaat
noksansiz ve kusursuz olarak gegici kabul agsamasina getirilecektir.

Muteahhit firma, yukaridaki {initelerin her birine ayrn ayn ekipler kurarak ise ayni anda baglamakla mikellef
olup program ana hedefi olan taahhlidiin tamaminin yer teslim tarihinden itibaren 30 takvim glnunde
bitirilebilmesi icin gerektiginde vardiyall ve fazla mesaili calisma sisteminin uygulanacagini g6z 6niinde
bulunduracaktir.

Ayrica ulusal ve dini bayram tatil giinlerinde personel ve isci tatillerinin 6nceden planlanarak, tatil dolayisiyla
siire kaybina yol agmaksizin organize edilmesi Miiteahhit tarafindan gerceklestirilecektir.

Ongoriilen bu ana senaryonun detaylandiriimasi ve daha kisa siirelerde is gerceklestirilmesi Miiteahhit
sorumlulugundadir.

Is programinin geregi olarak yapilmasi istenen vardiyall ve fazla mesaili calismalar igin Miiteahhit personeli ve
iscilerine yapilacak fazla 6demeler de Miiteahhidin teklif fiyatina dahildir.

Muteahhit asadida belirtilen programlari Kontrol'e sunacaktir.

1.2. Detayli I's Programi:
S6zlesmenin imzasini takip eden 5 giin iginde Miteahhit asadidaki bilgileri igeren CPM is programini onay igin
sunacaktir.

a) Tim is aktivitelerinin listesini, sirelerini, birbiri ile mantik bagdini, bosluk donemini (float) ve kaynaklari
gosteren ¢ubuk diyagram (bar-chart) halinde hazirlanmig is programi.

Bu aktiviteler isin uygun sekilde planlanmasi ve yapilmasini garanti edecek ve isin izlenmesine ve safhalarin
dederlendirmesine uygun baz teskil edecek sekilde yeterli detaylar icerecek ve “Microsoft Project” bilgisayar
programi ile yapilacaktir.

b) Is aktiviteleri kendi icinde gruplar halinde olusturulacak ve icinde isin tiim aktiviteleri yer alacaktir. Bu
detayll program is aktivitelerinin siralarini ve birbirine baglliklarini gosterecek ve limiti olmamak sartiyla
asadidaki bilgileri icerecektir.

Mobilizasyon ve ise baslama,
Miiteahhidin onaya sunacagi dokiimanlari,
Isin biinyesine girecek tiim ekipmanlarin is yerine intikal ve montaj siireleri,
Kabullerin yapilmasi,
Tim kilometre tagi (milestone) olan gtinleri ve
e  Kullanilacak tiim isgiicti dederleri tamamlayici ek olarak saglanacaktir.
c) Yonlendirme agisindan programlarda hig bir aktivite 1 glinden az 15 giinden fazla siireler almayacaktir. 15
gunden fazla stire alan aktiviteler alt bolimlere ayrilacaktir.
d) Normal calismanin disinda gtinde iki vardiya veya haftalik yedi giin galisma gerektiren aktiviteler programda
tariflenecektir.
e) Sahanin bulundugu bdlge kantarlarini higbir fark fiyat gozetmeksizin kis ortaminda calisma ortaminin
saglanmasi, gerektiginde vardiyali ve fazla mesaili galisma sisteminin uygulanmasi g6z ©niinde
bulundurulmaldir.
Ayrica ulusal ve dini bayram tatil glinlerinde personel ve isci tatillerinin 6nceden planlanarak, tatil dolayisiyla
siire kaybina yol agmaksizin organize edilmesi Miiteahhit tarafindan gerceklestirilecektir.
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Ongorilen bu ana senaryonun detaylandiriimasi ve daha kisa stirelerde isin gergeklestirilmesi Miteahhit
sorumlulugundadir.

Is programinin geregi olarak yapilmasi istenen, olmasi halinde kis ortaminda calisma kosullarinin olusturulmasi
veya vardiyall ve fazla mesaili calismalar icin Miteahhit personeli ve iscilerine yapilacak fazla 6demeler de
Muteahhidin teklif birim fiyatina dahildir.

Isin seyri asamasinda sahada calisabilecek diger miiteahhit firmalarla da isi engellemeyecek sekilde ayni
hacimleri paylasarak ¢alisma mecburiyeti oldugundan idare bu firmalarla uyum icinde calisacak karsilikli hazirlanmis
is programi isteyebilir. Burada taraflarin uyumsuziugundan dogabilecek zaman kayiplarindan idare (isveren) sorumiu
olmayacaktir ve bu hususta taraflara ek siire verilmeyecektir.

1.3. Ilerleme ve Isgiici Tablolari (Haftalik Faaliyet Raporu)
Ilerleme ve Is giici raporlari her hafta gilincellestirilecek ve Kontrol'e Pazartesi gunleri saat 16,29"ya kadar
teslim edilecektir.

1.4. Miiteahhidin Ekipman Tablosu:

Miiteahhit isin yapimi sirasinda is programinin gergeklesmesi icin kullanacadi tiim ekipmanlarin santiyeye gelis,
santiyede kalacadi slire ve ayrilis tarihlerini gOsteren bir tabloyu Sozlesme imzasindan itibaren 14 giin iginde
Kontrol'e teslim edecektir.

1.5. Aylik Faaliyet Raporu:
Miteahhit, Kontrol'e her ay sonu itibariyle,

a) Istamamlama yiizdesi ve fiyatlandirimig faaliyet raporunu,

b) Detayl is programi, satin alma durum raporu, isgi durumu ve Miteahhit Ekipman tablosunu,

c) Isin ilerlemesini, problem olan kisimlari, mevcut ve tahmin edilen gecikme faktérlerini, ve is programina
etkilerini, gecikmeyi onlemek icin alinan ve alinacak tedbirleri ve gecikmeyi telafi edecek dedgisiklik
tekliflerini igeren glincellestiriimis detayli is programini sunacaktir.

d) Isin ilerlemesini yansitacak sekilde muhtelif iinitelerden alinmig dijital fotograflar Aylik Faaliyet Raporu’ na
eklenecektir.

1.6. I's Programi Revizyonu:

Miteahhit sézlesme sartlar dahilinde is programinin takip ve uygulamasindan sorumludur. Is programinda
Miiteahhide badl gecikmeler 14 gilinii buldugu takdirde Miteahhit Kontrol'e programi yakalamak icin bir telafi
programi sunacaktir. Isin hizlandirimasi ve programin yakalanmasi icin yapilacak her tiirlii ek masraf Miiteahhide
aittir. Miteahhit kendi makul kontrolii disinda olusan ve direk olarak Kontrol'tin veya Is Sahibinin sebebiyet verdigi
bir gecikmeyi gecikmenin vuku buldudu tarihten itibaren 5 takvim giini icinde Kontrol'e bildirecektir.

Aylik faaliyet raporunda ortaya cikabilecek gecikme igin revize is programi diizenlenecek ve bu gecikmeyi telafi
edecek revize is programi is sahibine teslim edecektir.

MUTEAHHIT KONYA SEKER SAN. TiC. A.S.
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