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IS PROGRAMI

1.0 GENEL

Isin siiresi sdzlesmenin imzalanmasini miiteakiben yer teslim tahinden itibaren 60 takvim giinii kadardir. Bu siire
icine hava sartlarindan dolayl galisilamayacak giinler ile resmi tatil - bayramlar ve rastlamasi halinde kis dénemi de
dahildir. Kis déneminde rastlayan imalatlarda, yapilacak calismalardan dolayr herhangi bir fiyat farki veya zam
ddenmeyecektir.

Miiteahhit, asagida belirtilen programlari, hazirlayip insaat Midirligiine sunacakti. Ongériilen bu ana senaryonun
detaylandiriimasi ve isin daha kisa siirelerde gerceklestiriimesi Miiteahhidin marifet ve sorumlulugundadir.

1.1. Program Senaryosu
Isin yapimi icin 6ngérilen sire; zamanin planli ve iyi kullaniimasini ve isin birbirine paralel faaliyetler halinde
yapilmasini dngdrmektedir.

Is programinda asagidaki hedeflerin gergeklestiriimesi 6ngériilmistir.
o Tesisler, yer teslim tarihinden itibaren 60 takvim giini sonra isletmeye alma igin hazir olacaktir.
o Bu hedefin gergeklestiriimesi igin;

o Miiteahhitin mobilizasyonu, malzeme satin almasi igin 3 giin diisinulmistar.

e Yer tesliminin yapilmasini mditakiben, kapsamli bir mobilizasyonun yapilmasini beklemeksizin temel
ingaatlarina ve diger altyap, yollar, saha isleri’ nin insaat islerine baslanmasi gerekmektedir.

Sonugta,
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e tamami isyeri teslim tarihinden itibaren 60 takvim giinlinde bitirilip insaat noksansiz ve kusursuz olarak
gegici kabul agsamasina getirilecektir.

Miteahhit firma, yukarnidaki Gnitelerin her birine ayri ayr ekipler kurarak ise ayni anda baslamakla mikellef
olup program ana hedefi olan taahhiidiin tamaminin yer teslim tarihinden itibaren 60 takvim giniinde
bitirilebilmesi icin gerektiginde vardiyall ve fazla mesaili galisma sisteminin uygulanacagini goz oniinde
bulunduracaktir.

Ayrica ulusal ve dini bayram tatil giinlerinde personel ve isgi tatillerinin 6nceden planlanarak, tatil dolayisiyla
siire kaybina yol agmaksizin organize edilmesi Miiteahhit tarafindan gergeklestirilecektir.

Ongérillen bu ana senaryonun detaylandinimasi ve daha kisa siirelerde is gerceklestirilmesi Miiteahhit
sorumlulugundadir.

Is programinin geregi olarak yapilmasi istenen vardiyall ve fazla mesaili calismalar icin Miiteahhit personeli ve
iscilerine yapilacak fazla 6demeler de Miteahhidin teklif fiyatina dahildir.

Miiteahhit asadida belirtilen programlari Kontrol'e sunacaktir.

1.2, Detayl Is Programi:
Sozlesmenin imzasini takip eden 5 giin icinde Miteahhit asagidaki bilgileri iceren CPM is programini onay igin
sunacaktir.

a) Tim is aktivitelerinin listesini, slirelerini, birbiri ile mantik bagini, bosluk dénemini (float) ve kaynaklari
gosteren gubuk diyagram (bar-chart) halinde hazirlanmis is programi.

Bu aktiviteler isin uygun sekilde planlanmasi ve yapilmasini garanti edecek ve isin izZlenmesine ve safhalarin
degerlendirmesine uygun baz teskil edecek sekilde yeterli detaylari icerecek ve “Microsoft Project” bilgisayar
programi ile yapilacaktir.

b) Is aktiviteleri kendi icinde gruplar halinde olusturulacak ve icinde isin tiim aktiviteleri yer alacakti. Bu
detayli program is aktivitelerinin siralarini ve birbirine bagliliklarini gdsterecek ve limiti olmamak sartiyla
asadidaki bilgileri igerecektir.

Mobilizasyon ve ise baslama,

Miiteahhidin onaya sunacagi dokiimanlari,

Isin blinyesine girecek tiim ekipmanlarin is yerine intikal ve montaj sureleri,
Kabullerin yapilmasi,

Tum kilometre tagi (milestone) olan giinleri ve

e Kullanilacak tiim isglicii degerleri tamamlayici ek olarak saglanacaktir.

c) Yonlendirme agisindan programlarda hig bir aktivite 1 glinden az 15 glinden fazla siireler almayacaktir. 15
glinden fazla sure alan aktiviteler alt bolimlere ayrilacaktir.

d) Normal calismanin disinda giinde iki vardiya veya haftalik yedi giin calisma gerektiren aktiviteler
programda tariflenecektir.
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e) Sahanin bulundudu bélge kantarlarini higbir fark fiyat gézetmeksizin ki ortaminda galisma ortaminin
saglanmasi, gerektijinde vardiyall ve fazla mesaili galisma sisteminin uygulanmasi g6z ©niinde
bulundurulmaldir.

Ayrica ulusal ve dini bayram tatil glinlerinde personel ve isci tatillerinin 6nceden planlanarak, tatil dolayisiyla
sire kaybina yol agmaksizin organize edilmesi Miiteahhit tarafindan gergeklestirilecektir.

Ongbrillen bu ana senaryonun detaylandirimasi ve daha kisa siirelerde isin gerceklestirilmesi Miiteahhit
sorumlulugundadir.

Is programinin geredi olarak yapilmasi istenen, olmasi halinde kis ortaminda calisma kosullarinin olusturulmasi
veya vardiyall ve fazla mesaili galismalar igin Miteahhit personeli ve isgilerine yapilacak fazla ddemeler de
Miiteahhidin teklif birim fiyatina dahildir.

Isin seyri asamasinda sahada calisabilecek diger miteahhit firmalarla da isi engellemeyecek sekilde ayni
hacimleri paylasarak galisma mecburiyeti oldugundan idare bu firmalarla uyum icinde galisacak karsilikli hazirlanmig
is programi isteyebilir. Burada taraflarin uyumsuzlugundan dogabilecek zaman kayiplarindan idare (isveren) sorumlu
olmayacaktir ve bu hususta taraflara ek stire verilmeyecektir.

1.3. Ilerleme ve Isgiicii Tablolari (Haftalik Faaliyet Raporu)
Ilerleme ve Is glici raporlari her hafta glincellestirilecek ve Kontrol'e Pazartesi giinleri saat 16,%"ya kadar
teslim edilecektir.

1.4. Miiteahhidin Ekipman Tablosu:

Miiteahhit isin yapimi sirasinda is programinin gergeklesmesi igin kullanacagi tim ekipmanlarin santiyeye gelis,
santiyede kalacadi siire ve ayrilis tarihlerini gosteren bir tabloyu Sozlesme imzasindan itibaren 14 giin iginde
Kontrol'e teslim edecektir.

1.5. Aylik Faaliyet Raporu:
Miteahhit, Kontrol’e her ay sonu itibariyle,

a) Istamamlama yiizdesi ve fiyatlandiriimis faaliyet raporunu,

b) Detayl is programi, satin alma durum raporu, isci durumu ve Miteahhit Ekipman tablosunu,

c) Isin ilerlemesini, problem olan kisimlari, mevcut ve tahmin edilen gecikme faktdrlerini, ve is programina
etkilerini, gecikmeyi ©6nlemek icin alinan ve alinacak tedbirleri ve gecikmeyi telafi edecek degisiklik
tekliflerini iceren glincellegtirilmis detayl is programini sunacaktir.

d) Isin ilerlemesini yansitacak sekilde muhtelif initelerden alinmis dijital fotograflar Aylik Faaliyet Raporu’ na
eklenecektir.

1.6. Is Programi Revizyonu:

Miteahhit sézlesme sartlar dahilinde is programinin takip ve uygulamasindan sorumludur. Is programinda
Miteahhide bagli gecikmeler 14 giini buldudu takdirde Miteahhit Kontrol'e programi yakalamak icin bir telafi
programi sunacaktir. Isin hizlandirimasi ve programin yakalanmasi icin yapilacak her tirli ek masraf Miteahhide
aittir. Miteahhit kendi makul kontrolii disinda olusan ve direk olarak Kontrol'lin veya Is Sahibinin sebebiyet verdigi
bir gecikmeyi gecikmenin vuku buldugu tarihten itibaren 5 takvim giinii icinde Kontrol'e bildirecektir.

Aylik faaliyet raporunda ortaya gikabilecek gecikme igin revize is programi diizenlenecek ve bu gecikmeyi telafi
edecek revize is programi is sahibine teslim edecektir.
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