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1. TANIMLAR:
is Sahibi : HELVAHANE GIDA TAR. URT. PAZ. SAN. VE TiC. A.S.
is : CADIR DEPO YAPIMI ( BETONARME ISLER ) insaatinin Yapiimasi Isidir.
Miiteahhit :Teklifi uygun goriilen ve kendisiyle sézlesme yapilacak olan sahis veya firmadir.
Sozlesme :Is sahibi ile miiteahhidin karsilikli ve birbirine uygun irade beyanlariyla yaptiklar yazili hukuki islem ve

belgelerdir.
Kontrol : HELVAHANE GIDA TAR. URT. PAZ. SAN. VE TIC. A.S. tarafindan gérevilendirilen sahis veya
kurumlardir.
Giin :Takvim gunu anlamindadir.

Isin Siiresi : Yer Teslim Tarihinden itibaren 30 (otuz) giindiir.

2. PROJELER:

ISSAHIBI tarafindan, Ihale Sartnamesi ekinde, Genel Yerlesim Planini, Mimari Proje, Statik Proje ( betonarme ve
celik konstriiksiyon) ve Elektrik Tesisati Projeleri verilmistir. Verilen uygulama projelerine gére Miiteaahit firma, is
programini aksatmayacak sekilde, gerekli durumlarda tatbikat projelerini (mimari-statik (prefabrik/yapisal gelik)- elektrik
vs.) hazirlayip Insaat Midiirligi’'niin onayini alacaktir.

Verilen hesap ve yapim kriterlerine uygun olarak betonarme imalat tamamlanacak, isin tamamlanmasina istinaden
bioethanol tanklan yerlesimi isveren tarafindan yapilacak ve tamamlanan yapisal gelik imalati montaji bu seviyeden sonra
yapilacaktir. Isin gidisati ile ilgili olarak mekanik ekip ile yapilacak toplantilar sonucu siireg tayini ve iglerin tamamlanma
sliresi net olarak is sahibine verilecektir. Insaat Miidiirliigiinden onay alinarak imalata ve ardindan montaj yapilacaktir.
Onay! alinmamis hicbir projenin uygulamasi yapilamaz. Aksi takdirde yapilan imalat yikilir, yerine onaylanan imalat bila
bedel yukleniciye yaptirilir.

Gerekli gorllmesi halinde ISSAHIBI isin uygulamasi stirecinde dahi proje degisikligi yapabilecektir. Imalati
tamamlanmig islerde revizyon istenmesi halinde istenen revizyonun miiteahhide verecedi zarar ve siire kaybi ISSAHIBI'
nce tazmin edilecektir.

Imalatina baslanmamus islere ait projelerin Tadilat veya revizyon projeleri dolayisiyla Miiteahhit hicbir hak ve talepte
bulunamaz.

Miiteahhit, ISSAHIBI tarafindan verilen ve/veya tasdik edilen projeleri aynen uygulamaya mecburdur. Miiteahhit
mutabakat sadlanmamis proje dedisikliklerini yapamaz. Miiteahhit projenin uygulanmasi sirasinda dogabilecek sorun ve
uyumsuzluklari o is kalemine baslamadan once (is programini aksatmayacak bir siire 6nce) bildirmek ve gézmek
zorundadir.

Miteahhit projelerin kendisine verilmesini takip eden bes giin igerisinde projeleri inceleyerek, varsa, tespit edecedi
eksik, hatali ve kusurlu isleri Kontrole yazili olarak bildirecektir.

Onaylanmis malzemelerin imalat detaylari ve uygulama gizimleri, imalatgl firmalar tarafindan, stireg igerisinde
gerekebilecek diger detay ve gizimler Miteahhit tarafindan diizenlenecek ve is programini aksatmayacak sekilde onay igin
kontrolliije verilecektir. Proje detaylariyla secilen Griin detaylan arasinda uyumsuzluk olmasi durumunda, segilenin
detayina goére yapilacak proje dedisikligi miiteahhit tarafindan yapilacaktir. Bu uyarlama is programinda aksatma
yapmayacak sekilde kontrolun da onayiyla gergeklestirilecektir. Miteahhit projeyle ilgili sorunlari siire uzatimi igin micbir
sebep sayamaz.

Gegici kabulden sonra MUTEAHHIT, imalat sirasinda yapilan degisiklikleri (atagmanla tespit edilen) As-built proje
yapilabilecek sekilde mevcut projeler lizerine isleyerek ISSAHIBI' ne teslim edecektir.

3 ISYERI TEMizLiGi:
a. Giinliikk Temizlikler: Santiyede islerin yapildigi bolimler dizenli ve diizglin tutulacak, atik ve enkaz malzemeleri
yapim slresi boyunca ginlik temizlikle taginacaktir. Her giin sonunda insaat sahasinda olusabilecek yanabilir atiklar,

ambalaj sandiklari, kartonlar, kagitlar is sahasinda toplanarak Kontrol'un gdsterecedi bir yere atilacaktir. Tim tesisat
malzemeleri, insaat artiklarindan, enkazdan, kirden ve tozdan temizlenecektir.

b. Final Temizlik: Tiim kir ve toz toplanan yiizeyler, Kontrol'un final kontroliinden &énce, Is Sahibinin ingaati
kullanabilecegi derecede temizlenecektir. Temizleme isi, ilgili isin imalatgisinin talimatlarina uygun olacaktir.
Temizlenemeyecek kalemler Kontrol'un kabuliine sayan olacak sekilde rétuslanacak veya degistirilecektir. Boyle bir
degistirme isi Miiteahhit tarafindan bedelsiz yapilacaktir.
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4 MOBILIZASYON:

Miiteahhit firmaca is mahallinde is sahibinin gdsterecedi uygun yere, istenilen ebatlarda isi tanitan TABELA konulacaktir.
a. Miiteahhit s6zlesmenin imzasindan itibaren 3 giin icerisinde, IsSahibince Miiteahhide gésterilecek sahada

santiye tesislerini kuracaktir. Kurulacak santiye gegici tesisleri, Miiteahhit’ in teknik personelinin ofis galismasi ve

malzeme depo ihtiyacini karsilayacak biytklikte olacaktir. Santiye gegici tesisleri hizli mobilizasyonu gergeklestirmek

amaciyla prefabrik tip olacaktir. Islerin yapimi icin gerekli tiim gecici ekipmanlar is programina uygun bir sekilde

santiyede islerin gerektirdigi siire boyunca hazir bulunacaktir.

b. Enerji Temini: : IS SAHIBI, MUTEAHHIT ‘nin ihtiyaci olan 220/380 voltluk A.G. elektrik enerjisini bedeli
mukabili MUTEAHHIT ‘e verecektir. Enerji, IS SAHIBI tarafindan imalat veya montaj sahasina miimkiin olan en yakin
noktadan MUTEAHHIT’e verilecektir. Bu noktadan sonraki MUTEAHHIT'e ait elektrik panolar, elektrik sayaci, kablolar,
kablo cekimi ve dagitimin biitiin masraflari, giderleri ile emniyet tedbirlerinin alinmasi MUTEAHHIT ‘e ait olacaktir. Elektrik
temininde IS SAHIBI'nin kontrolii disinda kisa siireli veya araliklarla kesinti olmasi halinde meydana gelecek kayiplardan
IS SAHIBI mesul degildir.

Verilen enerjinin bedeli tiketildigi aya ait gegerli MEDAS tarifelerine gére aylik olarak tespit edilecek miktarlar
Uzerinden hak edislerden kesilecektir.

C. Su Temini: IS SAHIBI, MUTEAHHIT'e santiye binasi icin kendi kullanim suyundan bedelsiz olarak verecektir. 1$
SAHIBI'nin gosterecedi noktadan itibaren santiye binasi digi ve igerisindeki dagitim, kirli sularin degarj hattina verilmesi
MUTEAHHIT e aittir.

d. Telefon: IS SAHIBI, MUTEAHHIT in isyerinde kuracad santiye binasinin uzakhiginin uygun olmasi ve kendi ic
hatlarinda miisait bir telefon hatti olmasi halinde bir dahili hattt MUTEAHHIT' e tahsis edecektir. IS SAHIBI'nin
gbsterecedi noktadan itibaren hat g¢ekimi, telefon cihaz temini ve konusma (cretleri ise MUTEAHHIT' e ait olacaktir.
Konusma bedelleri aylik olarak hakedislerden kesilecektir. Hattin temin edilememesi halinde MUTEAHHIT kendi imkanlari
ile telefon tesisini kuracaktir.

5 MUTEAHHIT PERSONELI VE ORGANIZASYONU:

Santiye Sefi: Miiteahhit islerin yiriitlimesi igin santiyede isin basindan sonuna kadar yapilacak isin niteligine
uygun vasiflarda en az 10 yil tecriibeli Insaat Miihendisini veya Mimar1 Santiye Sefi olarak tayin edecektir.
Gorevlendirilen santiye sefi mimar invanli ise saha miihendisi insaat miihendisi olacaktir. Santiye sefi ingaat miihendisi
Unvanh ise saha mihendisi mimar olacaktir. Miteahhit, “Kontrol”un Santiye Sefini onaylamasindan sonra ise
baslayacaktir. Kontrol islerin yiritiilmesi sirasinda Santiye Sefinin yetersiz oldugu kanaatine varirsa yazili olarak
degistiriimesini talep edecek ve bu talep bir hafta iginde yerine getirilecektir. Santiye Sefi Miiteahhit adina ticari
mumessili gibi tam yetkiyle donatilacaktir. Santiye Sefine verilen tiim talimatlar Miiteahhit’ e verilmis addedilecektir.
Santiye Sefi islerin ylritiilmesi sirasinda Miiteahhit tarafindan degistiriimek istenirse, isten ayrilmadan bir hafta dnce
Miiteahhit is sahibine yazili olarak basvuracak yeni atayacadi sefini de belirtecektir. ki sef arasinda yetki boslugu
birakilmayacaktir.

Miiteahhit Firmanin Sahada Hazir Bulundurmasi Gereken Teknik Personel: Miiteahhit islerin yiritiimesi
icin isin basindan sonuna kadar santiyede asadidaki teknik elemanlari istihdam edilecektir.

S|\|lr: Adet Pozisyon Mesleki Unvan Benzer Tecriibe
1 1 Santiye Sefi Insaat Mihendisi 5

Miiteahhit, bu belirtilen teknik personelin haricinde, asagidaki teknik elemanlari, isin ylritilmesi sirasinda ihtiyag
duyuldugunda santiyede bulundurmak zorundadir.

S'\llr: Adet Pozisyon Mesleki Unvan Benzer Tecrlibe
2 1 Isci Saghg_l. ve I§_ (_SuvenI|g| Miihendis 5
Mihendisi
3 1 Harita Mihendisi Mihendis 5

Yukaridaki elemanlarin yapilacak isle ilgili yeterli deneyim ve birikimi kanitlayici bilgi ve belgelere sahip personel de
istidam edilecektir. Anahtar teknik personel Ingaat Miidirligiiniin onayini alacaktir. Kontrol onaylanan personelin yetersiz
oldudu kanaatine varirsa bunlarin dedistiriimesini talep edecek ve bu talep hemen yerine getirilecektir. Yukarida yazilan
personelin disinda Miiteahhit isin yapimi igin gerekli diger alt kadrolarini olusturacaktir.
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Miiteahhit, bu isin yapimi igin s6zlesmede ve is programinda belirtilen slirede isin tamamlanabilmesi igin, isin
yapimi sirasinda gerekirse en az 2 vardiya olmak Ulzere 24 saat araliksiz galisma prensibine dayal olarak imalat ve montaj
islerini ylritlicektir.

Miiteahhit, tim personelinin santiyede ve tesis sahasindaki disiplinini, uyum igerisinde galismasini ve Kontrol'un
talimatlarina uymasini, is siiresi boyunca saglayacaktir. Insaat sahasinda Miteahhitin tiim personeli Is Giivenligi ve
Saghdi Teknik Sartnamesindeki kurallara uyacak olup sahada baret ve is ayakkabisi basta olmak (zere teknik emniyet
donanimi olmayan hi¢ kimse dolasmayacaktir. Bu kurallara uymayan her kim olursa olsun derhal sahadan
uzaklastinlacaktir.

Miiteahhit, insaat sahasinin gece ve giindiiz giivenligini saglamakla yilikimlidir. Bunun igin gerekli glivenlik
personelini 24 saat boyunca istihdam edecek olup gerekli tel cit, kapi giivenlik yapilari vs onlemleri alacaktir. Saha
icersinde tiim calisanlarda isimleri ve firma adi yazili giivenlik kartlari bulunacaktir. Sahaya gelen tim ziyaretci veya
Uretici firma elemanlarina ziyaretgi karti, baret vs. glvenlik donanimlari verilecektir. Ziyaretgi karti ve giivenlik donanimi
bulunmayan sahislar sahada dolasmayacaktir.

Santiye ici sorunlar ve dizenlemeler, Santiye Sefi ve Kontrolun ortaklasa goriisii ve kontrolun talimatlariyla
dizenlenir.

6 SANTIYE KOORDINASYON TOPLANTILARI:

Kontrol'un tesbit edecedi bir giin ve saatte her hafta Miiteahhit, Santiye Sefi ve kilit personelinin katilimi ile
haftalik olagan koordinasyon toplantilari yapilacaktir. Bu toplantinin diginda Kontrol gerek duydugu zamanda ilave
toplantilar tertip edebilir. Toplanti glindemi Santiye Sefi ve Kontrol tarafindan ortak belirlenir. Toplanti gériisme notlari ve
kararlari toplanti sonunda katilimcilara okunur ve teyit edilerek gerekleri yapilmak (zere taraflara ve katilimcilara
imzalatilarak verilir.

Her toplantidan en az 48 saat dncesine kadar Miiteahhit, glincellenmis is programini isin ylritiilmesi sirasinda
kendi iradesi diginda karsilasilan aksakliklar veya ¢6ziilmesi igin gereken problemleri yazili olarak ‘Kontrol'a iletecektir.
Toplantida giincellenmis is programi mutlaka bulunacaktir. Ayrica “Kontrol” ve Santiye Sefinin katilimi ile haftalik
faaliyetlerin gdzden gegirilmesi igin haftanin ayri bir gliniinde de toplanti yapilacaktir. Toplanti sekil ve kayitlar haftalik
koordinasyon toplantisindakine benzer olacaktir.

7 AS-BUILT PROJELERI

Miiteahhit isin basindan sonuna kadar projelerde yapilacak tadilatlar, bilgisayar ortaminda (Autocad)resimler
Uzerine isleyecek ve projeleri uygulandigi nihai hale gore revize edecektir. Resimler lizerinde As-Bullt ifadesi yazilacaktir.
As-built projeler “Kontrola ©6nce onay igin teslim edilecek, sahada uygulama ile resmin uygunlugunun kontrolundan
sonra varsa gerekli diizeltmelerin Miiteahhit tarafindan yaptirilmasini miiteakip son halleri CD ve 4 takim kopya olarak
kontrolluga teslim edilecektir.As built projelerin kontrol tarafindan onayi yapiimadan gegici kabul islemi tamamlanmig
sayllmayacaktir.

8 UYGULANACAK YASAL MEVZUAT VE STANDARTLAR:

Miiteahhit, is sahibine taahhiit ettigi isi veya isleri asagida belirtilen kanun, tiiziik, yonetmelik, sartnameler ve
standartlar bazinda planlamak, uygulamak, takip etmek, denetlemek ve raporlamak zorunda oldugunu kabul ve taahhiit
eder.

4857 sayili Is Kanunu (ve yeni Is Kanunu)
1593 sayili Umumi Hifzisihha Kanunu

3194 sayili imar Kanunu

2872 sayil Cevre Kanunu

Yapi islerinde isci saghdi ve is glivenligi Tiizigu
Agir ve tehlikeli Isler Tiz(igu

Is siireleri Tiizigii

Postalar halinde galisma Tiizigu

Fazla calisma Tiizugu

10. Ginde ancak 7.5 saat ve daha az calisilacak isler Tizlgu
11. Isci saghg ve is giivenligi Tiiziigii

12. Giurlltd kontrol Yonetmeligi

WOENOUAWNE

Bu liste sadece aydinlaticl nitelikte olup ydrirlikteki tim mevzuatin uygulanmasi Miiteahhit tarafindan eksiksiz
yerine getirilecektir.

9. IHALE DOSYASINDA DEGiSIKLIK YAPILMASI:
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Is sahibi teklif giiniinden dnce ihale ddkiimanlarina agiklik getirmek, yeni bilgiler eklemek ya da hatalar dizeltmek
amaciyla teklif sahiplerine dedisiklikleri bildirmek hakkina sahiptir. Ihale dosyasinda yapilacak bu degisiklikler sézlesmenin
eki olacak dokiimanlara da aynen aktarilacaktir.

10. SOZLESMEDE BULUNMAYAN iISLERIN FIYATININ TESPITi:

Sozlesme ekinde verilen 6zel birim fiyat tariflerinde aksine bir hiikiim olmadikga bitiin malzemelerin temin
edildikleri yerlerden santiyeye nakilleri ile santiye dahilin deki nakliyeler ve santiye digi, santiye igi ylikleme bosaltma, istif,
depolama ve koruma bedelleri, malzeme zayiatlari, is iskeleleri, kalp iskeleleri, montaj platformlari, mobil ve sabit vingler
birim fiyata dahildir.

Isin yiritilmesi asamasinda idarenin gerekli gorerek yapilmasini istedigi ve ihale dokiimaninda ve/veya teklif
kapsaminda fiyati verilmemis yeni is kalemlerinin ve/veya is gruplarinin bedelleri ile sdzlesme kapsaminda yaptirilacak
ilave iglerin bedelleri, asadida belirtilen usuller gergevesinde yiiklenici ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar Gizerinden
yukleniciye ddenir.

Sozlesmede bulunmayan islerin birim fiyatinin tespitinde isin 6zelligine gore;
- Kesif 6zetinde bulunan benzeri birim fiyatin enterpolasyonu ile,

- Thale kesif 6zetinde benzer fiyat yok ise ISSAHIBI tarafindan yapilan piyasa arastirmasina gére tespit edilen birim
fiyata % 15 genel giderler ve miiteahhitlik kari ilave edilerek uygulanir. Miiteahhit, is sahibi tarafindan belirlenen bu fiyati
o ise ait teklif fiyat olarak kabul etmek zorundadir. Ancak, isle ilgili mal, malzeme veya hizmeti emsal olmak ve is
sahibine kabul ettirilmek kosuluyla diledigi yerden, diledigi sartlarla alabilir.

Her haliikarda yeni bir birim fiyatin uygulanmasi igin ISSAHIBI’ nin 6nceden onay! sarttir. Onayl olmayan birim
fiyatlara ait 6cdeme yapilmaz hakedisten cikarilir.

11. INSAAT VE IMALAT SEYRININ FOTOGRAFLANMASI VE GORUNTULENMESI:
Insaat imalatlari en geg bir haftalik periyotlarda fotograflanip dosyalanacaktir. Bu goriintiiler, anlasmaziiklari
¢6zmede belge olarak ve ayrica hak edislerde kullanilabilecektir.

Fotograflama ve goriintli alma isini yapacak firma, kisi veya kurulus yapi fotografi konusunda (Proje mantigindan
anlayan, proje okumay bilen, proje seyrine uygun fotograf albimi ve arsivi yapabilen, gorintli ve fotograf cekimi
sirasinda perspektif bilgisine sahip ve uzman olmalari sarttir.

Toplantilarda gerekli goriliirse ayni kurulus data showla goriinttili sunuglar da yapabilecektir.

Diizenlenen fotograf alblimi veya video goriintiileri anlasmazliklari ¢dzmede en &nemli belge olabilme nitelidini
sadlayacak ozellikte olacaktir.
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