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IS PROGRAMI

1.0 GENEL

Isin siiresi s6zlesmenin imzalanmasini miiteakiben yer teslim tahinden itibaren 150 takvim giinii kadardir. Bu siire
icine hava sartlarindan dolayi calisilamayacak glinler ile resmi tatil - bayramlar ve rastlamasi halinde kis dénemi de
dahildir. Kis doneminde rastlayan imalatiarda, yapilacak c¢alismalardan dolayr herhangi bir fivat farki veya zam
ddenmeyecektir.

Miiteahhit, asadida belirtilen programlari, hazirlayip Insaat Miidiirligiine sunacaktir. Ongériilen bu ana senaryonun
detaylandiriimasi ve isin daha kisa siirelerde gergeklestirilmesi Miiteahhidin marifet ve sorumlulugundadir.

1.1. Program Senaryosu
Isin yapimi igin &ngoriilen siire; zamanin planl ve iyi kullanilmasini ve isin birbirine paralel faaliyetler halinde
yapilmasini dngdrmektedir.

Is programinda asagidaki hedeflerin gergeklestiriimesi &ngériilmistiir.
o Tesisler, yer teslim tarihinden itibaren 150 takvim glinU sonra isletmeye alma igin hazir olacaktir.
o Bu hedefin gergeklestirilmesi igin;

¢ Muteahhitin mobilizasyonu, malzeme satin almasi igin 3 glin disinilmustar.

e Yer tesliminin yapilmasini miitakiben, kapsamli bir mobilizasyonun yapilmasini beklemeksizin temel
ingaatlarina ve dider altyapi, yollar, saha isleri’ nin insaat islerine baslanmasi gerekmektedir.

Sonugta,

o CIFTLIK ICIN MALZEME ISCiLiGI YAPILMASI ( YAPISAL GELIK, BETONARME ISLERI ve
KAPLAMA ISLERI ) tamami igyeri teslim tarihinden itibaren 150 takvim glnlinde bitirilip insaat
noksansiz ve kusursuz olarak gegici kabul asamasina getirilecektir.

Muteahhit firma, yukaridaki nitelerin her birine ayr ayrn ekipler kurarak ise ayni anda baslamakla mukellef
olup program ana hedefi olan taahhiidiin tamaminin yer teslim tarihinden itibaren 150 takvim giniinde
bitirilebilmesi icin gerektiginde vardiyall ve fazla mesaili calisma sisteminin uygulanacadini g6z o6niinde
bulunduracaktir.

Ayrica ulusal ve dini bayram tatil giinlerinde personel ve isci tatillerinin dnceden planlanarak, tatil dolayisiyla
sire kaybina yol agmaksizin organize edilmesi Miiteahhit tarafindan gerceklestirilecektir.

Ongérillen bu ana senaryonun detaylandirimasi ve daha kisa siirelerde is gergeklestiriimesi Miteahhit
sorumlulugundadir.

Is programinin geregi olarak yapilmasi istenen vardiyall ve fazla mesaili calismalar icin Miiteahhit personeli ve
iscilerine yapilacak fazla édemeler de Miiteahhidin teklif fiyatina dahildir.

Miteahhit asadida belirtilen programlari Kontrol'e sunacaktir.

1.2. Detayl I's Programi:
S6zlesmenin imzasini takip eden 5 giin iginde Miteahhit asagidaki bilgileri igeren CPM is programini onay igin
sunacaktir.

a) Tim is aktivitelerinin listesini, sirelerini, birbiri ile mantik bagini, bosluk dénemini (float) ve kaynaklari
gosteren cubuk diyagram (bar-chart) halinde hazirlanmis is programi.

Bu aktiviteler isin uygun sekilde planlanmasi ve yapilmasini garanti edecek ve isin izlenmesine ve safhalarin
dederlendirmesine uygun baz teskil edecek sekilde yeterli detaylar icerecek ve “Microsoft Project” bilgisayar
programi ile yapilacaktir.

b) Is aktiviteleri kendi icinde gruplar halinde olusturulacak ve icinde isin tiim aktiviteleri yer alacaktir. Bu
detayll program is aktivitelerinin siralarini ve birbirine bagliliklarini gésterecek ve limiti olmamak sartiyla
asadidaki bilgileri igerecektir.

Mobilizasyon ve ise baslama,

Miiteahhidin onaya sunacagi dokiimanlari,

Isin biinyesine girecek tiim ekipmanlarin is yerine intikal ve montaj siireleri,
Kabullerin yapilmasi,

Tum kilometre tagi (milestone) olan gunleri ve

Kullanilacak tiim isgiicti dederleri tamamlayici ek olarak saglanacaktir.
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c) Yonlendirme agisindan programlarda hig bir aktivite 1 glinden az 15 glinden fazla siireler almayacaktir. 15
guinden fazla siire alan aktiviteler alt bélimlere ayrilacaktir.

d) Normal calismanin disinda giinde iki vardiya veya haftalik yedi giin calisma gerektiren aktiviteler programda
tariflenecektir.

e) Sahanin bulundugu bolge kantarlarini higbir fark fiyat gozetmeksizin ki ortaminda calisma ortaminin

saglanmasi, gerektiginde vardiyali ve fazla mesaili galisma sisteminin uygulanmasi g6z &niinde

bulundurulmalidir.

Ayrica ulusal ve dini bayram tatil glinlerinde personel ve isci tatillerinin énceden planlanarak, tatil dolayisiyla
siire kaybina yol agmaksizin organize edilmesi Miiteahhit tarafindan gerceklestirilecektir.

Ongoriilen bu ana senaryonun detaylandirimasi ve daha kisa siirelerde isin gerceklestirilmesi Miiteahhit
sorumlulugundadir.

Is programinin geredi olarak yapilmasi istenen, olmasi halinde kis ortaminda galisma kosullarinin olusturulmasi
veya vardiyall ve fazla mesaili calismalar icin Miteahhit personeli ve iscilerine yapilacak fazla 6demeler de
Miteahhidin teklif birim fiyatina dahildir.

Isin seyri asamasinda sahada calisabilecek diger miiteahhit firmalarla da isi engellemeyecek sekilde ayni
hacimleri paylasarak galisma mecburiyeti oldugundan idare bu firmalarla uyum iginde galisacak karsilikli hazirlanmis
is programi isteyebilir. Burada taraflarin uyumsuziugundan dodabilecek zaman kayiplarindan idare (isveren) sorumlu
olmayacaktir ve bu hususta taraflara ek siire verilmeyecektir.

1.3. Iferleme ve Isgiicii Tablolari (Haftalik Faaliyet Raporu)
Ilerleme ve Is glict raporlan her hafta glincellestirilecek ve Kontrol'e Pazartesi giinleri saat 16,%"ya kadar
teslim edilecektir.

1.4. Miiteahhidin Ekipman Tablosu:

Miteahhit isin yapimi sirasinda is programinin gergeklesmesi igin kullanacadi tim ekipmanlarin santiyeye gelis,
santiyede kalacadi siire ve ayrilis tarihlerini gosteren bir tabloyu Sézlesme imzasindan itibaren 14 giin iginde
Kontrol'e teslim edecektir.

1.5. Aylik Faaliyet Raporu:
Miiteahhit, Kontrol’e her ay sonu itibariyle,

a) Istamamlama yiizdesi ve fiyatlandirimis faaliyet raporunu,

b) Detayl is programi, satin alma durum raporu, isci durumu ve Miiteahhit Ekipman tablosunu,

c) Isin ilerlemesini, problem olan kisimlari, mevcut ve tahmin edilen gecikme faktérlerini, ve is programina
etkilerini, gecikmeyi onlemek icin alinan ve alinacak tedbirleri ve gecikmeyi telafi edecek degisiklik
tekliflerini igeren glincellestirilmis detayli is programini sunacaktir.

d) Isin ilerlemesini yansitacak sekilde muhtelif initelerden alinmis dijital fotograflar Aylik Faaliyet Raporu’ na
eklenecektir.

1.6. Is Progranmu Revizyonu:

Miiteahhit sézlesme sartlari dahilinde is programinin takip ve uygulamasindan sorumludur. Is programinda
Miteahhide badl gecikmeler 14 giini buldugu takdirde Miteahhit Kontrol'’e programi yakalamak igin bir telafi
programi sunacaktir. Isin hizlandirimasi ve programin yakalanmasi iin yapilacak her tiirlii ek masraf Miiteahhide
aittir. Miteahhit kendi makul kontrolii disinda olusan ve direk olarak Kontrol'iin veya Is Sahibinin sebebiyet verdigi
bir gecikmeyi gecikmenin vuku buldudu tarihten itibaren 5 takvim giinii icinde Kontrol’e bildirecektir.

Aylik faaliyet raporunda ortaya gikabilecek gecikme igin revize is programi diizenlenecek ve bu gecikmeyi telafi
edecek revize ig programi ig sahibine teslim edecektir.
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