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IS PROGRAMI

1.0 GENEL

Isin siiresi sdzlesmenin imzalanmasini miiteakiben yer teslim tahinden itibaren 45 takvim giinii kadardir. Bu siire
icine hava sartlarindan dolayi calisilamayacak glnler ile resmi tatil - bayramlar ve rastlamasi halinde kig dénemi de
dahildir. Kis doneminde rastlayan imalatiarda, yapilacak ¢alismalardan dolayr herhangi bir fivat farki veya zam
Odenmeyecektir.

Miiteahhit, asadida belirtilen programlari, hazirlayip Insaat Miidiirligiine sunacaktir. Ongdriilen bu ana senaryonun
detaylandiriimasi ve isin daha kisa siirelerde gergeklestiriimesi Miiteahhidin marifet ve sorumlulugundadir.

1.1. Program Senaryosu
Isin yapimi igin 6ngorilen siire; zamanin planh ve iyi kullanilmasini ve isin birbirine paralel faaliyetler halinde
yapilmasini 6ngdrmektedir.

Is programinda asagidaki hedeflerin gerceklestiriimesi 6ngdrilmiistir.
o Tesisler, yer teslim tarihinden itibaren 15 takvim giinii sonra isletmeye alma igin hazir olacaktir.
o Bu hedefin gergeklestirilmesi icin;

¢ Miteahhitin mobilizasyonu, malzeme satin almasi icin 3 glin distindilmistir.

e Yer tesliminin yapilmasini mitakiben, kapsamli bir mobilizasyonun yapilmasini beklemeksizin temel
ingaatlarina ve dider altyapi, yollar, saha igleri’ nin insaat islerine baslanmasi gerekmektedir.

Sonugcta,

o SEYDIBEY T.U.LLE.T. HAMMADDE DEPOLARININ MEVCUT PANEL CATI KAPLAMALARI
UZERINE 0,50 MM TEK KAT TRAPEZ SAG ISLERININ ANAHTAR TESLIM YAPILMASI tamami
isyeri teslim tarihinden itibaren 45 takvim gliniinde bitirilip insaat noksansiz ve kusursuz olarak gegici
kabul agsamasina getirilecektir.

Muteahhit firma, yukaridaki tnitelerin her birine ayr ayr ekipler kurarak ise ayni anda baslamakla mukellef
olup program ana hedefi olan taahhidin tamaminin yer teslim tarihinden itibaren 45 takvim guniinde
bitirilebilmesi icin gerektiginde vardiyall ve fazla mesaili calisma sisteminin uygulanacadini g6z o6niinde
bulunduracaktir.

Ayrica ulusal ve dini bayram tatil glinlerinde personel ve isci tatillerinin 6nceden planlanarak, tatil dolayisiyla
siire kaybina yol agmaksizin organize edilmesi Miteahhit tarafindan gergeklestirilecektir.

Ongérillen bu ana senaryonun detaylandirimasi ve daha kisa siirelerde is gerceklestirilmesi Miiteahhit
sorumlulugundadir.

Is programinin geregi olarak yapilmasi istenen vardiyall ve fazla mesaili calismalar icin Miiteahhit personeli ve
iscilerine yapilacak fazla 6demeler de Miiteahhidin teklif fiyatina dahildir.

Miteahhit asadida belirtilen programlari Kontrol'e sunacaktir.

1.2. Detayl I's Programi:
Sozlesmenin imzasini takip eden 5 giin icinde MUteahhit asagidaki bilgileri iceren CPM is programini onay igin
sunacaktir.

a) Tim ig aktivitelerinin listesini, sirelerini, birbiri ile mantik bagini, bosluk dénemini (float) ve kaynaklari
gosteren gubuk diyagram (bar-chart) halinde hazirlanmis is programi.

Bu aktiviteler isin uygun sekilde planlanmasi ve yapilmasini garanti edecek ve isin izlenmesine ve safhalarin
dederlendirmesine uygun baz tegkil edecek sekilde yeterli detaylari icerecek ve “Microsoft Project” bilgisayar
programi ile yapilacaktir.

b) Is aktiviteleri kendi icinde gruplar halinde olusturulacak ve icinde isin tiim aktiviteleri yer alacaktir. Bu
detayli program is aktivitelerinin siralarini ve birbirine bagliliklarini gosterecek ve limiti olmamak sartiyla
asadidaki bilgileri icerecektir.

Mobilizasyon ve ise baslama,

Miiteahhidin onaya sunacagi dokiimanlari,

Isin biinyesine girecek tiim ekipmanlarin i yerine intikal ve montaj siireleri,
Kabullerin yapilmasi,

Tim kilometre tasi (milestone) olan ginleri ve

Kullanilacak tiim igglicti dederleri tamamlayici ek olarak saglanacaktir.
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c) Yonlendirme agisindan programlarda hig bir aktivite 1 glinden az 15 glinden fazla siireler almayacaktir. 15
guinden fazla siire alan aktiviteler alt bélimlere ayrilacaktir.

d) Normal calismanin disinda giinde iki vardiya veya haftalik yedi giin calisma gerektiren aktiviteler programda
tariflenecektir.

e) Sahanin bulundudu bdlge kantarlarini higbir fark fiyat gozetmeksizin kis ortaminda calisma ortaminin

saglanmasi, gerektiginde vardiyali ve fazla mesaili galisma sisteminin uygulanmasi g6z ©niinde

bulundurulmalidir.

Ayrica ulusal ve dini bayram tatil glinlerinde personel ve isci tatillerinin énceden planlanarak, tatil dolayisiyla
siire kaybina yol agmaksizin organize edilmesi Miiteahhit tarafindan gerceklestirilecektir.

Ongoriilen bu ana senaryonun detaylandirnimasi ve daha kisa siirelerde isin gerceklestiriimesi Miiteahhit
sorumlulugundadir.

Is programinin geregi olarak yapilmasi istenen, olmasi halinde kis ortaminda calisma kosullarinin olusturulmasi
veya vardiyall ve fazla mesaili calismalar icin Miteahhit personeli ve iscilerine yapilacak fazla 6demeler de
Miteahhidin teklif birim fiyatina dahildir.

Isin seyri asamasinda sahada calisabilecek diger miiteahhit firmalarla da isi engellemeyecek sekilde ayni
hacimleri paylasarak galisma mecburiyeti oldugundan idare bu firmalarla uyum iginde galisacak karsilikli hazirlanmis
is programi isteyebilir. Burada taraflarin uyumsuzliugundan dodabilecek zaman kayiplarindan idare (isveren) sorumlu
olmayacaktir ve bu hususta taraflara ek siire verilmeyecektir.

1.3. Iferleme ve Isgiicii Tablolari (Haftalik Faaliyet Raporu)
flerleme ve Is giicii raporlar her hafta giincellestirilecek ve Kontrol'e Pazartesi giinleri saat 16,°”"ya kadar
teslim edilecektir.

1.4. Miiteahhidin Ekipman Tablosu:

Miteahhit isin yapimi sirasinda is programinin gergeklesmesi igin kullanacadi tim ekipmanlarin santiyeye gelis,
santiyede kalacadi siire ve ayrilis tarihlerini gdsteren bir tabloyu Sézlesme imzasindan itibaren 14 giin iginde
Kontrol'e teslim edecektir.

1.5. Aylik Faaliyet Raporu:
Miiteahhit, Kontrol'e her ay sonu itibariyle,

a) Istamamlama yiizdesi ve fiyatlandirimis faaliyet raporunu,

b) Detayl is programi, satin alma durum raporu, isci durumu ve Miiteahhit Ekipman tablosunu,

c) Isin ilerlemesini, problem olan kisimlari, mevcut ve tahmin edilen gecikme faktérlerini, ve is programina
etkilerini, gecikmeyi dnlemek icin alinan ve alinacak tedbirleri ve gecikmeyi telafi edecek degisiklik
tekliflerini igeren glincellestirilmis detayli is programini sunacaktir.

d) Isin ilerlemesini yansitacak sekilde muhtelif {initelerden alinmis dijital fotograflar Aylik Faaliyet Raporu’ na
eklenecektir.

1.6. Is Programu Revizyonu:

Miiteahhit sézlesme sartlari dahilinde is programinin takip ve uygulamasindan sorumludur. Is programinda
Miteahhide badl gecikmeler 14 giini buldugu takdirde Miteahhit Kontrol'’e programi yakalamak igin bir telafi
programi sunacaktir. Isin hizlandirimasi ve programin yakalanmasi igin yapilacak her tiirlii ek masraf Miteahhide
aittir. Miteahhit kendi makul kontrolli disinda olusan ve direk olarak Kontrol'iin veya Is Sahibinin sebebiyet verdigi
bir gecikmeyi gecikmenin vuku buldudu tarihten itibaren 5 takvim giinii icinde Kontrol’e bildirecektir.

Aylik faaliyet raporunda ortaya gikabilecek gecikme igin revize is programi diizenlenecek ve bu gecikmeyi telafi
edecek revize ig programi ig sahibine teslim edecektir.

MUTEAHHIT KONYA SEKER SAN. TiC. A.S.
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