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1. TANIMLAR:
Is sahibi : KONYA SEKER SAN. TiC. A.S.
Is : SEYDiBEY T.U.I.E.T. PATATES FABRIKASI PAKt LEME ALANI 4 MM U RETE MF
ZEMIN KAPLAMA YAPILMASI insaatinin Yapilmasi Isidir.
Miiteahhit :Teklifi uygun goriilen ve kendisiyle s6zlesme yapilacak olan sahis veya firmadir.
Sozlesme :is sahibi ile miiteahhidin karsiliki ve birbirine uygun irade beyanlariyla yaptiklari yazili hukuki

islem ve belgelerdir.
Kontrol :Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.S. tarafindan goérevlendirilen sahis veya kurumlardr.
Giin :Takvim glini anlamindadir.

Isin Siiresi : Yer Teslim Tarihinden itibaren 10 (on ) giindiir.

2. PROIJELER:

ISSAHIBI tarafindan, Ihale Sartnamesi ekinde, Genel Yerlesim Planini, Mimari Proje, Statik Proje (
betonarme ve celik konstriiksiyon) ve Elektrik Tesisati Projeleri verilmistir. Verilen uygulama projelerine gére
Miiteaahit firma, is programini aksatmayacak sekilde, gerekli durumlarda tatbikat projelerini (mimari-statik
(prefabrik/yapisal gelik)- elektrik vs.) hazirlayip Insaat Miidirliigi’'niin onayini alacaktir.

Verilen hesap ve yapim kriterlerine uygun olarak betonarme imalat tamamlanacak, isin tamamlanmasina
istinaden bioethanol tanklar yerlesimi isveren tarafindan yapilacak ve tamamlanan yapisal celik imalati montaji
bu seviyeden sonra yapilacaktir. Isin gidisati ile ilgili olarak mekanik ekip ile yapilacak toplantilar sonucu siireg
tayini ve islerin tamamlanma siiresi net olarak is sahibine verilecektir. Insaat Midurligiinden onay alinarak
imalata ve ardindan montaj yapilacaktir. Onayi alinmamig hicbir projenin uygulamasi yapilamaz. Aksi takdirde
yapilan imalat yikilir, yerine onaylanan imalat bila bedel yiikleniciye yaptirilir.

Gerekli goriilmesi halinde ISSAHIBI isin uygulamasi siirecinde dahi proje degisikligi yapabilecektir. Imalati
tamamlanmis islerde revizyon istenmesi halinde istenen revizyonun miiteahhide verecegi zarar ve siire kaybi
ISSAHIBI’ nce tazmin edilecektir.

Imalatina baslanmamis islere ait projelerin Tadilat veya revizyon projeleri dolayisiyla Miiteahhit higbir hak
ve talepte bulunamaz.

Miiteahhit, ISSAHIBI tarafindan verilen ve/veya tasdik edilen projeleri aynen uygulamaya mecburdur.
Miiteahhit mutabakat saglanmamis proje degisikliklerini yapamaz. Miiteahhit projenin uygulanmasi sirasinda
dogabilecek sorun ve uyumsuziuklari o is kalemine baslamadan 6nce (is programini aksatmayacak bir siire
once) bildirmek ve ¢6zmek zorundadir.

Miiteahhit projelerin kendisine verilmesini takip eden bes giin igerisinde projeleri inceleyerek, varsa, tespit
edecedi eksik, hatali ve kusurlu isleri Kontrole yazili olarak bildirecektir.

Onaylanmis malzemelerin imalat detaylari ve uygulama cizimleri, imalatg firmalar tarafindan, siireg
icerisinde gerekebilecek diger detay ve cizimler Miteahhit tarafindan diizenlenecek ve is programini
aksatmayacak sekilde onay igin kontrolliige verilecektir. Proje detaylariyla segilen Uriin detaylar arasinda
uyumsuzluk olmasi durumunda, segilenin detayina gore yapilacak proje degisikligi miiteahhit tarafindan
yapllacaktir. Bu uyarlama is programinda aksatma yapmayacak sekilde kontrolun da onaylyla
gergeklestirilecektir. Miiteahhit projeyle ilgili sorunlari siire uzatimi igin miicbir sebep sayamaz.

Gegici kabulden sonra MUTEAHHIT, imalat sirasinda yapilan degisiklikleri (atasmanla tespit edilen) As-built
proje yapilabilecek sekilde mevcut projeler (izerine isleyerek ISSAHIBI' ne teslim edecektir.

3 ISYERI TEMIZLIGI:

a. Giinliik Temizlikler: Santiyede islerin yapildigi boliimler diizenli ve diizgiin tutulacak, atik ve enkaz
malzemeleri yapim siiresi boyunca ginliik temizlikle tasinacaktir. Her giin sonunda ingaat sahasinda
olusabilecek yanabilir atiklar, ambalaj sandiklari, kartonlar, kagitlar is sahasinda toplanarak Kontrol'un
gosterecedi bir yere atilacaktir. Tim tesisat malzemeleri, ingaat artiklarindan, enkazdan, kirden ve tozdan
temizlenecektir.

b. Final Temizlik: Tim kir ve toz toplanan ytizeyler, Kontrol'un final kontroliinden once, Is Sahibinin
ingaat kullanabilecedi derecede temizlenecektir. Temizleme isi, ilgili isin imalatgisinin talimatlarina uygun
olacaktir. Temizlenemeyecek kalemler Kontrol'un kabuline sayan olacak sekilde rétuglanacak veya
degistirilecektir. Boyle bir degistirme isi Miiteahhit tarafindan bedelsiz yapilacaktir.
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4 MOBILiZASYON:
Miiteahhit firmaca is mahallinde is sahibinin gbsterecedi uygun y ‘e, istenilen ebatlarda is ~nitan TABELA
konulacaktir. _

a. Miiteahhit s6zlesmenin imzasindan itibaren 3 giin icerisinde, IsSahibince Miiteahhide gésterilecek
sahada santiye tesislerini kuracaktir. Kurulacak santiye gecici tesisleri, Miiteahhit’ in teknik personelinin ofis
galismasi ve malzeme depo ihtiyacini karsilayacak buyiikliikte olacaktir. Santiye gegici tesisleri hizl
mobilizasyonu gergeklestirmek amaciyla prefabrik tip olacaktir. Islerin yapimi igin gerekli tiim gegici ekipmanlar
is programina uygun bir sekilde santiyede islerin gerektirdigi slire boyunca hazir bulunacaktir.

b. Enerji Temini: : IS SAHIBI, MUTEAHHIT ‘nin_ihtiyaci olan 220/380 voltluk A.G. elektrik enerjisini
bedeli mukabili MUTEAHHIT ‘e verecektlr Enerji, IS SAHIBI tarafindan imalat veya montaj sahasina miimkiin
olan en yakin noktadan MUTEAHHIT’e verilecektir. Bu noktadan sonraki MUTEAHHIT’e ait elektrik panolari,
elektrik sayacl, kablolar, kablo gekimi ve dagitimin biittin masraflari, giderleri ile emniyet tedbirlerinin alinmasi
MUTEAHHIT ‘e ait olacaktir. Elektrik temininde IS SAHIBI'nin kontrolii disinda kisa stireli veya araliklarla kesinti
olmas! halinde meydana gelecek kayiplardan IS SAHIBI mesul degildir.

Verilen enerjinin bedeli tiiketildigi aya ait gegerli MEDAS tarifelerine gore aylik olarak tespit edilecek
miktarlar {izerinden hak edislerden kesilecektir.

C. Su Temini: IS SAHIBI, MUTEAHHIT’e santiye binasi icin kendi kullanim suyundan bedelsiz olarak
verecektir. IS SAHIBI'nin gosterecegl noktadan itibaren santiye binasi disi ve igerisindeki dagitim, kirli sularin
desarj hattina verilmesi MUTEAHHIT e aittir.

d. Telefon: IS SAHIBI, MUTEAHHIT in isyerinde kuracagi santiye binasinin uzakhiginin uygun olmasi ve
kendi i¢ hatlarinda misait bir telefon hatti olmasi halinde bir dahili hatt MUTEAHHIT' e tahsis edecektir. IS
SAHIBI'nin gésterecedi noktadan itibaren hat cekimi, telefon cihaz temini ve konusma iicretleri ise MUTEAHHIT'
e ait olacaktir. Konusma bedelleri aylik olarak hakediglerden kesilecektir. Hattin temin edilememesi halinde
MUTEAHHIT kendi imkanlari ile telefon tesisini kuracaktir.

5 MUTEAHHIT PERSONELI VE ORGANIZASYONU:

Santiye Sefi: Miiteahhit islerin yiritiilmesi_icin santiyede isin bagindan sonuna kadar yapilacak igin
niteligine uygun vasiflarda en az 10 y|I tecriibeli Insaat Miihendisini veya Mimar Santiye Sefi olarak tayin
edecektir. Gorevlendirilen santiye sefi mimar (invanl ise saha miihendisi ingaat miihendisi olacaktir. Santiye sefi
insaat miihendisi {invanh ise saha mihendisi mimar olacaktir. Miiteahhit, “Kontrol“un Santiye Sefini
onaylamasindan sonra ise baslayacaktir. Kontrol iglerin yiritiilmesi sirasinda Santiye Sefinin yetersiz oldugu
kanaatine varirsa yazill olarak degistiriimesini talep edecek ve bu talep bir hafta icinde yerine getirilecektir.
Santiye Sefi Miiteahhit adina ticari miimessili gibi tam yetkiyle donatilacaktir. Santiye Sefine verilen tiim
talimatlar Miiteahhit’ e verilmis addedilecektir. Santiye Sefi islerin yiriitlilmesi sirasinda Miteahhit tarafindan
degistirilmek istenirse, isten ayrilmadan bir hafta 6nce Miiteahhit is sahibine yazill olarak bagvuracak yeni
atayacadi sefini de belirtecektir. 1Iki sef arasinda yetki boslugu birakiimayacaktir.

Miiteahhit Firmanin Sahada Hazir Bulundurmasi Gereken Teknik Personel: Miiteahhit islerin
yiiriitilmesi igin isin bagindan sonuna kadar santiyede asagdidaki teknik elemanlari istihdam edilecektir.

S[\'lga Adet Pozisyon M sleki Unvan Be  er Tecriibe
1 1 Saha Miihendisi In- at Mihendisi 5

Miiteahhit, bu belirtilen teknik personelin haricinde, asagidaki teknik elemanlari, isin ydriitiilmesi sirasinda
ihtiyac duyuldugunda santiyede bulundurmak zorundadir.

S'\'I;a Adet Pozisyon M sleki Unvan Be  -er Tecriibe
5 1 Isci Sagllg!_ ve Isl(?‘ijvenllgi Aiihendis 5
Miihendisi
3 1 Harita Miihendisi iihendis 5

Yukaridaki elemanlarin yapilacak isle ilgili yeterli deneyim ve birikimi kanitlayici bilgi ve belgelere sahip
personel de istidam edilecektir. Anahtar teknik personel Insaat Midiirligiiniin onayim alacaktir. Kontrol
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onaylanan personelin yetersiz oldugu kanaatine varirsa bunlarin dedistirilmesini talep edecek ve bu talep hemen
yerine getirilecektir. Yukarida yazilan personelin disinda Miiteahhit isin yapimi igin gerekli diger alt kadrolarini
olusturacaktir.

Miiteahhit, bu isin yapimi igin sézlesmede ve is programinda belirtilen siirede isin tamamlanabilmesi igin,
isin yapimi sirasinda gerekirse en az 2 vardiya olmak Uzere 24 saat araliksiz calisma prensibine dayal olarak
imalat ve montaj islerini yiritiicektir.

Miiteahhit, tim personelinin santiyede ve tesis sahasindaki disiplinini, uyum igerisinde calismasini ve
Kontrol'un talimatlarina uymasini, is stiresi boyunca saglayacaktir. Ingaat sahasinda Miiteahhitin tiim personeli
Is Giivenligi ve Saghdi Teknik Sartnamesindeki kurallara uyacak olup sahada baret ve is ayakkabisi basta olmak
tizere teknik emniyet donanimi olmayan hig kimse dolasmayacaktir. Bu kurallara uymayan her kim olursa olsun
derhal sahadan uzaklastirilacaktir.

Miiteahhit, insaat sahasinin gece ve giindiiz glivenligini saglamakla yiikiiml{idir. Bunun icin gerekli
glivenlik personelini 24 saat boyunca istihdam edecek olup gerekli tel ¢it, kapi giivenlik yapilari vs 6nlemleri
alacaktir. Saha igersinde tiim calisanlarda isimleri ve firma adi yazili glivenlik kartlar bulunacaktir. Sahaya gelen
tlim ziyaretci veya Uretici firma elemanlarina ziyaretci karti, baret vs. giivenlik donanimlari verilecektir. Ziyaretgi
karti ve giivenlik donanimi bulunmayan sahislar sahada dolasmayacaktir.

Santiye igi sorunlar ve diizenlemeler, Santiye Sefi ve Kontrolun ortaklasa goriisii ve kontrolun talimatlariyla
diizenlenir.

6 SANTIYE KOORDINASYON TOPLANTILARI:

Kontrol'un tesbit edecedi bir glin ve saatte her hafta Miiteahhit, Santiye Sefi ve kilit personelinin katilimi
ile haftalik olagan koordinasyon toplantilari yapilacaktir. Bu toplantinin disinda Kontrol gerek duydugu zamanda
ilave toplantilar tertip edebilir. Toplanti giindemi Santiye Sefi ve Kontrol tarafindan ortak belirlenir. Toplant
goriisme notlari ve kararlan toplanti sonunda katiimcilara okunur ve teyit edilerek gerekleri yapiimak (zere
taraflara ve katiimcilara imzalatilarak verilir.

Her toplantidan en az 48 saat 6ncesine kadar Miiteahhit, giincellenmis is programini igin yirittlmesi
sirasinda kendi iradesi disinda karsilasilan aksakliklar veya ¢6ziilmesi igin gereken problemleri yazili olarak
‘Kontrol'a iletecektir. Toplantida giincellenmis is programi mutlaka bulunacaktir. Ayrica “Kontrol” ve Santiye
Sefinin katiimi ile haftalik faaliyetlerin gézden gegirilmesi icin haftanin ayri bir gliniinde de toplanti yapilacaktir.
Toplanti sekil ve kayitlar haftalik koordinasyon toplantisindakine benzer olacaktir.

7 AS-BUILT PROJELERI

Miiteahhit isin basindan sonuna kadar projelerde yapilacak tadilatlar, bilgisayar ortaminda
(Autocad)resimler (zerine isleyecek ve projeleri uygulandidi nihai hale gore revize edecektir. Resimler (izerinde
As-Bullt ifadesi yazilacaktir. As-built projeler “Kontrola once onay igin teslim edilecek, sahada uygulama ile
resmin uygunlugunun kontrolundan sonra varsa gerekli diizeltmelerin Miiteahhit tarafindan yaptiriimasini
miiteakip son halleri CD ve 4 takim kopya olarak kontrolluga teslim edilecektir.As built projelerin kontrol
tarafindan onayi yapiimadan gegici kabul islemi tamamlanmig sayilmayacaktir.

8 UYGULANACAK YASAL MEVZUAT VE STANDARTLAR:

Miiteahhit, is sahibine taahhiit ettigi isi veya isleri asagida belirtilen kanun, tiiziik, yonetmelik,
sartnameler ve standartlar bazinda planlamak, uygulamak, takip etmek, denetlemek ve raporlamak zorunda
oldugunu kabul ve taahhiit eder.

4857 sayili Is Kanunu (ve yeni Is Kanunu)
1593 sayih Umumi Hifzisthha Kanunu

3194 sayill Imar Kanunu

2872 sayili Cevre Kanunu

Yapi islerinde isci saghdi ve is gtivenligi Tuzugl
Agir ve tehlikeli Isler Tiizugu

Is siireleri Tlzugu

Postalar halinde galisma Tiiziigu

Fazla galisma Tiiztgu

Glinde ancak 7.5 saat ve daha az calisilacak igler Tiiziigii
Isci saghidi ve ig glivenligi Tlziigu

Gurtiltl kontrol Yonetmeligi

=
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Bu liste sadece aydinlatici nitelikte olup ydrirliikteki tiim mevzuatin uygulanmasi Miiteahhit tarafindan
eksiksiz yerine getirilecektir.

9. IHALE DOSYASINDA DEGiSiKLIK YAPILMASI:

Is sahibi teklif giiniinden dnce ihale dékiimanlarina agiklik getirmek, yeni bilgiler eklemek ya da hatalari
diizeltmek amaciyla teklif sahiplerine degisiklikleri bildirmek hakkina sahiptir. Ihale dosyasinda yapilacak bu
degisiklikler s6zlesmenin eki olacak dokiimanlara da aynen aktarilacaktir.

10. SOZLESMEDE BULUNMAYAN ISLERIN FIYATININ TESPITI:

Sozlesme ekinde verilen 6zel birim fiyat tariflerinde aksine bir hiikiim olmadikga biitiin malzemelerin temin
edildikleri yerlerden santiyeye nakilleri ile santiye dahilin deki nakliyeler ve santiye digi, santiye ici yiikleme
bosaltma, istif, depolama ve koruma bedelleri, malzeme zayiatlar, is iskeleleri, kalip iskeleleri, montaj
platformlari, mobil ve sabit vingler birim fiyata dahildir.

Isin yiritiilmesi asamasinda idarenin gerekli gérerek yapilmasini istedigi ve ihale dokiimaninda ve/veya
teklif kapsaminda fiyati verilmemis yeni is kalemlerinin ve/veya is gruplarinin bedelleri ile s6zlesme kapsaminda
yaptirilacak ilave islerin bedelleri, asadida belirtilen usuller gergevesinde yiiklenici ile birlikte tespit edilen yeni
birim fiyatlar lizerinden yiikleniciye édenir.

S6zlesmede bulunmayan islerin birim fiyatinin tespitinde isin 6zelligine gore;
- Kesif 6zetinde bulunan benzeri birim fiyatin enterpolasyonu ile,

- Thale kesif dzetinde benzer fiyat yok ise ISSAHIBI tarafindan yapilan piyasa arastirmasina gére tespit
edilen birim fiyata % 15 genel giderler ve miiteahhitlik kan ilave edilerek uygulanir. Miteahhit, is sahibi
tarafindan belirlenen bu fiyati o ise ait teklif fiyat olarak kabul etmek zorundadir. Ancak, isle ilgili mal, malzeme
veya hizmeti emsal olmak ve is sahibine kabul ettirilmek kosuluyla diledidi yerden, diledigi sartlarla alabilir.

Her haliikarda yeni bir birim fiyatin uygulanmasi icin ISSAHIBI’ nin énceden onayi sarttir. Onayi olmayan
birim fiyatlara ait 6deme yapilmaz hakedisten cikarilir.

11. INSAAT VE IMALAT SEYRININ FOTOGRAFLANMASI VE GORUNTULENMESI:
Insaat imalatlari en geg bir haftalik periyotlarda fotograflanip dosyalanacaktir. Bu gériintiiler,
anlasmazliklari g6zmede belge olarak ve ayrica hak edislerde kullanilabilecektir.

Fotograflama ve goriuntii alma isini yapacak firma, kisi veya kurulus yapi fotografi konusunda (Proje
mantigindan anlayan, proje okumayi bilen, proje seyrine uygun fotograf albilimii ve arsivi yapabilen, goriintii ve
fotograf gekimi sirasinda perspektif bilgisine sahip ve uzman olmalari sarttir.

Toplantilarda gerekli goriiliirse ayni kurulus data showla goriintiilii sunuslar da yapabilecektir.

Diizenlenen fotograf albiimii veya video gériintiileri anlasmazliklari ¢gézmede en &nemli belge olabilme
niteligini saglayacak 6zellikte olacaktir.

MUTEAHHIT KONYA SEKER SAN. TiC. A.S.
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