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1.0 GENEL

Isin siiresi sdzlesmenin imzalanmasini miiteakiben yer teslim tahinden itibaren 60 takvim giinii kadardir. Bu siire
icine hava sartlarindan dolayi calisilamayacak glnler ile resmi tatil - bayramlar ve rastlamasi halinde kig dénemi de
dahildir. Kis doneminde rastlayan imalatiarda, yapilacak ¢alismalardan dolayr herhangi bir fivat farki veya zam
Odenmeyecektir.

Miteahhit, asadida belirtilen programlar, hazirlayip Kontrol'e sunacaktir. Ongdrillen bu ana senaryonun
detaylandiriimasi ve isin daha kisa siirelerde gergeklestiriimesi Miiteahhidin marifet ve sorumlulugundadir.

1.1. Program Senaryosu
Isin yapimi icin 6ngoriilen siire; zamanin planh ve iyi kullaniimasini ve isin birbirine paralel faaliyetler halinde
yapilmasini dngérmektedir.

Is programinda asagidaki hedeflerin gerceklestirilmesi 6ngdrilmiistir.
o Tesisler, yer teslim tarihinden itibaren 60 takvim giinii sonra isletmeye alma icin hazir olacaktir.
o Bu hedefin gergeklestirilmesi icin;

e Miiteahhitin mobilizasyonu, malzeme satin almasi icin 3 gilin diisinilmustdr.

e Yer tesliminin yapilmasini mutakiben, kapsamli bir mobilizasyonun yapilmasini beklemeksizin temel
ingaatlarina ve diger altyapi, yollar, saha isleri’ nin insaat islerine baglanmasi gerekmektedir.

Sonugcta,

e  Et Entegre Tesisi — Siit Entegre Laboratuvar insaatinin tamami igyeri teslim tarihinden itibaren 60 takvim
gununde bitirilip ingaat noksansiz ve kusursuz olarak gegici kabul agamasina getirilecektir.

Miteahhit firma, yukaridaki nitelerin her birine ayr ayr ekipler kurarak ise ayni anda baslamakla mikellef
olup program ana hedefi olan taahhiidiin tamaminin yer teslim tarihinden itibaren 60 takvim gininde
bitirilebilmesi icin gerektiginde vardiyall ve fazla mesaili calisma sisteminin uygulanacadini g6z o6niinde
bulunduracaktir.

Ayrica ulusal ve dini bayram tatil glinlerinde personel ve isci tatillerinin dnceden planlanarak, tatil dolayisiyla
siire kaybina yol agmaksizin organize edilmesi Miteahhit tarafindan gergeklestirilecektir.

Ongorillen bu ana senaryonun detaylandinimasi ve daha kisa siirelerde is gerceklestiriimesi Miiteahhit
sorumlulugundadir.

Is programinin geregi olarak yapilmasi istenen vardiyall ve fazla mesaili calismalar igin Miiteahhit personeli ve
iscilerine yapilacak fazla 6demeler de Miiteahhidin teklif fiyatina dahildir.

Miteahhit asadida belirtilen programlari Kontrol'e sunacaktir.

1.2. Detayl I's Programi:
Sozlesmenin imzasini takip eden 5 giin icinde Miteahhit asagidaki bilgileri iceren CPM is programini onay igin
sunacaktir.

a) Tum is aktivitelerinin listesini, slrelerini, birbiri ile mantik badini, bosluk doénemini (float) ve kaynaklari
gosteren gubuk diyagram (bar-chart) halinde hazirlanmig is programi.

Bu aktiviteler isin uygun sekilde planlanmasi ve yapilmasini garanti edecek ve isin izlenmesine ve safhalarin
dederlendirmesine uygun baz teskil edecek sekilde yeterli detaylar icerecek ve “Microsoft Project” bilgisayar
programi ile yapilacaktir.

b) Is aktiviteleri kendi icinde gruplar halinde olusturulacak ve icinde isin tiim aktiviteleri yer alacaktir. Bu
detayli program is aktivitelerinin siralarini ve birbirine bagliliklarini gésterecek ve limiti olmamak sartiyla
asadidaki bilgileri icerecektir.

Mobilizasyon ve ise baslama,
Miiteahhidin onaya sunacadi dokiimanlari,
Isin biinyesine girecek tiim ekipmanlarin i yerine intikal ve montaj siireleri,
Kabullerin yapilmasi,
Tim kilometre tasi (milestone) olan ginleri ve

e  Kullanilacak tiim isgiicti degerleri tamamlayici ek olarak saglanacaktir.
c) Yonlendirme agisindan programlarda hig bir aktivite 1 giinden az 15 giinden fazla siireler almayacaktir. 15
glinden fazla siire alan aktiviteler alt bolimlere ayrilacaktir.
d) Normal galismanin diginda giinde iki vardiya veya haftalik yedi giin galisma gerektiren aktiviteler programda
tariflenecektir.
e) Sahanin bulundugu bélge kantarlarini hicbir fark fiyat goézetmeksizin kis ortaminda calisma ortaminin
saglanmasi, gerektijinde vardiyali ve fazla mesaili galisma sisteminin uygulanmasi g6z ©niinde
bulundurulmalidir.
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Ayrica ulusal ve dini bayram tatil glinlerinde personel ve iggi tatillerinin énceden planlanarak, tatil dolayisiyla
siire kaybina yol agmaksizin organize edilmesi Miiteahhit tarafindan gergeklestirilecektir.

Ongérillen bu ana senaryonun detaylandirimasi ve daha kisa siirelerde isin gergeklestiriimesi Miiteahhit
sorumlulugundadir.

Is programinin geregi olarak yapilmasi istenen, olmasi halinde kis ortaminda calisma kosullarinin olugturulmasi
veya vardiyall ve fazla mesaili galigmalar icin Muteahhit personeli ve iscilerine yapilacak fazla &demeler de
Miiteahhidin teklif birim fiyatina dahildir.

Isin seyri asamasinda sahada calisabilecek diger miiteahhit firmalarla da isi engellemeyecek sekilde ayni
hacimleri paylasarak ¢alisma mecburiyeti oldugundan idare bu firmalarla uyum iginde calisacak karsilikli hazirlanmis
is programi isteyebilir. Burada taraflarin uyumsuzliugundan dogabilecek zaman kayiplarindan idare (isveren) sorumiu
olmayacaktir ve bu hususta taraflara ek stire verilmeyecektir.

1.3. Ilerleme ve Isgiicii Tablolari:
Bu tablolar her hafta giincellestirilecek ve Kontrol'e Pazartesi giinleri saat 16,%"ya kadar teslim edilecektir.

1.4. Miiteahhidin Ekipman Tablosu:

Miteahhit isin yapimi sirasinda is programinin gerceklesmesi icin kullanacadi tiim ekipmanlarin santiyeye gelis,
santiyede kalacadi slire ve ayrilis tarihlerini gosteren bir tabloyu Sézlesme imzasindan itibaren 14 giin iginde
Kontrol'e teslim edecektir.

1.5. Aylik Faaliyet Raporu:
Miiteahhit, Kontrol’e her ay sonu itibariyle,

a) Istamamlama yiizdesi ve fiyatlandinimis faaliyet raporunu,

b) Detayl is programi, satin alma durum raporu, isgi durumu ve Miteahhit Ekipman tablosunu,

c) Isin ilerlemesini, problem olan kisimlari, mevcut ve tahmin edilen gecikme faktérlerini, ve is programina
etkilerini, gecikmeyi dnlemek igin alinan ve alinacak tedbirleri ve gecikmeyi telafi edecek dedisiklik
tekliflerini igeren glincellestirilmis detayli is programini sunacaktir.

d) Isin ilerlemesini yansitacak sekilde muhtelif (initelerden alinmis dijital fotograflar Aylik Faaliyet Raporu’ na
eklenecektir.

1.6. Is Programi Revizyonu:

Miiteahhit sézlesme sartlar dahilinde is programinin takip ve uygulamasindan sorumludur. Is programinda
Miteahhide bagli gecikmeler 14 gini buldugu takdirde Miiteahhit Kontrol’e programi yakalamak igin bir telafi
programi sunacaktir. Isin hizlandinimasi ve programin yakalanmasi icin yapilacak her tiirlii ek masraf Miiteahhide
aittir. Miteahhit kendi makul kontrolii disinda olusan ve direk olarak Kontrol'iin veya Is Sahibinin sebebiyet verdigi
bir gecikmeyi gecikmenin vuku buldugu tarihten itibaren 7 takvim giini icinde Kontrol'e bildirecektir. Boyle bir
gecikmenin hakli nedenlere dayanmasi ve tesis ana hattinin isletmeye alinmasinda bir gecikmeye sebep olmamasi
kosulu ile Miteahhide sire uzatimi verilebilecektir.

MUTEAHHIT PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA
SAN. TiC. A.S.
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