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1. TANIMLAR:
Is Sahibi : KONYA SEKER SAN. TiC. A.S.
is : UN FABRIKASI EPOKSI ZEMIN KAPLAMA ISLERI insaatinin Yapiimasi Isidir.
Miiteahhit :Teklifi uygun goriilen ve kendisiyle sézlesme yapilacak olan sahis veya firmadir.
Sozlesme :is sahibi ile miiteahhidin karsilikli ve birbirine uygun irade beyanlariyla yaptiklari yazili hukuki islem ve

belgelerdir.
Kontrol :Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.S. tarafindan goérevlendirilen sahis veya kurumlardir.
Giin :Takvim giind anlamindadir.

Isin Siiresi : Yer Teslim Tarihinden itibaren 60 (altmis) giindiir.

2. PROJELER:

ISSAHIBI tarafindan, ihale Sartnamesi ekinde, Genel Yerlesim Planini, Mimari Proje, Statik Proje ( betonarme ve
celik konstriiksiyon) ve Elektrik Tesisati Projeleri verilmistir. Verilen uygulama projelerine gére Miteaahit firma, is
programini aksatmayacak sekilde, gerekli durumlarda tatbikat projelerini (mimari-statik (prefabrik/yapisal gelik)- elektrik
vs.) hazirlayip ingaat Midirligi'niin onayini alacaktir.

Verilen hesap ve yapim kriterlerine uygun olarak betonarme imalat tamamlanacak, isin tamamlanmasina istinaden
bioethanol tanklari yerlesimi igveren tarafindan yapilacak ve tamamlanan yapisal gelik imalati montaji bu seviyeden sonra
yapilacaktir. Isin gidisati ile ilgili olarak mekanik ekip ile yapilacak toplantilar sonucu siireg tayini ve islerin tamamlanma
sliresi net olarak is sahibine verilecektir. Insaat Miidiirliigiinden onay alinarak imalata ve ardindan montaj yapilacaktir.
Onayl alinmamis higbir projenin uygulamasi yapilamaz. Aksi takdirde yapilan imalat yikilir, yerine onaylanan imalat bila
bedel yiikleniciye yaptirilir.

Gerekli goriilmesi halinde ISSAHIBI isin uygulamasi siirecinde dahi proje degisikligi yapabilecektir. Imalati
tamamlanmis islerde revizyon istenmesi halinde istenen revizyonun miteahhide verecedi zarar ve siire kaybi ISSAHIBI'
nce tazmin edilecektir.

Imalatina baslanmamis islere ait projelerin Tadilat veya revizyon projeleri dolayisiyla Miiteahhit hicbir hak ve talepte
bulunamaz.

Miiteahhit, ISSAHIBI tarafindan verilen ve/veya tasdik edilen projeleri aynen uygulamaya mecburdur. Miiteahhit
mutabakat saglanmamis proje dedisikliklerini yapamaz. Miiteahhit projenin uygulanmasi sirasinda dogabilecek sorun ve
uyumsuzluklari o is kalemine baglamadan dnce (is programini aksatmayacak bir siire 6nce) bildirmek ve ¢6zmek
zorundadir.

Miteahhit projelerin kendisine verilmesini takip eden bes giin igerisinde projeleri inceleyerek, varsa, tespit edecedi
eksik, hatali ve kusurlu isleri Kontrole yazili olarak bildirecektir.

Onaylanmis malzemelerin imalat detaylari ve uygulama gizimleri, imalatgl firmalar tarafindan, streg igerisinde
gerekebilecek diger detay ve gizimler Miiteahhit tarafindan diizenlenecek ve is programini aksatmayacak sekilde onay igin
kontrolllije verilecektir. Proje detaylariyla segilen Griin detaylar arasinda uyumsuzluk olmasi durumunda, segilenin
detayina goére yapilacak proje dedisikligi miiteahhit tarafindan yapilacaktir. Bu uyarlama is programinda aksatma
yapmayacak sekilde kontrolun da onayiyla gergeklestirilecektir. Miteahhit projeyle ilgili sorunlar siire uzatimi igin mucbir
sebep sayamaz.

Gegici kabulden sonra MUTEAHHIT, imalat sirasinda yapilan degisiklikleri (atagmanla tespit edilen) As-built proje
yapilabilecek sekilde mevcut projeler {izerine isleyerek ISSAHIBI' ne teslim edecektir.
3 ISYERI TEMizLiGi:
a. Giinlitk Temizlikler: Santiyede islerin yapildigi bdliimler diizenli ve diizgiin tutulacak, atik ve enkaz malzemeleri
yapim siiresi boyunca gunliik temizlikle tasinacaktir. Her giin sonunda insaat sahasinda olusabilecek yanabilir atiklar,

ambalaj sandiklari, kartonlar, kagitlar is sahasinda toplanarak Kontrol'un gosterecedi bir yere atilacaktir. Tim tesisat
malzemeleri, ingaat artiklarindan, enkazdan, kirden ve tozdan temizlenecektir.

b. Final Temizlik: Tiim kir ve toz toplanan yiizeyler, Kontrol'un final kontroliinden &nce, Is Sahibinin insaats
kullanabilecegi derecede temizlenecektir. Temizleme isi, ilgili isin imalatgisinin talimatlarina uygun olacaktir.
Temizlenemeyecek kalemler Kontrol'un kabuliine sayan olacak sekilde rétuslanacak veya degistirilecektir. Bdyle bir
degistirme isi Miiteahhit tarafindan bedelsiz yapilacaktir.

4 MOBILiZASYON:
Miiteahhit firmaca is mahallinde is sahibinin gdsterecedi uygun yere, istenilen ebatlarda isi tanitan TABELA konulacaktir.
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a. Miiteahhit s6zlesmenin imzasindan itibaren 3 giin icerisinde, IsSahibince Miiteahhide gésterilecek sahada
santiye tesislerini kuracaktir. Kurulacak santiye gegici tesisleri, Miiteahhit’ in teknik personelinin ofis galismasi ve
malzeme depo ihtiyacini karsilayacak biyikliikte olacaktir. Santiye gegici tesisleri hizli mobilizasyonu gerceklestirmek
amaciyla prefabrik tip olacaktir. Islerin yapimi icin gerekli tiim gecici ekipmanlar is programina uygun bir sekilde
santiyede islerin gerektirdigi stire boyunca hazir bulunacaktir.

b. Enerji Temini: : IS SAHIBI, MUTEAHHIT ‘nin ihtiyaci olan 220/380 voltluk A.G. elektrik enerjisini bedeli
mukabili MUTEAHHIT ‘e verecektir. Enerji, IS SAHIBI tarafindan imalat veya montaj sahasina miimkiin olan en yakin
noktadan MUTEAHHIT'e verilecektir. Bu noktadan sonraki MUTEAHHIT'e ait elektrik panolari, elektrik sayaci, kablolar,
kablo cekimi ve dagitimin biitiin masraflari, giderleri ile emniyet tedbirlerinin alinmasi MUTEAHHIT ‘e ait olacaktir. Elektrik
temininde IS SAHIBI'nin kontrolii disinda kisa siireli veya araliklarla kesinti olmasi halinde meydana gelecek kayiplardan
IS SAHIBI mesul degildir.

Verilen enerjinin bedeli tiiketildigi aya ait gecerli MEDAS tarifelerine gore aylk olarak tespit edilecek miktarlar
Uzerinden hak edislerden kesilecektir.

C. Su Temini: IS SAHIBI, MUTEAHHIT'e santiye binasi igin kendi kullanim suyundan bedelsiz olarak verecektir. I$
SAHIBI'nin gosterecedi noktadan itibaren santiye binasi digi ve igerisindeki dagitim, kirli sularin degarj hattina verilmesi
MUTEAHHIT e aittir.

d. Telefon: IS SAHIBI, MUTEAHHIT in isyerinde kuracad santiye binasinin uzakiiginin uygun olmasi ve kendi ig
hatlarinda miisait bir telefon hatti olmasi halinde bir dahili hattt MUTEAHHIT' e tahsis edecektir. IS SAHIBI'nin
gbsterecedi noktadan itibaren hat gekimi, telefon cihaz temini ve konusma iicretleri ise MUTEAHHIT' e ait olacaktir.
Konusma bedelleri aylik olarak hakedislerden kesilecektir. Hattin temin edilememesi halinde MUTEAHHIT kendi imkanlari
ile telefon tesisini kuracaktir.

5 MUTEAHHIT PERSONELI VE ORGANIZASYONU:

Santiye Sefi: Miiteahhit islerin yuritilmesi icin santiyede isin basindan sonuna kadar yapilacak isin niteligine
uygun vasiflarda en az 10 yil tecriibeli Insaat Mihendisini veya Mimar1 Santiye Sefi olarak tayin edecektir.
Gorevlendirilen santiye sefi mimar tnvanli ise saha mihendisi ingaat miihendisi olacaktir. Santiye sefi insaat mihendisi
tnvanll ise saha muhendisi mimar olacaktir. Miiteahhit, “Kontrol”’un Santiye Sefini onaylamasindan sonra ise
baglayacaktir. Kontrol islerin yiritilmesi sirasinda Santiye Sefinin yetersiz oldugu kanaatine varirsa yazili olarak
degistiriimesini talep edecek ve bu talep bir hafta iginde yerine getirilecektir. Santiye Sefi Miiteahhit adina ticari
mimessili gibi tam yetkiyle donatilacaktir. Santiye Sefine verilen tim talimatlar Miiteahhit’ e verilmis addedilecektir.
Santiye Sefi islerin ylritiilmesi sirasinda Miiteahhit tarafindan degistiriimek istenirse, isten ayrilmadan bir hafta dnce
Miiteahhit is sahibine yazill olarak basvuracak yeni atayacad sefini de belirtecektir. ki sef arasinda yetki boslugu
birakilmayacaktir.

Miiteahhit Firmanin Sahada Hazir Bulundurmasi Gereken Teknik Personel: Miiteahhit islerin yiritilmesi
icin isin basindan sonuna kadar santiyede asadidaki teknik elemanlari istihdam edilecektir.

Sira

No Adet Pozisyon Mesleki Unvan Benzer Tecriibe

Miiteahhit, bu belirtilen teknik personelin haricinde, asadidaki teknik elemanlar, isin ylrGtilmesi sirasinda ihtiyac
duyuldugunda santiyede bulundurmak zorundadir.

S|\||:§a Adet Pozisyon Mesleki Unvan Benzer Tecriibe
1 1 Saha Miihendisi Insaat Mihendisi 5
5 1 IsGi Saghg_l_ ve I§_ (_SuvenI|g| Miihendis 5
Muhendisi

Yukaridaki elemanlarin yapilacak isle ilgili yeterli deneyim ve birikimi kanitlayici bilgi ve belgelere sahip personel de
istidam edilecektir. Anahtar teknik personel Ingaat Miidirliginiin onayini alacaktir. Kontrol onaylanan personelin yetersiz
oldugu kanaatine varirsa bunlarin degistiriimesini talep edecek ve bu talep hemen yerine getirilecektir. Yukarida yazilan
personelin disinda Miiteahhit isin yapimi icin gerekli diger alt kadrolarini olusturacaktir.

Miiteahhit, bu isin yapimi igin s6zlesmede ve is programinda belirtilen slrede isin tamamlanabilmesi igin, isin
yapimi sirasinda gerekirse en az 2 vardiya olmak Uzere 24 saat araliksiz calisma prensibine dayal olarak imalat ve montaj
islerini ylritacektir.

Miiteahhit, tim personelinin santiyede ve tesis sahasindaki disiplinini, uyum igerisinde calismasini ve Kontrol'un
talimatlarina uymasini, is siiresi boyunca saglayacaktir. Ingaat sahasinda Miiteahhitin tiim personeli Is Giivenligi ve
Saghdi Teknik Sartnamesindeki kurallara uyacak olup sahada baret ve is ayakkabisi basta olmak Uzere teknik emniyet
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donanimi olmayan hi¢ kimse dolasmayacaktir. Bu kurallara uymayan her kim olursa olsun derhal sahadan
uzaklastinlacaktir.

Miiteahhit, insaat sahasinin gece ve giindiiz giivenligini saglamakla ylkimliddr. Bunun igin gerekli glivenlik
personelini 24 saat boyunca istihdam edecek olup gerekli tel ¢it, kapi givenlik yapilari vs O6nlemleri alacaktir. Saha
icersinde tiim calisanlarda isimleri ve firma adi yazilh giivenlik kartlari bulunacaktir. Sahaya gelen tim ziyaretci veya
Uretici firma elemanlarina ziyaretci karti, baret vs. glivenlik donanimlar verilecektir. Ziyaretgi karti ve giivenlik donanimi
bulunmayan sahislar sahada dolasmayacaktir.

Santiye ici sorunlar ve diizenlemeler, Santiye Sefi ve Kontrolun ortaklasa goriisii ve kontrolun talimatlariyla
dizenlenir.

6 SANTIYE KOORDINASYON TOPLANTILARI:

Kontrol'un tesbit edecedi bir giin ve saatte her hafta Miiteahhit, Santiye Sefi ve kilit personelinin katilimi ile
haftalik olagan koordinasyon toplantilari yapilacaktir. Bu toplantinin disinda Kontrol gerek duydugu zamanda ilave
toplantilar tertip edebilir. Toplanti glindemi Santiye Sefi ve Kontrol tarafindan ortak belirlenir. Toplanti gériisme notlari ve
kararlari toplanti sonunda katilimcilara okunur ve teyit edilerek gerekleri yapilmak (zere taraflara ve katiimcilara
imzalatilarak verilir.

Her toplantidan en az 48 saat oncesine kadar Miiteahhit, giincellenmis is programini isin ydritilmesi sirasinda
kendi iradesi disinda karsilasilan aksakliklar veya ¢oziilmesi icin gereken problemleri yazili olarak ‘Kontrol'a iletecektir.
Toplantida gincellenmis is programi mutlaka bulunacaktir. Ayrica “Kontrol” ve Santiye Sefinin katihmi ile haftalik
faaliyetlerin gbzden gegirilmesi igin haftanin ayri bir giiniinde de toplanti yapilacaktir. Toplanti sekil ve kayitlar haftalik
koordinasyon toplantisindakine benzer olacaktir.

7 AS-BUILT PROJELERI

Miiteahhit isin basindan sonuna kadar projelerde yapilacak tadilatlari, bilgisayar ortaminda (Autocad)resimler
Gzerine isleyecek ve projeleri uygulandigi nihai hale gore revize edecektir. Resimler lizerinde As-Bullt ifadesi yazilacaktir.
As-built projeler “Kontrola o6nce onay igin teslim edilecek, sahada uygulama ile resmin uygunlugunun kontrolundan
sonra varsa gerekli diizeltmelerin Miiteahhit tarafindan yaptirnlmasini miteakip son halleri CD ve 4 takim kopya olarak
kontrolluga teslim edilecektir.As built projelerin kontrol tarafindan onayi yapilmadan gegici kabul islemi tamamlanmis
sayllmayacaktir.

8 UYGULANACAK YASAL MEVZUAT VE STANDARTLAR:

Miiteahhit, is sahibine taahhiit ettidi isi veya isleri asadida belirtilen kanun, tiiziik, ydnetmelik, sartnameler ve
standartlar bazinda planlamak, uygulamak, takip etmek, denetlemek ve raporlamak zorunda oldugunu kabul ve taahhit
eder.

4857 saylll Is Kanunu (ve yeni Is Kanunu)
1593 sayili Umumi Hifzisihha Kanunu

3194 sayili imar Kanunu

2872 sayill Cevre Kanunu

Yapi islerinde isci saghdi ve is glivenligi Tlizigu
Agir ve tehlikeli Isler Tiiz(igu

Is sireleri Tiizigi

Postalar halinde galisma Tiizigu

Fazla calisma TiizUigi

10. Ginde ancak 7.5 saat ve daha az calisilacak isler Tlizigu
11. Isci saghg ve is giivenligi Tiizigi

12. Girlltl kontrol Yénetmeligi

WOENOU AWM

Bu liste sadece aydinlatici nitelikte olup yirirlikteki tim mevzuatin uygulanmasi Miiteahhit tarafindan eksiksiz
yerine getirilecektir.

9. IHALE DOSYASINDA DEGiSiKLiK YAPILMASI:

Is sahibi teklif giiniinden dnce ihale ddkiimanlarina agiklik getirmek, yeni bilgiler eklemek ya da hatalar diizeltmek
amaciyla teklif sahiplerine dedisiklikleri bildirmek hakkina sahiptir. Ihale dosyasinda yapilacak bu degisiklikler sdzlesmenin
eki olacak dokumanlara da aynen aktarilacaktir.

10. SOZLESMEDE BULUNMAYAN ISLERIN FIYATININ TESPITi:
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Sozlesme ekinde verilen 6zel birim fiyat tariflerinde aksine bir hiikiim olmadikca biitiin malzemelerin temin
edildikleri yerlerden santiyeye nakilleri ile santiye dahilin deki nakliyeler ve santiye digi, santiye igi ylikleme bosaltma, istif,
depolama ve koruma bedelleri, malzeme zayiatlari, is iskeleleri, kalip iskeleleri, montaj platformlari, mobil ve sabit vingler
birim fiyata dahildir.

Isin yuriitiilmesi asamasinda idarenin gerekli gdrerek yapilmasini istedigi ve ihale dokiimaninda ve/veya teklif
kapsaminda fiyati verilmemis yeni is kalemlerinin ve/veya is gruplarinin bedelleri ile s6zlesme kapsaminda yaptirilacak
ilave iglerin bedelleri, asagida belirtilen usuller gercevesinde yiiklenici ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar tizerinden
ylkleniciye édenir.

Sozlesmede bulunmayan islerin birim fiyatinin tespitinde isin 6zelligine gore;
- Kesif 6zetinde bulunan benzeri birim fiyatin enterpolasyonu ile,

- Thale kesif 6zetinde benzer fiyat yok ise ISSAHIBI tarafindan yapilan piyasa arastirmasina gére tespit edilen birim
fiyata % 15 genel giderler ve miiteahhitlik kari ilave edilerek uygulanir. Miteahhit, is sahibi tarafindan belirlenen bu fiyati
o ise ait teklif fiyat olarak kabul etmek zorundadir. Ancak, isle ilgili mal, malzeme veya hizmeti emsal olmak ve is
sahibine kabul ettirilmek kosuluyla diledigi yerden, diledigi sartlarla alabilir.

Her haliikarda yeni bir birim fiyatin uygulanmasi igin ISSAHIBI’ nin &nceden onayi sarttir. Onayi olmayan birim
fiyatlara ait 6deme yapilmaz hakedisten cikarilir.

11. INSAAT VE IMALAT SEYRININ FOTOGRAFLANMASI VE GORUNTULENMESI:
Insaat imalatlari en geg bir haftalik periyotlarda fotograflanip dosyalanacaktir. Bu goriintiiler, anlasmaziiklari
¢6zmede belge olarak ve ayrica hak edislerde kullanilabilecektir.

Fotograflama ve goriintli alma isini yapacak firma, kisi veya kurulus yapi fotografi konusunda (Proje mantigindan
anlayan, proje okumay bilen, proje seyrine uygun fotograf albimi ve arsivi yapabilen, goriintii ve fotograf cekimi
sirasinda perspektif bilgisine sahip ve uzman olmalan sarttir.

Toplantilarda gerekli gorliirse ayni kurulus data showla gériintiili sunuslar da yapabilecektir.

Diizenlenen fotograf albimi veya video goriintiileri anlagmazliklari ¢gézmede en dnemli belge olabilme niteligini
saglayacak ozellikte olacaktir.

MUTEAHHIT KONYA SEKER SAN. TiC. A.S.
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