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1.0 GENEL 
İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakiben yer teslim tahinden itibaren 60 takvim günü kadardır.  Bu süre 

içine hava şartlarından dolayı çalışılamayacak günler ile resmi tatil - bayramlar ve rastlaması halinde kış dönemi de 
dâhildir. Kış döneminde rastlayan imalatlarda, yapılacak çalışmalardan dolayı herhangi bir fiyat farkı veya zam 
ödenmeyecektir. 

Müteahhit, aşağıda belirtilen programları, hazırlayıp İnşaat Müdürlüğüne sunacaktır. Öngörülen bu ana 
senaryonun detaylandırılması ve işin daha kısa sürelerde gerçekleştirilmesi Müteahhidin marifet ve sorumluluğundadır. 

1.1. Program Senaryosu  
İşin yapımı için öngörülen süre; zamanın planlı ve iyi kullanılmasını ve işin birbirine paralel faaliyetler halinde 
yapılmasını öngörmektedir.  

İş programında aşağıdaki hedeflerin gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. 
o Tesisler, yer teslim tarihinden itibaren 60 takvim günü sonra işletmeye alma için hazır olacaktır. 
o Bu hedefin gerçekleştirilmesi için; 

 Müteahhitin mobilizasyonu, malzeme satın alması için 3 gün düşünülmüştür. 
 Yer tesliminin yapılmasını mütakiben, kapsamlı bir mobilizasyonun yapılmasını beklemeksizin temel 

inşaatlarına ve diğer altyapı, yollar, saha işleri’ nin inşaat işlerine başlanması gerekmektedir.   

Sonuçta,  

 ET ENTEGRE TESİSİ PADOK İLAVE İŞLER İNŞAATI İNŞAATI tamamı işyeri teslim tarihinden 
itibaren 60 takvim gününde bitirilip inşaat noksansız ve kusursuz olarak geçici kabul aşamasına 
getirilecektir. 

 

 Müteahhit firma, yukarıdaki ünitelerin her birine ayrı ayrı ekipler kurarak işe aynı anda başlamakla mükellef 
olup program ana hedefi olan taahhüdün tamamının yer teslim tarihinden itibaren 60 takvim gününde 
bitirilebilmesi için gerektiğinde vardiyalı ve fazla mesaili çalışma sisteminin uygulanacağını göz önünde 
bulunduracaktır.  

Ayrıca ulusal ve dini bayram tatil günlerinde personel ve işçi tatillerinin önceden planlanarak, tatil 
dolayısıyla süre kaybına yol açmaksızın organize edilmesi Müteahhit tarafından gerçekleştirilecektir.  

Öngörülen bu ana senaryonun detaylandırılması ve daha kısa sürelerde iş gerçekleştirilmesi Müteahhit 
sorumluluğundadır. 

İş programının gereği olarak yapılması istenen vardiyalı ve fazla mesaili çalışmalar için Müteahhit personeli 
ve işçilerine yapılacak fazla ödemeler de Müteahhidin teklif fiyatına dahildir.   
Müteahhit aşağıda belirtilen programları Kontrol’e sunacaktır. 

1.2. Detaylı İş Programı: 
Sözleşmenin imzasını takip eden 5 gün içinde Müteahhit aşağıdaki bilgileri içeren CPM iş programını onay 

için sunacaktır. 

a)  Tüm iş aktivitelerinin listesini, sürelerini, birbiri ile mantık bağını, boşluk dönemini (float) ve kaynakları 
gösteren çubuk diyagram (bar-chart) halinde hazırlanmış iş programı. 
 Bu aktiviteler işin uygun şekilde planlanması ve yapılmasını garanti edecek ve işin izlenmesine ve 
safhaların değerlendirmesine uygun baz teşkil edecek şekilde yeterli detayları içerecek ve “Microsoft Project” 
bilgisayar programı ile yapılacaktır. 
b) İş aktiviteleri kendi içinde gruplar halinde oluşturulacak ve içinde işin tüm aktiviteleri yer alacaktır. Bu 

detaylı program iş aktivitelerinin sıralarını ve birbirine bağlılıklarını gösterecek ve limiti olmamak şartıyla 
aşağıdaki bilgileri içerecektir.  

 Mobilizasyon ve işe başlama, 
 Müteahhidin onaya sunacağı dokümanları, 
 İşin bünyesine girecek tüm ekipmanların iş yerine intikal ve montaj süreleri, 
 Kabullerin yapılması, 
 Tüm kilometre taşı (milestone) olan günleri ve  
 Kullanılacak tüm işgücü değerleri tamamlayıcı ek olarak sağlanacaktır. 

c) Yönlendirme açısından programlarda hiç bir aktivite 1 günden az 15 günden fazla süreler almayacaktır. 
15 günden fazla süre alan aktiviteler alt bölümlere ayrılacaktır. 
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d) Normal çalışmanın dışında günde iki vardiya veya haftalık yedi gün çalışma gerektiren aktiviteler 
programda tariflenecektir. 
e) Sahanın bulunduğu bölge kantarlarını hiçbir fark fiyat gözetmeksizin kış ortamında çalışma ortamının 
sağlanması, gerektiğinde vardiyalı ve fazla mesaili çalışma sisteminin uygulanması göz önünde 
bulundurulmalıdır.  
Ayrıca ulusal ve dini bayram tatil günlerinde personel ve işçi tatillerinin önceden planlanarak, tatil dolayısıyla 

süre kaybına yol açmaksızın organize edilmesi Müteahhit tarafından gerçekleştirilecektir.  
Öngörülen bu ana senaryonun detaylandırılması ve daha kısa sürelerde işin gerçekleştirilmesi Müteahhit 

sorumluluğundadır. 
İş programının gereği olarak yapılması istenen, olması halinde kış ortamında çalışma koşullarının 

oluşturulması veya vardiyalı ve fazla mesaili çalışmalar için Müteahhit personeli ve işçilerine yapılacak fazla 
ödemeler de Müteahhidin teklif birim fiyatına dahildir.   

İşin seyri aşamasında sahada çalışabilecek diğer müteahhit firmalarla da işi engellemeyecek şekilde aynı 
hacimleri paylaşarak çalışma mecburiyeti olduğundan idare bu firmalarla uyum içinde çalışacak karşılıklı 
hazırlanmış iş programı isteyebilir. Burada tarafların uyumsuzluğundan doğabilecek zaman kayıplarından idare 
(işveren) sorumlu olmayacaktır ve bu hususta taraflara ek süre verilmeyecektir.  

1.3. İlerleme ve İşgücü Tabloları (Haftalık Faaliyet Raporu) 
İlerleme ve İş gücü raporları her hafta güncelleştirilecek ve Kontrol’e Pazartesi günleri saat 16,00’’ya kadar 

teslim edilecektir. 

1.4. Müteahhidin Ekipman Tablosu: 
Müteahhit işin yapımı sırasında iş programının gerçekleşmesi için kullanacağı tüm ekipmanların şantiyeye 

geliş, şantiyede kalacağı süre ve ayrılış tarihlerini gösteren bir tabloyu Sözleşme imzasından itibaren 14 gün 
içinde Kontrol’e teslim edecektir. 

1.5. Aylık Faaliyet Raporu: 
Müteahhit, Kontrol’e her ay sonu itibariyle, 

a) İş tamamlama yüzdesi ve fiyatlandırılmış faaliyet raporunu, 
b) Detaylı iş programı, satın alma durum raporu, işçi durumu ve Müteahhit Ekipman tablosunu, 
c) İşin ilerlemesini, problem olan kısımları, mevcut ve tahmin edilen gecikme faktörlerini, ve iş 

programına etkilerini, gecikmeyi önlemek için alınan ve alınacak tedbirleri ve gecikmeyi telafi edecek 
değişiklik tekliflerini içeren güncelleştirilmiş detaylı iş programını sunacaktır. 

d) İşin ilerlemesini yansıtacak şekilde muhtelif ünitelerden alınmış dijital fotoğraflar Aylık Faaliyet Raporu’ 
na eklenecektir. 

 

1.6. İş Programı Revizyonu: 
Müteahhit sözleşme şartları dâhilinde iş programının takip ve uygulamasından sorumludur. İş programında 

Müteahhide bağlı gecikmeler 14 günü bulduğu takdirde Müteahhit Kontrol’e programı yakalamak için bir telafi 
programı sunacaktır. İşin hızlandırılması ve programın yakalanması için yapılacak her türlü ek masraf Müteahhide 
aittir. Müteahhit kendi makul kontrolü dışında oluşan ve direk olarak Kontrol’ün veya İş Sahibinin sebebiyet 
verdiği bir gecikmeyi gecikmenin vuku bulduğu tarihten itibaren 5 takvim günü içinde Kontrol’e bildirecektir.  

Aylık faaliyet raporunda ortaya çıkabilecek gecikme için revize iş programı düzenlenecek ve bu gecikmeyi 
telafi edecek revize iş programı iş sahibine teslim edecektir.  
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