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1.0 GENEL

Isin siiresi s6zlesmenin imzalanmasini miiteakiben yer teslim tahinden itibaren 60 takvim giinii kadardir. Bu siire
icine hava sartlarindan dolay! galisilamayacak gunler ile resmi tatil - bayramlar ve rastlamasi halinde kis dénemi de
dahildir. Kis déneminde rastlayan imalatlarda, yapilacak calismalardan dolayr herhangi bir fiyat farki veya zam
oddenmeyecektir.

Miiteahhit, asagida belirtilen programlari, hazirlaylp Insaat Mudirliigiine sunacaktir. Ongdriillen bu ana
senaryonun detaylandiriimasi ve isin daha kisa siirelerde gerceklestirilmesi Miteahhidin marifet ve sorumlulugundadir.

1.1. Program Senaryosu
Isin yapimi igin 6ngériilen siire; zamanin planl ve iyi kullaniimasini ve isin birbirine paralel faaliyetler halinde
yapilmasini 6ngoérmektedir.

Is programinda asagidaki hedeflerin gerceklestirilmesi éngorilmiistiir.
o Tesisler, yer teslim tarihinden itibaren 60 takvim glinii sonra isletmeye alma igin hazir olacaktir.
o Bu hedefin gergeklestiriimesi igin;

e Miiteahhitin mobilizasyonu, malzeme satin almasi igin 3 gln diistintImistdir.

e Yer tesliminin yapilmasini mitakiben, kapsamli bir mobilizasyonun yapilmasini beklemeksizin temel
insaatlarina ve diger altyapi, yollar, saha isleri’ nin insaat islerine baslanmasi gerekmektedir.

Sonugta,

e ET ENTEGRE TESISI PADOK ILAVE ISLER INSAATI INSAATI tamami isyeri teslim tarihinden
itibaren 60 takvim glnlnde bitirilip insaat noksansiz ve kusursuz olarak gegcici kabul asamasina
getirilecektir.

Miteahhit firma, yukaridaki Gnitelerin her birine ayri ayri ekipler kurarak ise ayni anda baslamakla miikellef
olup program ana hedefi olan taahhiidiin tamaminin yer teslim tarihinden itibaren 60 takvim glniinde
bitirilebilmesi icin gerektiginde vardiyall ve fazla mesaili calisma sisteminin uygulanacadini géz o6niinde
bulunduracaktir.

Ayrica ulusal ve dini bayram tatil glinlerinde personel ve isci tatillerinin énceden planlanarak, tatil
dolayisiyla siire kaybina yol agmaksizin organize edilmesi Miiteahhit tarafindan gergeklestirilecektir.

Ongdriilen bu ana senaryonun detaylandiriimasi ve daha kisa siirelerde is gerceklestiriimesi Miiteahhit
sorumlulugundadir.

Is programinin geregi olarak yapiimasi istenen vardiyali ve fazla mesaili calismalar igin Miiteahhit personeli
ve iscilerine yapilacak fazla 6édemeler de Miiteahhidin teklif fiyatina dahildir.

Miiteahhit asadida belirtilen programlari Kontrol'e sunacaktir.

1.2. Detayh Is Programi:
Sézlesmenin imzasini takip eden 5 giin iginde Miteahhit asagidaki bilgileri igeren CPM is programini onay
icin sunacaktir.

a) Tum is aktivitelerinin listesini, siirelerini, birbiri ile mantik bagini, bosluk dénemini (float) ve kaynaklari
gosteren cubuk diyagram (bar-chart) halinde hazirlanmis is programi.

Bu aktiviteler isin uygun sekilde planlanmasi ve yapilmasini garanti edecek ve isin izlenmesine ve
safhalarin dederlendirmesine uygun baz teskil edecek sekilde yeterli detaylari icerecek ve “Microsoft Project”
bilgisayar programi ile yapilacaktir.

b) Is aktiviteleri kendi iginde gruplar halinde olusturulacak ve icinde isin tiim aktiviteleri yer alacaktir. Bu
detayll program is aktivitelerinin siralarini ve birbirine bagliliklarini gdsterecek ve limiti olmamak sartiyla
asadidaki bilgileri igerecektir.

Mobilizasyon ve ise baslama,
Miiteahhidin onaya sunacadi dokiimanlari,
Isin biinyesine girecek tim ekipmanlarin is yerine intikal ve montaj siireleri,
Kabullerin yapilmasi,
Tim kilometre tasi (milestone) olan ginleri ve
e Kullanilacak tiim isgiicii degerleri tamamlayici ek olarak saglanacaktir.
c) Yonlendirme agisindan programlarda hig bir aktivite 1 giinden az 15 glinden fazla siireler almayacaktir.
15 glinden fazla siire alan aktiviteler alt bolimlere ayrilacaktir.
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d) Normal calismanin disinda gunde iki vardiya veya haftalik yedi glin calisma gerektiren aktiviteler

programda tariflenecektir.

€) Sahanin bulundugu bdlge kantarlarini higbir fark fiyat gézetmeksizin kis ortaminda galisma ortaminin

saglanmasi, gerektiginde vardiyali ve fazla mesaili calisma sisteminin uygulanmasi géz Oniinde

bulundurulmalidir.

Ayrica ulusal ve dini bayram tatil glinlerinde personel ve isci tatillerinin dnceden planlanarak, tatil dolayisiyla
siire kaybina yol agmaksizin organize edilmesi Miteahhit tarafindan gergeklestirilecektir.

Ongériilen bu ana senaryonun detaylandiriimasi ve daha kisa siirelerde isin gerceklestirilmesi Miiteahhit
sorumlulugundadir.

Is programinin geredi olarak yapilmasi istenen, olmasi halinde kis ortaminda calisma kosullarinin
olusturulmasi veya vardiyali ve fazla mesaili calismalar icin Miiteahhit personeli ve iscilerine yapilacak fazla
O0demeler de Miteahhidin teklif birim fiyatina dahildir.

Isin seyri asamasinda sahada calisabilecek diger miiteahhit firmalarla da isi engellemeyecek sekilde ayni
hacimleri paylasarak calisma mecburiyeti oldujundan idare bu firmalarla uyum iginde calisacak karsilikh
hazirlanmis is programi isteyebilir. Burada taraflarin uyumsuziugundan dodabilecek zaman kayiplarindan idare
(isveren) sorumlu olmayacaktir ve bu hususta taraflara ek siire verilmeyecektir.

1.3. Ilerleme ve Isgiicii Tablolari (Haftalik Faaliyet Raporu)
flerleme ve Is giicii raporlar her hafta giincellestirilecek ve Kontrol’e Pazartesi giinleri saat 16,%"ya kadar
teslim edilecektir.

1.4. Miiteahhidin Ekipman Tablosu:

Miiteahhit isin yapimi sirasinda is programinin gergeklesmesi icin kullanacadi tim ekipmanlarin santiyeye
gelis, santiyede kalacadi siire ve ayrilig tarihlerini gdsteren bir tabloyu Sézlesme imzasindan itibaren 14 giin
icinde Kontrol'e teslim edecektir.

1.5. Aylik Faaliyet Raporu:
Miiteahhit, Kontrol’e her ay sonu itibariyle,

a) Istamamlama yiizdesi ve fiyatlandiriimis faaliyet raporunu,

b) Detayl is programi, satin alma durum raporu, is¢i durumu ve Miteahhit Ekipman tablosunu,

c) Isin ilerlemesini, problem olan kisimlari, mevcut ve tahmin edilen gecikme faktérlerini, ve is
programina etkilerini, gecikmeyi 6énlemek icin alinan ve alinacak tedbirleri ve gecikmeyi telafi edecek
dedisiklik tekliflerini iceren giincellestirilmis detayli is programini sunacaktir.

d) Isin ilerlemesini yansitacak sekilde muhtelif tinitelerden alinmis dijital fotograflar Aylik Faaliyet Raporu’
na eklenecektir.

1.6. 1'5 Programi Revizyonu:

Miiteahhit sézlesme sartlari dahilinde is programinin takip ve uygulamasindan sorumludur. Is programinda
Miteahhide baglh gecikmeler 14 giini buldudu takdirde Miteahhit Kontrol’e programi yakalamak igin bir telafi
programi sunacaktir. Isin hizlandiriimasi ve programin yakalanmasi icin yapilacak her tiirlii ek masraf Miiteahhide
aittir. Miiteahhit kendi makul kontrolii disinda olusan ve direk olarak Kontrol'iin veya Is Sahibinin sebebiyet
verdigi bir gecikmeyi gecikmenin vuku buldudu tarihten itibaren 5 takvim giinii icinde Kontrol'e bildirecektir.

Aylik faaliyet raporunda ortaya gikabilecek gecikme igin revize is programi diizenlenecek ve bu gecikmeyi
telafi edecek revize is programi is sahibine teslim edecektir.
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