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1. TANIMLAR:
is Sahibi : PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. VE TiC. A.S.
is : ET ENTEGRE TESISI PADOK ILAVE ISLER INSAATI INSAATI ingaatinin Yapilmasi Isidir.
Miiteahhit :Teklifi uygun gorilen ve kendisiyle sdzlesme yapilacak olan sahis veya firmadir.
Sozlesme :is sahibi ile miiteahhidin karsilikli ve birbirine uygun irade beyanlariyla yaptiklan yazili hukuki islem ve

belgelerdir.
Kontrol :Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.S. tarafindan gorevlendirilen sahis veya kurumlardir.
Giin :Takvim giind anlamindadir.

Isin Siiresi : Yer Teslim Tarihinden itibaren 60 (atmis) giindiir.

2. PROJELER:

ISSAHIBI tarafindan, Ihale Sartnamesi ekinde, Genel Yerlesim Planini, Mimari Proje, Statik Proje ( betonarme ve
celik konstriiksiyon) ve Elektrik Tesisati Projeleri verilmistir. Verilen uygulama projelerine gore Miiteaahit firma, is
programini aksatmayacak sekilde, gerekli durumlarda tatbikat projelerini (mimari-statik (prefabrik/yapisal celik)- elektrik
vs.) hazirlayip Ingaat MidirlGgi‘niin onayini alacaktir.

Verilen hesap ve yapim kriterlerine uygun olarak betonarme imalat tamamlanacak, isin tamamlanmasina istinaden
bioethanol tanklari yerlesimi isveren tarafindan yapilacak ve tamamlanan yapisal gelik imalati montaji bu seviyeden sonra
yapilacaktir. Isin gidisati ile ilgili olarak mekanik ekip ile yapilacak toplantilar sonucu siireg tayini ve iglerin tamamlanma
siiresi net olarak is sahibine verilecektir. Insaat Midiirliigiinden onay alinarak imalata ve ardindan montaj yapilacaktr.
Onayi alinmamis higbir projenin uygulamasi yapilamaz. Aksi takdirde yapilan imalat yikilir, yerine onaylanan imalat bila
bedel yiikleniciye yaptirilir.

Gerekli gorllmesi halinde ISSAHIBI isin uygulamasi strecinde dahi proje dedisikligi yapabilecektir. Imalati
tamamlanmis islerde revizyon istenmesi halinde istenen revizyonun miiteahhide verecedi zarar ve siire kaybi ISSAHIBI’
nce tazmin edilecektir.

Imalatina baglanmamis islere ait projelerin Tadilat veya revizyon projeleri dolayisiyla Miiteahhit hicbir hak ve talepte
bulunamaz.

Miiteahhit, ISSAHIBI tarafindan verilen ve/veya tasdik edilen projeleri aynen uygulamaya mecburdur. Miiteahhit
mutabakat saglanmamis proje dedisikliklerini yapamaz. Miiteahhit projenin uygulanmasi sirasinda dogabilecek sorun ve
uyumsuzluklari o is kalemine baslamadan 6nce (is programini aksatmayacak bir siire 6nce) bildirmek ve ¢6zmek
zorundadir.

Miiteahhit projelerin kendisine verilmesini takip eden bes giin icerisinde projeleri inceleyerek, varsa, tespit edecedi
eksik, hatal ve kusurlu isleri Kontrole yazili olarak bildirecektir.

Onaylanmis malzemelerin imalat detaylar ve uygulama cizimleri, imalatg firmalar tarafindan, siireg igerisinde
gerekebilecek diger detay ve gizimler Miiteahhit tarafindan diizenlenecek ve is programini aksatmayacak sekilde onay igin
kontrolli§e verilecektir. Proje detaylariyla secilen {riin detaylan arasinda uyumsuzluk olmasi durumunda, secilenin
detayina gore yapilacak proje dedisikligi miteahhit tarafindan yapilacaktir. Bu uyarlama is programinda aksatma
yapmayacak sekilde kontrolun da onayiyla gergeklestirilecektir. Miiteahhit projeyle ilgili sorunlar slire uzatimi igin miicbir
sebep sayamaz.

Gegici kabulden sonra MUTEAHHIT, imalat sirasinda yapilan degisiklikleri (atagmanla tespit edilen) As-built proje
yapilabilecek sekilde mevcut projeler (izerine isleyerek ISSAHIBI' ne teslim edecektir.

3 ISYERI TEMizLiGi:
a. Giinliikk Temizlikler: Santiyede islerin yapildigi bolimler diizenli ve diizgiin tutulacak, atik ve enkaz malzemeleri
yapim siiresi boyunca ginliik temizlikle tasinacaktir. Her giin sonunda insaat sahasinda olusabilecek yanabilir atiklar,

ambalaj sandiklari, kartonlar, kagitlar is sahasinda toplanarak Kontrol'un gosterecedi bir yere atilacaktir. TUm tesisat
malzemeleri, insaat artiklarindan, enkazdan, kirden ve tozdan temizlenecektir.

b. Final Temizlik: Tim kir ve toz toplanan yiizeyler, Kontrol'un final kontroliinden énce, Is Sahibinin insaati
kullanabilecedi derecede temizlenecektir. Temizleme isi, ilgili isin imalatgisinin talimatlarina uygun olacaktir.
Temizlenemeyecek kalemler Kontrol'un kabuliine sayan olacak sekilde rétuslanacak veya dedistirilecektir. Boyle bir
degistirme isi Miiteahhit tarafindan bedelsiz yapilacaktir.
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4 MOBILIZASYON:

Miiteahhit firmaca is mahallinde is sahibinin gdsterecedi uygun yere, istenilen ebatlarda isi tanitan TABELA konulacaktir,
a. Miiteahhit sbzlesmenin imzasindan itibaren 3 giin icerisinde, IsSahibince Miiteahhide gosterilecek sahada

santiye tesislerini kuracaktir. Kurulacak santiye gecici tesisleri, Miiteahhit’ in teknik personelinin ofis calismasi ve

malzeme depo ihtiyacini karsilayacak biytikllikte olacaktir. Santiye gecici tesisleri hizli mobilizasyonu gerceklestirmek

amaciyla prefabrik tip olacaktir. Islerin yapimi icin gerekli tiim gecici ekipmanlar is programina uygun bir sekilde

santiyede islerin gerektirdidi siire boyunca hazir bulunacaktir.

b. Enerji Temini: : IS SAHIBI, MUTEAHHIT 'nin ihtiyaci olan 220/380 voltluk A.G. elektrik enerjisini bedeli
mukabili MUTEAHHIT ‘e verecektir. Enerji, IS SAHIBI tarafindan imalat veya montaj sahasina miimkiin olan en yakin
noktadan MUTEAHHIT’e verilecektir. Bu noktadan sonraki MUTEAHHIT’e ait elektrik panolarn, elektrik sayaci, kablolar,
kablo ¢ekimi ve dagitimin biitiin masraflari, giderleri ile emniyet tedbirlerinin alinmasi MUTEAHHIT ‘e ait olacaktir. Elektrik
temininde IS SAHIBI'nin kontrolii disinda kisa siireli veya araliklarla kesinti olmasi halinde meydana gelecek kayiplardan
IS SAHIBI mesul degildir.

Verilen enerjinin bedeli tiiketildigi aya ait gegerli MEDAS tarifelerine gdre aylik olarak tespit edilecek miktarlar
lizerinden hak edislerden kesilecektir.

C. Su Temini: IS SAHIBI, MUTEAHHIT'e santiye binasi igin kendi kullanim suyundan bedelsiz olarak verecektir. IS
SAHIBI'nin gdsterecedi noktadan itibaren santiye binasi digi ve igerisindeki dagitim, kirli sularin degarj hattina verilmesi
MUTEAHHIT e aittir.

d. Telefon: IS SAHIBI, MUTEAHHIT in isyerinde kuraca§i santiye binasinin uzakhiginin uygun olmasi ve kendi ic
hatlarinda miisait bir telefon hatti olmasi halinde bir dahili hattt MUTEAHHIT' e tahsis edecektir. IS SAHIBI'nin
gosterecedi noktadan itibaren hat gekimi, telefon cihaz temini ve konusma iicretleri ise MUTEAHHIT' e ait olacaktir.
Konusma bedelleri aylik olarak hakedislerden kesilecektir. Hattin temin edilememesi halinde MUTEAHHIT kendi imkanlari
ile telefon tesisini kuracaktir.

5 MUTEAHHIT PERSONELI VE ORGANIZASYONU:

Santiye Sefi: Miiteahhit islerin yir{tiimesi icin santiyede isin basindan sonuna kadar yapilacak isin niteligine
uygun vasiflarda en az 10 yil tecriibeli Insaat Mihendisini veya Mimar Santiye Sefi olarak tayin edecektir.
Gorevlendirilen santiye sefi mimar Ginvanl ise saha muhendisi ingaat miihendisi olacaktir. Santiye sefi ingaat miihendisi
tnvanli ise saha mihendisi mimar olacaktir. Miiteahhit, “Kontrol”un Santiye Sefini onaylamasindan sonra ise
baslayacaktir. Kontrol islerin yiritiilmesi sirasinda Santiye Sefinin yetersiz olduju kanaatine varirsa yazli olarak
degistiriimesini talep edecek ve bu talep bir hafta icinde yerine getirilecektir. Santiye Sefi Miiteahhit adina ticari
miimessili gibi tam yetkiyle donatilacaktir. Santiye Sefine verilen tiim talimatlar Miiteahhit’ e verilmis addedilecektir.
Santiye Sefi iglerin yiritilmesi sirasinda Miiteahhit tarafindan degistirilmek istenirse, isten ayriimadan bir hafta 6nce
Miiteahhit is sahibine yazili olarak basvuracak yeni atayacad sefini de belirtecektir. iki sef arasinda yetki boslugu
birakilmayacaktir.

Miiteahhit Firmanin Sahada Hazir Bulundurmasi Gereken Teknik Personel: Miiteahhit islerin yiritilmesi
icin isin basindan sonuna kadar santiyede asadidaki teknik elemanlari istihdam edilecektir.

S'\llr: Adet Pozisyon Mesleki Unvan Benzer Tecribe
1 1 Santiye Sefi Ingaat Miihendisi / Mimar 5
2 1 Saha Miihendisi Insaat Miihendisi 5

Miiteahhit, bu belirtilen teknik personelin haricinde, asagidaki teknik elemanlari, isin yiritilmesi sirasinda ihtiyag
duyuldugunda santiyede bulundurmak zorundadir.

S'\llr: Adet Pozisyon Mesleki Unvan Benzer Tecrlibe
3 1 Isci Sagllg_l_ ve Is_ G_uvenllgl Miihendis 5
Mihendisi
4 1 Harita Muhendisi Mihendis 5

Yukaridaki elemanlarin yapilacak igle ilgili yeterli deneyim ve birikimi kanitlayici bilgi ve belgelere sahip personel de
istidam edilecektir. Anahtar teknik personel Insaat Miidiirliginiin onayini alacaktir. Kontrol onaylanan personelin yetersiz
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oldugu kanaatine varirsa bunlarin degistiriimesini talep edecek ve bu talep hemen yerine getirilecektir. Yukarida yazilan
personelin disinda Miiteahhit isin yapimi icin gerekli diger alt kadrolarini olusturacaktir.

Miiteahhit, bu isin yapimi icin s6zlesmede ve is programinda belirtilen siirede isin tamamlanabilmesi igin, isin
yapimi sirasinda gerekirse en az 2 vardiya olmak Uizere 24 saat araliksiz galisma prensibine dayall olarak imalat ve montaj
islerini yuritiicektir.

Miiteahhit, tim personelinin santiyede ve tesis sahasindaki disiplinini, uyum igerisinde calismasini ve Kontrol'un
talimatlarina uymasini, is siiresi boyunca saglayacaktir. Insaat sahasinda Miiteahhitin tiim personeli Is Givenligi ve
Saghigr Teknik Sartnamesindeki kurallara uyacak olup sahada baret ve is ayakkabisi basta olmak Uzere teknik emniyet
donanimi olmayan hi¢c kimse dolasmayacaktir. Bu kurallara uymayan her kim olursa olsun derhal sahadan
uzaklastirilacaktir.

Miiteahhit, insaat sahasinin gece ve giindiiz giivenligini saglamakla ylkimlldir. Bunun igin gerekli gilivenlik
personelini 24 saat boyunca istihdam edecek olup gerekli tel cit, kapi glivenlik yapilari vs 6nlemleri alacaktir. Saha
icersinde tiim calisanlarda isimleri ve firma adi yazili guvenlik kartlar bulunacaktir. Sahaya gelen tiim ziyaretgi veya
Uretici firma elemanlarina ziyaretci karti, baret vs. glivenlik donanimlar verilecektir. Ziyaretgi karti ve giivenlik donanimi
bulunmayan sahislar sahada dolasmayacaktir.

Santiye ici sorunlar ve dizenlemeler, Santiye Sefi ve Kontrolun ortaklasa goriisii ve kontrolun talimatlanyla
dizenlenir.

6 SANTIYE KOORDINASYON TOPLANTILARI:

Kontrol'un tesbit edecedi bir giin ve saatte her hafta Miiteahhit, Santiye Sefi ve kilit personelinin katilimi ile
haftalik olagan koordinasyon toplantilari yapilacaktir. Bu toplantinin disinda Kontrol gerek duydugu zamanda ilave
toplantilar tertip edebilir. Toplanti glindemi Santiye Sefi ve Kontrol tarafindan ortak belirlenir. Toplanti goriisme notlar ve
kararlar toplanti sonunda katilimcilara okunur ve teyit edilerek gerekleri yapilmak (izere taraflara ve katilimcilara
imzalatilarak verilir.

Her toplantidan en az 48 saat 6ncesine kadar Miiteahhit, glincellenmis is programini igin yirGtiilmesi sirasinda
kendi iradesi disinda karsilagilan aksakliklar veya ¢oziilmesi icin gereken problemleri yazili olarak ‘Kontrol‘a iletecektir.
Toplantida glincellenmis is programi mutlaka bulunacaktir. Ayrica “Kontrol” ve Santiye Sefinin katilimi ile haftalik
faaliyetlerin gozden gecirilmesi icin haftanin ayn bir giiniinde de toplanti yapilacaktir. Toplanti sekil ve kayitlari haftalik
koordinasyon toplantisindakine benzer olacaktir.

7 AS-BUILT PROJELERI

Miiteahhit isin basindan sonuna kadar projelerde yapilacak tadilatlari, bilgisayar ortaminda (Autocad)resimler
Uzerine isleyecek ve projeleri uygulandidi nihai hale gore revize edecektir. Resimler lizerinde As-Built ifadesi yazilacaktir.
As-built projeler “Kontrol'a ©6nce onay igin teslim edilecek, sahada uygulama ile resmin uygunlugunun kontrolundan
sonra varsa gerekli diizeltmelerin Miiteahhit tarafindan yaptirnimasini miiteakip son halleri CD ve 4 takim kopya olarak
kontrolluga teslim edilecektir.As built projelerin kontrol tarafindan onayi yapilmadan gegici kabul islemi tamamlanmis
sayllmayacaktir.

8 UYGULANACAK YASAL MEVZUAT VE STANDARTLAR:

Miiteahhit, is sahibine taahhiit ettidi isi veya isleri asagida belirtilen kanun, tiizik, yonetmelik, sartnameler ve
standartlar bazinda planlamak, uygulamak, takip etmek, denetlemek ve raporlamak zorunda oldugunu kabul ve taahhiit
eder.

1. 4857 sayili Is Kanunu (ve yeni Is Kanunu)
2. 1593 sayill Umumi Hifzisihha Kanunu
3. 3194 sayilh Imar Kanunu
4. 2872 saylli Cevre Kanunu
5. Yapi islerinde isgi saghdi ve is giivenligi Tuzuga
6. Agir ve tehlikeli Isler Tuzigi
7. 1s siireleri Ttizigu
8. Postalar halinde calisma Tiiziigii
9. Fazla calisma Tizlgi
10. Giinde ancak 7.5 saat ve daha az calisilacak isler Tuz{igi
11. Isci saghgi ve is giivenligi Tizugi
12. Giriltd kontrol Yonetmeligi
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Bu liste sadece aydinlatici nitelikte olup ydrlrlikteki tim mevzuatin uygulanmasi Miiteahhit tarafindan eksiksiz
yerine getirilecektir.

9. IHALE DOSYASINDA DEGiSiKLiK YAPILMASI:

Is sahibi teklif giininden énce ihale dékiimanlarina aciklik getirmek, yeni bilgiler eklemek ya da hatalan diizeltmek
amaclyla teklif sahiplerine degisiklikleri bildirmek hakkina sahiptir. hale dosyasinda yapilacak bu degisiklikler sézlesmenin
eki olacak dékiimanlara da aynen aktarilacaktir.

10. SOZLESMEDE BULUNMAYAN ISLERIN FIYATININ TESPITi:

Sozlesme ekinde verilen Ozel birim fiyat tariflerinde aksine bir hikim olmadik¢a bltiin malzemelerin temin
edildikleri yerlerden santiyeye nakilleri ile santiye dahilin deki nakliyeler ve santiye digi, santiye ici yiukleme bosaltma, istif,
depolama ve koruma bedelleri, malzeme zayiatlari, is iskeleleri, kalip iskeleleri, montaj platformlari, mobil ve sabit vingler
birim fiyata dahildir.

Isin yiritiilmesi asamasinda idarenin gerekli gérerek yapilmasini istedigi ve ihale dokiimaninda ve/veya teklif
kapsaminda fiyati veriimemis yeni is kalemlerinin ve/veya is gruplarinin bedelleri ile s6zlesme kapsaminda yaptirilacak
ilave islerin bedelleri, asagida belirtilen usuller gergevesinde yiiklenici ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar (izerinden
yiikleniciye édenir.

Sozlesmede bulunmayan islerin birim fiyatinin tespitinde isin 6zelligine gore;
- Kesif 6zetinde bulunan benzeri birim fiyatin enterpolasyonu ile,

- Thale kesif 6zetinde benzer fiyat yok ise ISSAHIBI tarafindan yapilan piyasa arastirmasina gore tespit edilen birim
fiyata % 15 genel giderler ve miteahhitlik kari ilave edilerek uygulanir. Miiteahhit, is sahibi tarafindan belirlenen bu fiyati
o ise ait teklif fiyat olarak kabul etmek zorundadir. Ancak, isle ilgili mal, malzeme veya hizmeti emsal olmak ve is
sahibine kabul ettirilmek kosuluyla diledidi yerden, diledigi sartlarla alabilir.

Her haliikarda yeni bir birim fiyatin uygulanmasi icin ISSAHIBI’ nin énceden onayi sarttir. Onayi olmayan birim
fiyatlara ait 6deme yapilmaz hakedisten gikarilir.

11. INSAAT VE IMALAT SEYRININ FOTOGRAFLANMASI VE GORUNTULENMESI:

Insaat imalatlar en gec bir haftalik periyotlarda fotograflanip dosyalanacaktir. Bu gériintiiler, anlasmazliklari
¢ozmede belge olarak ve ayrica hak edislerde kullanilabilecektir.

Fotograflama ve gériintli alma isini yapacak firma, kisi veya kurulus yapi fotografi konusunda (Proje mantigindan
anlayan, proje okumay! bilen, proje seyrine uygun fotograf albiimi ve arsivi yapabilen, goriintli ve fotograf cekimi
sirasinda perspektif bilgisine sahip ve uzman olmalar sarttir.

Toplantilarda gerekli goriiliirse ayni kurulus data showla goriintiilii sunuslar da yapabilecektir.

Diizenlenen fotograf albiimi veya video goriintlleri anlagsmazliklari gdzmede en dnemli belge olabilme niteligini
saglayacak ozellikte olacaktir.
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