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1.0 GENEL

Isin siiresi sézlesmenin imzalanmasini miiteakiben yer teslim tahinden itibaren 90 takvim giiniidiir. Bu siire icine
hava sartlarindan dolayi calisilamayacak ginler ile resmi tatil - bayramlar ve rastlamasi halinde kis dénemi de dahildir. Kis
déneminde rastlayan imalatiarda, yapilacak ¢alismalardan dolayr herhangi bir fiyat farki veya zam ddenmeyecektir.

Miiteahhit, asadida belirtilen programlari, hazirlayip Insaat Miidiirligiine sunacaktir. Ongériilen bu ana senaryonun
detaylandiriimasi ve isin daha kisa siirelerde gergeklestirilmesi Miiteahhidin marifet ve sorumlulugundadir.

1.1. Program Senaryosu
Isin yapimi igin 6ngoriilen siire; zamanin planh ve iyi kullanilmasini ve igin birbirine paralel faaliyetler halinde
yapilmasini dngdrmektedir.

Is programinda asagidaki hedeflerin gerceklestiriimesi 6ngdrilmistir.

o Tesisler, yer teslim tarihinden itibaren birinci tnitenin sogutma kulesini 45 takvim giiniinde ikinci Unitenin
sogutma kulesini 45 takvim giiniinde olmak Uzere toplamda 90 takvim giiniinde isletmeye alma igin hazir
olacaktir.

o Bu hedefin gergeklestirilmesi igin;
¢ Muteahhitin mobilizasyonu, malzeme satin almasi igin 3 glin disinilmustar.

e Yer tesliminin yapilmasini miitakiben, kapsamli bir mobilizasyonun yapilmasini beklemeksizin temel
ingaatlarina ve dider altyapi, yollar, saha isleri’ nin insaat islerine baslanmasi gerekmektedir.

Sonugta,

o KANGAL ELEKTRIK URETIM A.S. BiRINCi VE iKiNCi UNITEYE AiT SOGUTMA KULELERININ
TASIYICI KOLON/ KiRiS/ PERDE BETON DUVARLAR/TABLIYELER VE TUM BETON

YUZEYLERI iLE iLGiLi GUCLENDIRME TAMIRATLARI VE KAPLAMALARININ YAPILMASI
tamami igyeri teslim tarihinden itibaren birinci Unitenin sogutma kulesini 45 takvim glinlinde ikinci
tnitenin sogutma kulesini 45 takvim giiniinde olmak tizere toplamda 90 takvim giiniinde bitirilip insaat
noksansiz ve kusursuz olarak gegici kabul agsamasina getirilecektir.

Muteahhit firma, yukaridaki tnitelerin her birine ayr ayn ekipler kurarak ise ayni anda baslamakla mukellef
olup program ana hedefi olan taahhiidiin tamaminin yer teslim tarihinden itibaren birinci Gnitenin sogutma
kulesini 45 takvim giintinde ikinci tGnitenin sogutma kulesini 45 takvim giinlinde olmak (zere toplamda 90 takvim
gliniinde bitirilebilmesi igin gerektiginde vardiyall ve fazla mesaili calisma sisteminin uygulanacagini géz éniinde
bulunduracaktir.

Ayrica ulusal ve dini bayram tatil glinlerinde personel ve isci tatillerinin 6nceden planlanarak, tatil dolayisiyla
siire kaybina yol agmaksizin organize edilmesi Miiteahhit tarafindan gergeklestirilecektir.

Ongérillen bu ana senaryonun detaylandinimasi ve daha kisa siirelerde is gerceklestiriimesi Miiteahhit
sorumlulugundadir.

Is programinin geregi olarak yapilmasi istenen vardiyall ve fazla mesaili calismalar icin Miiteahhit personeli ve
iscilerine yapilacak fazla 6demeler de Miiteahhidin teklif fiyatina dahildir.

Miteahhit asadida belirtilen programlari Kontrol'e sunacaktir.

1.2. Detayl I's Programi:
Sozlesmenin imzasini takip eden 5 giin iginde Miteahhit asagidaki bilgileri iceren CPM is programini onay igin
sunacaktir.

a) Tim ig aktivitelerinin listesini, sirelerini, birbiri ile mantik bagini, bosluk dénemini (float) ve kaynaklari
gosteren gubuk diyagram (bar-chart) halinde hazirlanmis is programi.

Bu aktiviteler isin uygun sekilde planlanmasi ve yapilmasini garanti edecek ve isin izlenmesine ve safhalarin
dederlendirmesine uygun baz tegkil edecek sekilde yeterli detaylari igerecek ve “Microsoft Project” bilgisayar
programi ile yapilacaktir.

b) Is aktiviteleri kendi icinde gruplar halinde olusturulacak ve iginde isin tiim aktiviteleri yer alacaktir. Bu
detayli program is aktivitelerinin siralarini ve birbirine bagliliklarini gésterecek ve limiti olmamak sartiyla
asadidaki bilgileri icerecektir.

Mobilizasyon ve ise baslama,
Miiteahhidin onaya sunacadi dokiimanlari,
Isin biinyesine girecek tiim ekipmanlarin i yerine intikal ve montaj siireleri,
Kabullerin yapilmasi,
Tim kilometre tasi (milestone) olan giinleri ve
e  Kullanilacak tim isgiicii degerleri tamamlayici ek olarak saglanacaktir.
c) Yonlendirme agisindan programlarda hig bir aktivite 1 giinden az 15 giinden fazla siireler almayacaktir. 15
glinden fazla siire alan aktiviteler alt bolimlere ayrilacaktir.
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d) Normal calismanin disinda giinde iki vardiya veya haftalik yedi glin calisma gerektiren aktiviteler programda
tariflenecektir.

e) Sahanin bulundugu bélge kantarlarini higbir fark fiyat goézetmeksizin kis ortaminda galisma ortaminin

saglanmasi, gerektiginde vardiyali ve fazla mesaili galisma sisteminin uygulanmasi g6z Oniinde

bulundurulmalidir.

Ayrica ulusal ve dini bayram tatil glinlerinde personel ve isci tatillerinin énceden planlanarak, tatil dolayisiyla
siire kaybina yol agmaksizin organize edilmesi Miiteahhit tarafindan gerceklestirilecektir.

Ongoriilen bu ana senaryonun detaylandinimasi ve daha kisa siirelerde isin gerceklestirilmesi Miiteahhit
sorumlulugundadir.

Is programinin geregi olarak yapilmasi istenen, olmasi halinde kis ortaminda calisma kosullarinin olusturulmasi
veya vardiyall ve fazla mesaili calismalar icin Miiteahhit personeli ve iscilerine yapilacak fazla 6demeler de
Miteahhidin teklif birim fiyatina dahildir.

Isin seyri asamasinda sahada calisabilecek di§er miiteahhit firmalarla da isi engellemeyecek sekilde ayni
hacimleri paylasarak calisma mecburiyeti oldugundan idare bu firmalarla uyum icinde galisacak karsilikli hazirlanmis
is programi isteyebilir. Burada taraflarin uyumsuzliugundan dogabilecek zaman kayiplarindan idare (isveren) sorumiu
olmayacaktir ve bu hususta taraflara ek siire verilmeyecektir.

1.3. Ilerleme ve Isgiicii Tablolari (Haftalik Faaliyet Raporu)
flerleme ve Is giicii raporlar her hafta giincellestirilecek ve Kontrol'e Pazartesi giinleri saat 16,°”"ya kadar
teslim edilecektir.

1.4. Miiteahhidin Ekipman Tablosu:

Miteahhit isin yapimi sirasinda is programinin gergeklesmesi igin kullanacadi tim ekipmanlarin santiyeye gelis,
santiyede kalacadi slire ve ayrilis tarihlerini gésteren bir tabloyu Sézlesme imzasindan itibaren 14 giin iginde
Kontrol'e teslim edecektir.

1.5. Aylik Faaliyet Raporu:
Miiteahhit, Kontrol’e her ay sonu itibariyle,

a) Istamamlama yiizdesi ve fiyatlandirimis faaliyet raporunu,

b) Detayl is programi, satin alma durum raporu, isci durumu ve Miiteahhit Ekipman tablosunu,

c) Isin ilerlemesini, problem olan kisimlari, mevcut ve tahmin edilen gecikme faktérlerini, ve is programina
etkilerini, gecikmeyi dnlemek icin alinan ve alinacak tedbirleri ve gecikmeyi telafi edecek degisiklik
tekliflerini igeren glincellestirilmis detayli is programini sunacaktir.

d) Isin ilerlemesini yansitacak sekilde muhtelif {initelerden alinmis dijital fotograflar Aylik Faaliyet Raporu’ na
eklenecektir.

1.6. Is Programu Revizyonu:

Miiteahhit sézlesme sartlari dahilinde is programinin takip ve uygulamasindan sorumludur. Is programinda
Miteahhide badl gecikmeler 14 giini buldugu takdirde Miteahhit Kontrol'’e programi yakalamak igin bir telafi
programi sunacaktir. Isin hizlandirimasi ve programin yakalanmasi igin yapilacak her tiirlii ek masraf Miiteahhide
aittir. Miteahhit kendi makul kontrolii disinda olusan ve direk olarak Kontrol'iin veya Is Sahibinin sebebiyet verdigi
bir gecikmeyi gecikmenin vuku buldudu tarihten itibaren 5 takvim giinii icinde Kontrol’e bildirecektir.

Aylik faaliyet raporunda ortaya gikabilecek gecikme igin revize is programi diizenlenecek ve bu gecikmeyi telafi
edecek revize is programi is sahibine teslim edecektir.

MUTEAHHIT KANGAL ELEKTRIK URETIM A.S.
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