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1. TANIMLAR:
is Sahibi : KONYA SEKER SAN. VE TiC. AS.

Is : CIHANBEYLI BOLGESI PANCAR TOPLAMA SAHASI (PINARBASI KANTARI) STABILiZE
MALZEME ILE SAHA DUZENLEMESI Ingaatinin Yapilmasi Isidir.

Miiteahhit : Teklifi uygun goriilen ve kendisiyle sézlesme yapilacak olan sahis veya firmadir.

Sozlesme : Is sahibi ile miiteahhidin kargilikli ve birbirine uygun irade beyanlariyla yaptiklar yazili hukuki islem
ve belgelerdir.

Kontrol : Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.S. tarafindan gorevlendirilen sahis veya kurumlardir.

Giin : Takvim glnu anlamindadir.
Isin Siiresi : Yer Teslim Tarihinden itibaren 60 (ALTMIS) giindiir.

2. PROJELER:

ISSAHIBI tarafindan, Ihale Sartnamesi ekinde, Genel Yerlesim Planini, verilmistir. Verilen uygulama projelerine
gbre Miiteaahit firma, is programini aksatmayacak sekilde, gerekli durumlarda tatbikat projelerini hazirlayip Insaat
Midirligi’'niin onayini alacaktir.

Sahada igin baslangicindan sonuna kadar isin her aninda Harita Mihendisi daimi bulundurulacaktir. Glnlik yapilan
Olgtimler tutanakla kontrollide teslim edilecektir.

Gerekli gorilmesi halinde ISSAHIBI isin uygulamasi sirecinde dahi proje degisikligi yapabilecektir. Imalati
tamamlanmis islerde revizyon istenmesi halinde istenen revizyonun miiteahhide verecegi zarar ve siire kaybi ISSAHIBI
nce tazmin edilecektir.

Imalatina baslanmamis islere ait projelerin Tadilat veya revizyon projeleri dolayisiyla Miiteahhit higbir hak ve talepte
bulunamaz.

Miiteahhit, ISSAHIBI tarafindan verilen ve/veya tasdik edilen projeleri aynen uygulamaya mecburdur. Miiteahhit
mutabakat saglanmamis proje dedisikliklerini yapamaz. Miiteahhit projenin uygulanmasi sirasinda dogabilecek sorun ve
uyumsuzluklari o is kalemine basglamadan once (is programini aksatmayacak bir siire 6nce) bildirmek ve ¢dzmek
zorundadir.

Muteahhit projelerin kendisine verilmesini takip eden bes giin igerisinde projeleri inceleyerek, varsa, tespit edecedi
eksik, hatali ve kusurlu isleri Kontrole yazili olarak bildirecektir.

Onaylanmis malzemelerin imalat detaylari ve uygulama gizimleri, imalatgl firmalar tarafindan, siireg igerisinde
gerekebilecek diger detay ve gizimler Miteahhit tarafindan diizenlenecek ve is programini aksatmayacak sekilde onay igin
kontrolliije verilecektir. Proje detaylariyla secilen Griin detaylar arasinda uyumsuzliuk olmasi durumunda, segilenin
detayina goére yapilacak proje dedisikligi miteahhit tarafindan yapilacaktir. Bu uyarlama is programinda aksatma
yapmayacak sekilde kontrolun da onayiyla gergeklestirilecektir. Miteahhit projeyle ilgili sorunlari siire uzatimi igin micbir
sebep sayamaz.

Gegici kabulden sonra MUTEAHHIT, imalat sirasinda yapilan degisiklikleri (atasmanla tespit edilen) As-built proje
yapllabilecek sekilde mevcut projeler lizerine isleyerek ISSAHIBI’ ne teslim edecektir.

3 iISYERI TEMizLiGi:
a. Giinliikk Temizlikler: Santiyede islerin yapildidi bélimler diizenli ve diizglin tutulacak, atik ve enkaz malzemeleri
yapim slresi boyunca ginlik temizlikle tasinacaktir. Her giin sonunda ingaat sahasinda olusabilecek yanabilir atiklar,

ambalaj sandiklari, kartonlar, kagitlar is sahasinda toplanarak Kontrol'un gosterecedi bir yere atilacaktir. Tim tesisat
malzemeleri, insaat artiklarindan, enkazdan, kirden ve tozdan temizlenecektir.

b. Final Temizlik: Tiim kir ve toz toplanan yiizeyler, Kontrol'un final kontrolinden &nce, Is Sahibinin insaati
kullanabilecegi derecede temizlenecektir. Temizleme isi, ilgili isin imalatgisinin talimatlarina uygun olacaktir.
Temizlenemeyecek kalemler Kontrol'un kabuliine sayan olacak sekilde rétuslanacak veya degistirilecektir. Boyle bir
degistirme isi Miiteahhit tarafindan bedelsiz yapilacaktir.

4 MOBILIZASYON:

Miiteahhit firmaca is mahallinde is sahibinin gdsterecedi uygun yere, istenilen ebatlarda isi tanitan TABELA konulacaktir.
a. Miiteahhit sozlesmenin imzasindan itibaren 3 giin icerisinde, IsSahibince Miiteahhide gosterilecek sahada

santiye tesislerini kuracaktir. Kurulacak santiye gegici tesisleri, Miiteahhit’ in teknik personelinin ofis galismasi ve

malzeme depo ihtiyacini karsilayacak biytklikte olacaktir. Santiye gegici tesisleri hizli mobilizasyonu gerceklestirmek

amaciyla prefabrik tip olacaktir. Islerin yapimi icin gerekli tiim gecici ekipmanlar is programina uygun bir sekilde

santiyede iglerin gerektirdigi siire boyunca hazir bulunacaktir.

b. Enerji Temini: : IS SAHIBI, MUTEAHHIT 'nin ihtiyaci olan 220/380 voltluk A.G. elektrik enerjisini bedeli
mukabili MUTEAHHIT ‘e verecektir. Enerji, IS SAHIBI tarafindan imalat veya montaj sahasina mimkin olan en yakin
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.

seker

noktadan MUTEAHHIT'e verilecektir. Bu noktadan sonraki MUTEAHHIT'e ait elektrik panolari, elektrik sayaci, kablolar,
kablo cekimi ve dagitimin biitiin masraflari, giderleri ile emniyet tedbirlerinin alinmasi MUTEAHHIT ‘e ait olacaktir. Elektrik
temininde IS SAHIBI'nin kontrolii disinda kisa siireli veya araliklarla kesinti olmasi halinde meydana gelecek kayiplardan
IS SAHIBI mesul degildir.

Verilen enerjinin bedeli tiiketildigi aya ait gecerli MEDAS tarifelerine gore aylik olarak tespit edilecek miktarlar
Uzerinden hak edislerden kesilecektir.

C. Su Temini: IS SAHIBI, MUTEAHHITe santiye binasi iin kendi kullanim suyundan bedelsiz olarak verecektir. I$
SAHIBI'nin gosterecedi noktadan itibaren santiye binasi digi ve igerisindeki dagitim, kirli sularin degarj hattina verilmesi
MUTEAHHIT e aittir.

d. Telefon: IS SAHIBI, MUTEAHHIT in isyerinde kuracad santiye binasinin uzaklidinin uygun olmasi ve kendi ic
hatlarinda miisait bir telefon hatti olmasi halinde bir dahili hattt MUTEAHHIT' e tahsis edecektir. IS SAHIBI'nin
gbsterecedi noktadan itibaren hat gekimi, telefon cihaz temini ve konusma iicretleri ise MUTEAHHIT e ait olacaktir.
Konusma bedelleri aylik olarak hakedislerden kesilecektir. Hattin temin edilememesi halinde MUTEAHHIT kendi imkanlari
ile telefon tesisini kuracaktir.

5 MUTEAHHIT PERSONELI VE ORGANIZASYONU:

Santiye Sefi: Miiteahhit islerin yuritiilmesi icin santiyede isin basindan sonuna kadar yapilacak isin niteligine
uygun vasiflarda en az 10 yil tecriibeli Insaat Miihendisini veya Mimar1 Santiye Sefi olarak tayin edecektir.
Gorevlendirilen santiye sefi mimar Gnvanli ise saha miihendisi insaat miihendisi olacaktir. Santiye sefi insaat miihendisi
tnvanll ise saha muhendisi mimar olacaktir. Miiteahhit, “Kontrol”’un Santiye Sefini onaylamasindan sonra ise
baslayacaktir. Kontrol islerin yiritilmesi sirasinda Santiye Sefinin yetersiz oldugu kanaatine varirsa yazili olarak
degistiriimesini talep edecek ve bu talep bir hafta iginde yerine getirilecektir. Santiye Sefi Miiteahhit adina ticari
mimessili gibi tam yetkiyle donatilacaktir. Santiye Sefine verilen tim talimatlar Miiteahhit’ e verilmis addedilecektir.
Santiye Sefi islerin yiritilmesi sirasinda Miiteahhit tarafindan degistiriimek istenirse, isten ayrilmadan bir hafta 6nce
Miiteahhit is sahibine yazill olarak basvuracak yeni atayacadi sefini de belirtecektir. ki sef arasinda yetki boslugu
birakilmayacaktir.

Miiteahhit Firmanin Sahada Hazir Bulundurmasi Gereken Teknik Personel: Miiteahhit islerin yiritilmesi
icin isin basindan sonuna kadar santiyede asadidaki teknik elemanlari istihdam edilecektir.

Sl\llrj Adet Pozisyon Mesleki Unvan Benzer Tecrlibe
1 1 Santiye Sefi Insaat Mihendisi / Mimar 10
2 1 Harita Mihendisi Harita Mihendisi 10

Miiteahhit, bu belirtilen teknik personelin haricinde, asadidaki teknik elemanlar, isin ylr{tilmesi sirasinda ihtiyag
duyuldugunda santiyede bulundurmak zorundadir.

Sira | Adet Pozisyon Mesleki Unvan Benzer Tecriibe
No

1 1 Saha Mihendisi Insaat Miihendisi 10

2 1 Hakedis Mihendisi Insaat Miihendisi / Mimar 5

3 1 Kalite Kontrol Miihendisi Ingaat Muh_end|5|_/_ Endiistri 5

Mihendisi
4 1 Insaat Teknikeri Tekniker 5
5 1 Isci Sagllg_|_ ve I§_ C_-]uvenl|g| Miihendis 5
Mihendisi

Yukaridaki elemanlarin yapilacak isle ilgili yeterli deneyim ve birikimi kanitlayici bilgi ve belgelere sahip personel de
istidam edilecektir. Anahtar teknik personel Ingaat Miidirliginiin onayini alacaktir. Kontrol onaylanan personelin yetersiz
oldugu kanaatine varirsa bunlarin dedistiriimesini talep edecek ve bu talep hemen yerine getirilecektir. Yukarida yazilan
personelin disinda Miiteahhit isin yapimi icin gerekli diger alt kadrolarini olusturacaktir.

Miiteahhit, bu isin yapimi icin s6zlesmede ve is programinda belirtilen siirede isin tamamlanabilmesi igin, isin
yapimi sirasinda gerekirse en az 2 vardiya olmak Uzere 24 saat araliksiz calisma prensibine dayal olarak imalat ve montaj
islerini ylritacektir.

Miiteahhit, tim personelinin santiyede ve tesis sahasindaki disiplinini, uyum igerisinde galismasini ve Kontrol'un
talimatlarina uymasini, is siiresi boyunca saglayacaktir. Ingsaat sahasinda Miiteahhitin tiim personeli Is Giivenligi ve
Saghdr Teknik Sartnamesindeki kurallara uyacak olup sahada baret ve is ayakkabisi basta olmak lizere teknik emniyet
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donanimi olmayan hig kimse dolagmayacaktir. Bu kurallara uymayan her kim olursa olsun derhal sahadan
uzaklastinlacaktir.

Miiteahhit, insaat sahasinin gece ve giindiiz giivenligini saglamakla yilikimlidir. Bunun igin gerekli glivenlik
personelini 24 saat boyunca istihdam edecek olup gerekli tel cit, kapi gilivenlik yapilari vs onlemleri alacaktir. Saha
icersinde tiim calisanlarda isimleri ve firma adi yazili giivenlik kartlari bulunacaktir. Sahaya gelen tim ziyaretci veya
Uretici firma elemanlarina ziyaretgi karti, baret vs. glvenlik donanimlari verilecektir. Ziyaretgi karti ve glivenlik donanimi
bulunmayan sahislar sahada dolasmayacaktir.

Santiye ici sorunlar ve dizenlemeler, Santiye Sefi ve Kontrolun ortaklasa goriisii ve kontrolun talimatlariyla
dizenlenir.

6 SANTIYE KOORDINASYON TOPLANTILARI:

Kontrol'un tesbit edecedi bir giin ve saatte her hafta Miiteahhit, Santiye Sefi ve kilit personelinin katilimi ile
haftalik olagan koordinasyon toplantilari yapilacaktir. Bu toplantinin disinda Kontrol gerek duydugu zamanda ilave
toplantilar tertip edebilir. Toplanti giindemi Santiye Sefi ve Kontrol tarafindan ortak belirlenir. Toplanti gériisme notlar ve
kararlari toplanti sonunda katiimcilara okunur ve teyit edilerek gerekleri yapilmak (zere taraflara ve katiimcilara
imzalatilarak verilir.

Her toplantidan en az 48 saat dncesine kadar Miiteahhit, glincellenmis is programini isin ylritilmesi sirasinda
kendi iradesi disinda karsilasilan aksakliklar veya ¢oziilmesi icin gereken problemleri yazili olarak ‘Kontrol'a iletecektir.
Toplantida giincellenmis is programi mutlaka bulunacaktir. Ayrica “Kontrol” ve Santiye Sefinin katihmi ile haftalik
faaliyetlerin gbzden gegirilmesi igin haftanin ayri bir giiniinde de toplanti yapilacaktir. Toplanti sekil ve kayitlari haftalik
koordinasyon toplantisindakine benzer olacaktir.

7 AS-BUILT PROJELERI

Miiteahhit isin basindan sonuna kadar projelerde yapilacak tadilatlari, bilgisayar ortaminda (Autocad)resimler
Gzerine isleyecek ve projeleri uygulandigi nihai hale gore revize edecektir. Resimler lizerinde As-Bullt ifadesi yazilacaktir.
As-built projeler “Kontrola ©nce onay icin teslim edilecek, sahada uygulama ile resmin uygunlugunun kontrolundan
sonra varsa gerekli dizeltmelerin Miiteahhit tarafindan yaptiriimasini miiteakip son halleri CD ve 4 takim kopya olarak
kontrolluga teslim edilecektir.As built projelerin kontrol tarafindan onayi yapilmadan gegici kabul islemi tamamlanmig
sayllmayacaktir.

8 UYGULANACAK YASAL MEVZUAT VE STANDARTLAR:

Miiteahhit, is sahibine taahhiit ettidi isi veya isleri asadida belirtilen kanun, tizik, yonetmelik, sartnameler ve
standartlar bazinda planlamak, uygulamak, takip etmek, denetlemek ve raporlamak zorunda oldugunu kabul ve taahhiit
eder.

4857 saylll Is Kanunu (ve yeni Is Kanunu)
1593 sayili Umumi Hifzisihha Kanunu

3194 sayili imar Kanunu

2872 sayil Cevre Kanunu

Yapi islerinde isci saghdi ve is glivenligi TlzGgu
Agir ve tehlikeli Isler Tiziigu

Is sireleri Tiizigi

Postalar halinde ¢alisma Tiiztgu

Fazla calisma TiizUgi

10. Giinde ancak 7.5 saat ve daha az calisilacak isler Tzigu
11. TIsci saghd ve is giivenligi Tiizigi

12. Girlltl kontrol Yonetmeligi

WONOU AW

Bu liste sadece aydinlatici nitelikte olup yurirlikteki tim mevzuatin uygulanmasi Miiteahhit tarafindan eksiksiz
yerine getirilecektir.

9. IHALE DOSYASINDA DEGiSiKLiK YAPILMASI:

Is sahibi teklif giiniinden dnce ihale ddkiimanlarina aciklik getirmek, yeni bilgiler eklemek ya da hatalan diizeltmek
amaciyla teklif sahiplerine degisiklikleri bildirmek hakkina sahiptir. Ihale dosyasinda yapilacak bu degisiklikler sézlesmenin
eki olacak dokumanlara da aynen aktarilacaktir.

10. SOZLESMEDE BULUNMAYAN ISLERIN FIYATININ TESPiTI:

Sozlesme ekinde verilen 6zel birim fiyat tariflerinde aksine bir hiikiim olmadik¢ca biitiin malzemelerin temin
edildikleri yerlerden santiyeye nakilleri ile santiye dahilin deki nakliyeler ve santiye digi, santiye igi yikleme bosaltma, istif,
depolama ve koruma bedelleri, malzeme zayiatlari, is iskeleleri, kalip iskeleleri, montaj platformlari, mobil ve sabit vingler
birim fiyata dahildir.
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Isin yiritilmesi asamasinda idarenin gerekli gorerek yapilmasini istedigi ve ihale dokiimaninda ve/veya teklif
kapsaminda fiyati verilmemis yeni is kalemlerinin ve/veya is gruplarinin bedelleri ile sdzlesme kapsaminda yaptirilacak
ilave iglerin bedelleri, asagida belirtilen usuller gergevesinde yiiklenici ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar izerinden
yukleniciye ddenir.

Sozlesmede bulunmayan iglerin birim fiyatinin tespitinde isin 6zelligine gore;
- Kesif 6zetinde bulunan benzeri birim fiyatin enterpolasyonu ile,

- Thale kesif 6zetinde benzer fiyat yok ise ISSAHIBI tarafindan yapilan piyasa arastirmasina gére tespit edilen birim
fiyata % 15 genel giderler ve miiteahhitlik kari ilave edilerek uygulanir. Miiteahhit, is sahibi tarafindan belirlenen bu fiyati
o ise ait teklif fiyat olarak kabul etmek zorundadir. Ancak, isle ilgili mal, malzeme veya hizmeti emsal olmak ve is
sahibine kabul ettirilmek kosuluyla diledigi yerden, diledigi sartlarla alabilir.

Her haliikarda yeni bir birim fiyatin uygulanmasi icin ISSAHIBI’ nin &nceden onayi sarttir. Onay! olmayan birim
fiyatlara ait ddeme yapilmaz hakedisten gikarilir.

11. INSAAT VE IMALAT SEYRININ FOTOGRAFLANMASI VE GORUNTULENMESI:
ingaat imalatlan en geg bir haftalik periyotlarda fotograflanip dosyalanacaktir. Bu gériintiiler, anlasmaziiklari
¢6zmede belge olarak ve ayrica hak edislerde kullanilabilecektir.

Fotograflama ve goriintli alma isini yapacak firma, kisi veya kurulus yapi fotografi konusunda (Proje mantigindan
anlayan, proje okumay bilen, proje seyrine uygun fotograf albiimii ve arsivi yapabilen, goriintii ve fotograf cekimi
sirasinda perspektif bilgisine sahip ve uzman olmalan sarttir.

Toplantilarda gerekli goriliirse ayni kurulus data showla goriinttili sunuglar da yapabilecektir.

Diizenlenen fotograf albimi veya video gorintiileri anlasmazliklari ¢ozmede en dnemli belge olabilme niteligini
sadlayacak ozellikte olacaktir.

MUTEAHHIT KONYA SEKER SAN. VE TiC. AS.
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