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1. TANIMLAR:
is Sahibi : PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. TiC. A.S.
is : ET&SUT TESISi AT YAPI REHABILITASYON ISLERI insaatinin Yapilmasi isidir.
Miiteahhit :Teklifi uygun goriilen ve kendisiyle sézlesme yapilacak olan sahis veya firmadir.
Sozlesme :Is sahibi ile miiteahhidin karsilikli ve birbirine uygun irade beyanlariyla yaptiklar yazili hukuki islem ve

belgelerdir.
Kontrol :Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.S. tarafindan gorevlendirilen sahis veya kurumlardir.
Giin :Takvim glind anlamindadir.

Isin Siiresi : Yer Teslim Tarihinden itibaren 30 (otuz) giindiir.

2. PROJELER:

ISSAHIBI tarafindan, Ihale Sartnamesi ekinde, Genel Yerlesim Planini, Mimari Proje, Statik Proje ( betonarme ve
celik konstriiksiyon) ve Elektrik Tesisati Projeleri verilmistir. Verilen uygulama projelerine gore Miteaahit firma, is
programini aksatmayacak sekilde, gerekli durumlarda tatbikat projelerini (mimari-statik (prefabrik/yapisal gelik)- elektrik
vs.) hazirlayip Insaat Midiirligi’'niin onayini alacaktir.

Verilen hesap ve yapim kriterlerine uygun olarak betonarme imalat tamamlanacak, isin tamamlanmasina istinaden
bioethanol tanklan yerlesimi isveren tarafindan yapilacak ve tamamlanan yapisal gelik imalati montaji bu seviyeden sonra
yapilacaktir. Isin gidisati ile ilgili olarak mekanik ekip ile yapilacak toplantilar sonucu siireg tayini ve iglerin tamamlanma
siiresi net olarak is sahibine verilecektir. Insaat Miidirliigiinden onay alinarak imalata ve ardindan montaj yapilacaktir.
Onayi alinmamis higbir projenin uygulamasi yapilamaz. Aksi takdirde yapilan imalat yikilir, yerine onaylanan imalat bila
bedel yiikleniciye yaptirilir.

Gerekli goriilmesi halinde ISSAHIBI isin uygulamasi siirecinde dahi proje dedisikligi yapabilecektir. Imalati
tamamlanmis islerde revizyon istenmesi halinde istenen revizyonun miteahhide verecegi zarar ve siire kaybi ISSAHIBI’
nce tazmin edilecektir.

Imalatina baslanmamus islere ait projelerin Tadilat veya revizyon projeleri dolayisiyla Miiteahhit hicbir hak ve talepte
bulunamaz.

Miiteahhit, ISSAHIBI tarafindan verilen ve/veya tasdik edilen projeleri aynen uygulamaya mecburdur. Miiteahhit
mutabakat sadlanmamis proje dedisikliklerini yapamaz. Miiteahhit projenin uygulanmasi sirasinda dogabilecek sorun ve
uyumsuzluklari o is kalemine baslamadan once (is programini aksatmayacak bir siire 6nce) bildirmek ve gdzmek
zorundadir.

Miteahhit projelerin kendisine verilmesini takip eden bes giin igerisinde projeleri inceleyerek, varsa, tespit edecedi
eksik, hatali ve kusurlu isleri Kontrole yazili olarak bildirecektir.

Onaylanmis malzemelerin imalat detaylari ve uygulama gizimleri, imalatgl firmalar tarafindan, siireg igerisinde
gerekebilecek diger detay ve cgizimler Miteahhit tarafindan diizenlenecek ve is programini aksatmayacak sekilde onay igin
kontrolliije verilecektir. Proje detaylariyla secilen Griin detaylan arasinda uyumsuzluk olmasi durumunda, segilenin
detayina goére yapilacak proje dedisikligi miteahhit tarafindan yapilacaktir. Bu uyarlama is programinda aksatma
yapmayacak sekilde kontrolun da onayiyla gergeklestirilecektir. Miteahhit projeyle ilgili sorunlar stire uzatimi igin micbir
sebep sayamaz.

Gegici kabulden sonra MUTEAHHIT, imalat sirasinda yapilan degisiklikleri (atasmanla tespit edilen) As-built proje
yapllabilecek sekilde mevcut projeler lizerine isleyerek ISSAHIBI’ ne teslim edecektir.

3 ISYERI TEMizLiGi:

a. Giinliikk Temizlikler: Santiyede islerin yapildigi bolimler dizenli ve diizglin tutulacak, atik ve enkaz malzemeleri
yapim slresi boyunca ginlik temizlikle tasinacaktir. Her giin sonunda insaat sahasinda olusabilecek yanabilir atiklar,
ambalaj sandiklari, kartonlar, kagitlar is sahasinda toplanarak Kontrol'un gdsterecedi bir yere atilacaktir. Tim tesisat
malzemeleri, insaat artiklarindan, enkazdan, kirden ve tozdan temizlenecektir.

b. Final Temizlik: Tiim kir ve toz toplanan yiizeyler, Kontrol'un final kontroliinden &énce, Is Sahibinin ingaati
kullanabilecegi derecede temizlenecektir. Temizleme isi, ilgili isin imalatgisinin talimatlarina uygun olacaktir.

Temizlenemeyecek kalemler Kontrol'un kabuliine sayan olacak sekilde rétuslanacak veya degistirilecektir. Boyle bir
degistirme isi Miiteahhit tarafindan bedelsiz yapilacaktir.

4 MOBILIZASYON:
Miiteahhit firmaca is mahallinde is sahibinin gdsterecedi uygun yere, istenilen ebatlarda isi tanitan TABELA konulacaktir.
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a. Miiteahhit sézlesmenin imzasindan itibaren 3 giin icerisinde, isSahibince Miiteahhide gésterilecek sahada
santiye tesislerini kuracaktir. Kurulacak santiye gecici tesisleri, Miiteahhit’ in teknik personelinin ofis calismasi ve
malzeme depo ihtiyacini karsilayacak biytiklikte olacaktir. Santiye gegici tesisleri hizli mobilizasyonu gergeklestirmek
amaciyla prefabrik tip olacaktir. Islerin yapimi icin gerekli tiim gecici ekipmanlar is programina uygun bir sekilde
santiyede islerin gerektirdigi stire boyunca hazir bulunacaktir.

b. Enerji Temini: : IS SAHIBI, MUTEAHHIT ‘nin ihtiyaci olan 220/380 voltluk A.G. elektrik enerjisini bedeli
mukabili MUTEAHHIT ‘e verecektir. Enerji, IS SAHIBI tarafindan imalat veya montaj sahasina miimkiin olan en yakin
noktadan MUTEAHHIT’e verilecektir. Bu noktadan sonraki MUTEAHHIT'e ait elektrik panolari, elektrik sayaci, kablolar,
kablo cekimi ve dagitimin biitiin masraflari, giderleri ile emniyet tedbirlerinin alinmasi MUTEAHHIT ‘e ait olacaktir. Elektrik
temininde IS SAHIBI'nin kontrolii disinda kisa siireli veya araliklarla kesinti olmasi halinde meydana gelecek kayiplardan
IS SAHIBI mesul degildir.

Verilen enerjinin bedeli tiiketildigi aya ait gecerli MEDAS tarifelerine gore aylik olarak tespit edilecek miktarlar
lizerinden hak edislerden kesilecektir.

C. Su Temini: IS SAHIBI, MUTEAHHITe santiye binasi igin kendi kullanim suyundan bedelsiz olarak verecektir. I$
SAHIBI'nin gosterecedi noktadan itibaren santiye binasi digi ve igerisindeki dagitim, kirli sularin desarj hattina verilmesi
MUTEAHHIT e aittir.

d. Telefon: IS SAHIBI, MUTEAHHIT in isyerinde kuracad santiye binasinin uzakhiginin uygun olmasi ve kendi ic
hatlarinda miisait bir telefon hatti olmasi halinde bir dahili hattt MUTEAHHIT' e tahsis edecektir. IS SAHIBI'nin
gbsterecedi noktadan itibaren hat cekimi, telefon cihaz temini ve konusma {cretleri ise MUTEAHHIT' e ait olacaktir.
Konusma bedelleri aylik olarak hakedislerden kesilecektir. Hattin temin edilememesi halinde MUTEAHHIT kendi imkanlari
ile telefon tesisini kuracaktir.

5 MUTEAHHIT PERSONELI VE ORGANIZASYONU:

Santiye Sefi: Miiteahhit islerin yiriitlilmesi igin santiyede isin basindan sonuna kadar yapilacak isin niteligine
uygun vasiflarda en az 10 vyl tecriibeli Insaat Miihendisini veya Mimari Santiye Sefi olarak tayin edecektir.
Gorevlendirilen santiye sefi mimar invanli ise saha miihendisi insaat miihendisi olacaktir. Santiye sefi ingaat miihendisi
Gnvanl ise saha miihendisi mimar olacaktir. Miiteahhit, “Kontrol“un Santiye Sefini onaylamasindan sonra ise
baslayacaktir. Kontrol islerin yiritiilmesi sirasinda Santiye Sefinin yetersiz oldugu kanaatine varirsa yazili olarak
degistiriimesini talep edecek ve bu talep bir hafta icinde yerine getirilecektir. Santiye Sefi Miiteahhit adina ticari
mimessili gibi tam yetkiyle donatilacaktir. Santiye Sefine verilen tiim talimatlar Miiteahhit’ e verilmis addedilecektir.
Santiye Sefi islerin yiriitllmesi sirasinda Miteahhit tarafindan dedistiriimek istenirse, isten ayrilmadan bir hafta 6nce
Miiteahhit is sahibine yazili olarak basvuracak yeni atayacadi sefini de belirtecektir. ki sef arasinda yetki boslugu
birakilmayacaktir.

Miiteahhit Firmanin Sahada Hazir Bulundurmasi Gereken Teknik Personel: Miiteahhit islerin yiritilmesi
icin isin basindan sonuna kadar santiyede asadidaki teknik elemanlari istihdam edilecektir.

S'\llroa Adet Pozisyon Mesleki Unvan Benzer Tecriibe
1 1 Santiye Sefi Insaat Miihendisi
2 1 Saha Niihendisi Insaat Miihendisi

Miiteahhit, bu belirtilen teknik personelin haricinde, asadidaki teknik elemanlari, isin ylritiilmesi sirasinda ihtiyag
duyuldugunda santiyede bulundurmak zorundadir.

S'\|lr: Adet Pozisyon Mesleki Unvan Benzer Tecrlibe
3 1 Isci Saghg_l_ ve I§_ (_SuvenI|g| Miihendis 5
Mihendisi
Harita Miihendisi / Muhendis / Tekniker /
4 1 . 5
Topograf Teknisyen

Yukaridaki elemanlarin yapilacak isle ilgili yeterli deneyim ve birikimi kanitlayici bilgi ve belgelere sahip personel de
istidam edilecektir. Anahtar teknik personel Ingaat Miidirliginiin onayini alacaktir. Kontrol onaylanan personelin yetersiz
oldudu kanaatine varirsa bunlarin degistiriimesini talep edecek ve bu talep hemen yerine getirilecektir. Yukarida yazilan
personelin disinda Miiteahhit isin yapimi icin gerekli diger alt kadrolarini olusturacaktir.

Miiteahhit, bu isin yapimi igin sozlesmede ve is programinda belirtilen slirede isin tamamlanabilmesi igin, isin
yapimi sirasinda gerekirse en az 2 vardiya olmak Uzere 24 saat araliksiz galisma prensibine dayal olarak imalat ve montaj
islerini yariticektir.
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Miiteahhit, tim personelinin santiyede ve tesis sahasindaki disiplinini, uyum igerisinde galismasini ve Kontrol'un
talimatlarina uymasini, is siiresi boyunca saglayacaktir. Insaat sahasinda Miteahhitin tiim personeli Is Giivenligi ve
Sagligr Teknik Sartnamesindeki kurallara uyacak olup sahada baret ve is ayakkabisi basta olmak Uzere teknik emniyet
donanimi olmayan hi¢ kimse dolagmayacaktir. Bu kurallara uymayan her kim olursa olsun derhal sahadan
uzaklastinlacaktir.

Miiteahhit, insaat sahasinin gece ve giindiiz giivenligini sadlamakla yikimlidir. Bunun igin gerekli giivenlik
personelini 24 saat boyunca istihdam edecek olup gerekli tel ¢it, kapi givenlik yapilari vs Onlemleri alacaktir. Saha
icersinde tiim calisanlarda isimleri ve firma adi yazili giivenlik kartlari bulunacaktir. Sahaya gelen tim ziyaretci veya
Uretici firma elemanlarina ziyaretci karti, baret vs. glivenlik donanimlar verilecektir. Ziyaretgi karti ve giivenlik donanimi
bulunmayan sahislar sahada dolasmayacaktir.

Santiye ici sorunlar ve diizenlemeler, Santiye Sefi ve Kontrolun ortaklasa goriisi ve kontrolun talimatlariyla
dizenlenir.

6 SANTIYE KOORDINASYON TOPLANTILARI:

Kontrol'un tesbit edecedi bir giin ve saatte her hafta Miiteahhit, Santiye Sefi ve kilit personelinin katilimi ile
haftalik olagan koordinasyon toplantilari yapilacaktir. Bu toplantinin diginda Kontrol gerek duydugu zamanda ilave
toplantilar tertip edebilir. Toplanti glindemi Santiye Sefi ve Kontrol tarafindan ortak belirlenir. Toplanti gériisme notlari ve
kararlari toplanti sonunda katiimcilara okunur ve teyit edilerek gerekleri yapiimak (zere taraflara ve katiimcilara
imzalatilarak verilir.

Her toplantidan en az 48 saat dncesine kadar Miiteahhit, glincellenmis is programini isin ylritiilmesi sirasinda
kendi iradesi diginda karsilasilan aksakliklar veya ¢oziilmesi icin gereken problemleri yazili olarak ‘Kontrol'a iletecektir.
Toplantida gincellenmis is programi mutlaka bulunacaktir. Ayrica “Kontrol” ve Santiye Sefinin katihmi ile haftalik
faaliyetlerin gdzden gegirilmesi igin haftanin ayri bir giiniinde de toplanti yapilacaktir. Toplanti sekil ve kayitlari haftalik
koordinasyon toplantisindakine benzer olacaktir.

7 AS-BUILT PROJELERI

Miiteahhit isin basindan sonuna kadar projelerde yapilacak tadilatlar, bilgisayar ortaminda (Autocad)resimler
Uzerine isleyecek ve projeleri uygulandigi nihai hale gore revize edecektir. Resimler lizerinde As-Bullt ifadesi yazilacaktir.
As-built projeler “Kontrola ©6nce onay igin teslim edilecek, sahada uygulama ile resmin uygunlugunun kontrolundan
sonra varsa gerekli diizeltmelerin Miiteahhit tarafindan yaptirilmasini miteakip son halleri CD ve 4 takim kopya olarak
kontrolluga teslim edilecektir.As built projelerin kontrol tarafindan onayi yapilmadan gegici kabul islemi tamamlanmis
sayllmayacaktir.

8 UYGULANACAK YASAL MEVZUAT VE STANDARTLAR:

Miiteahhit, is sahibine taahhiit ettigi isi veya isleri asagida belirtilen kanun, tiiziikk, yonetmelik, sartnameler ve
standartlar bazinda planlamak, uygulamak, takip etmek, denetlemek ve raporlamak zorunda oldugunu kabul ve taahhiit
eder.

4857 saylll Is Kanunu (ve yeni Is Kanunu)
1593 sayili Umumi Hifzisihha Kanunu

3194 sayili imar Kanunu

2872 sayill Cevre Kanunu

Yapi iglerinde isci saghdi ve is glivenligi Tiizigu
Agir ve tehlikeli Isler Tiiz(igu

Is sireleri Tiizigi

Postalar halinde galisma Tiizigu

Fazla calisma TlizUigu

10. Ginde ancak 7.5 saat ve daha az calisilacak isler Tlizigu
11. Isci saghg ve is giivenligi Tiizigii

12. Girlltl kontrol Yénetmeligi

WeEeNUn AW

Bu liste sadece aydinlatici nitelikte olup ydrirlikteki tim mevzuatin uygulanmasi Miiteahhit tarafindan eksiksiz
yerine getirilecektir.

9. IHALE DOSYASINDA DEGiSiKLiK YAPILMASI:

Is sahibi teklif giiniinden dnce ihale ddkiimanlarina aciklik getirmek, yeni bilgiler eklemek ya da hatalar dizeltmek
amaciyla teklif sahiplerine dedisiklikleri bildirmek hakkina sahiptir. Ihale dosyasinda yapilacak bu dedisiklikler szlesmenin
eki olacak dokumanlara da aynen aktarilacaktir.
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10. SOZLESMEDE BULUNMAYAN iISLERIN FIYATININ TESPiTi:

Sozlesme ekinde verilen 6zel anahtar teslim fiyat tariflerinde aksine bir hiikiim olmadikca biitiin malzemelerin temin
edildikleri yerlerden santiyeye nakilleri ile santiye dahilin deki nakliyeler ve santiye digi, santiye igi ylikleme bosaltma, istif,
depolama ve koruma bedelleri, malzeme zayiatlari, is iskeleleri, kalip iskeleleri, montaj platformlari, mobil ve sabit vingler
anahtar teslim fiyata dahildir.

Isin yuriitiilmesi asamasinda idarenin gerekli gérerek yapilmasini istedigi ve ihale dokiimaninda ve/veya teklif
kapsaminda fiyati verilmemis yeni is kalemlerinin ve/veya is gruplarinin bedelleri ile sézlesme kapsaminda yaptirilacak
ilave islerin bedelleri, asadida belirtilen usuller cercevesinde yiklenici ile birlikte tespit edilen yeni anahtar teslim fiyatlar
lizerinden ylikleniciye 6denir.

Sodzlesmede bulunmayan islerin anahtar teslim fiyatinin tespitinde isin 6zelligine gore;
- Kesif 6zetinde bulunan benzeri anahtar teslim fiyatin enterpolasyonu ile,

- Thale kesif dzetinde benzer fiyat yok ise ISSAHIBI tarafindan yapilan piyasa arastirmasina gére tespit edilen
anahtar teslim fiyata % 15 genel giderler ve miiteahhitlik kari ilave edilerek uygulanir. Miiteahhit, is sahibi tarafindan
belirlenen bu fiyati o ise ait teklif fiyat olarak kabul etmek zorundadir. Ancak, isle ilgili mal, malzeme veya hizmeti emsal
olmak ve is sahibine kabul ettiriimek kosuluyla diledigi yerden, diledigi sartlarla alabilir.

Her haliikarda yeni bir anahtar teslim fiyatin uygulanmasi icin ISSAHIBI’ nin énceden onayi sarttir. Onayi olmayan
anahtar teslim fiyatlara ait édeme yapilmaz hakedisten cikarilir.

11. INSAAT VE iMALAT SEYRININ FOTOGRAFLANMASI VE GORUNTULENMESI:
Insaat imalatlari en geg bir haftalik periyotlarda fotograflanip dosyalanacaktir. Bu goriintiiler, anlasmaziiklari
¢6zmede belge olarak ve ayrica hak edislerde kullanilabilecektir.

Fotograflama ve goriintli alma isini yapacak firma, kisi veya kurulus yapi fotografi konusunda (Proje mantigindan
anlayan, proje okumay bilen, proje seyrine uygun fotograf albiml ve arsivi yapabilen, goriintii ve fotograf cekimi
sirasinda perspektif bilgisine sahip ve uzman olmalari sarttir.

Toplantilarda gerekli gortliirse ayni kurulus data showla gérintili sunuslar da yapabilecektir.

Diizenlenen fotograf albiml veya video goriintiileri anlagmazliklari ¢gézmede en dnemli belge olabilme niteligini
saglayacak ozellikte olacaktir.

MUTEAHHIT PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. TiC. A.S.
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