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1. TANIMLAR:
is Sahibi : KONYA SEKER SAN. TiC. A.S.

is : SEYDIBEY T.U.I.E.T YENI KOMUR KAZAN DAIRESI BETONARME TEMEL INSAATI insaatinin
Yapilmasi Isidir.

Miiteahhit :Teklifi uygun gorilen ve kendisiyle s6zlesme yapilacak olan sahis veya firmadir.
Sozlesme :is sahibi ile miiteahhidin karsilikli ve birbirine uygun irade beyanlaryla yaptiklari yazil hukuki iglem ve

belgelerdir.
Kontrol :Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.S. tarafindan goérevlendirilen sahis veya kurumlardir.
Giin :Takvim giind anlamindadir.

Isin Siiresi : Yer Teslim Tarihinden itibaren 30 (Otuz ) takvim giiniidiir.

2. PROJELER:

ISSAHIBI tarafindan, ihale Sartnamesi ekinde, Genel Yerlesim Planini, Mimari Proje, Statik Proje ( betonarme ve
celik konstriiksiyon) ve Elektrik Tesisati Projeleri verilmistir. Verilen uygulama projelerine gére Miteaahit firma, is
programini aksatmayacak sekilde, gerekli durumlarda tatbikat projelerini (mimari-statik (prefabrik/yapisal gelik)- elektrik
vs.) hazirlayip Insaat Midirliigi'niin onayini alacakdr.

Verilen hesap ve yapim kriterlerine uygun olarak betonarme imalat tamamlanacak, isin tamamlanmasina istinaden
bioethanol tanklari yerlesimi isveren tarafindan yapilacak ve tamamlanan yapisal celik imalati montaji bu seviyeden sonra
yapilacakti. Isin gidisati ile ilgili olarak mekanik ekip ile yapilacak toplantilar sonucu siire¢ tayini ve iglerin tamamlanma
siiresi net olarak is sahibine verilecektir. insaat Midirliigiinden onay alinarak imalata ve ardindan montaj yapilacaktr.
Onayi alinmamis hicbir projenin uygulamasi yapilamaz. Aksi takdirde yapilan imalat yikilir, yerine onaylanan imalat bila
bedel yiikleniciye yaptirilir.

Gerekli gorllmesi halinde ISSAHIBI isin uygulamasi siirecinde dahi proje dedisikligi yapabilecektir. Imalati
tamamlanmis islerde revizyon istenmesi halinde istenen revizyonun miiteahhide verecegi zarar ve siire kaybi ISSAHIBI’
nce tazmin edilecektir.

Imalatina baslanmamis islere ait projelerin Tadilat veya revizyon projeleri dolayisiyla Miiteahhit higbir hak ve talepte
bulunamaz.

Miiteahhit, ISSAHIBI tarafindan verilen ve/veya tasdik edilen projeleri aynen uygulamaya mecburdur. Miiteahhit
mutabakat saglanmamis proje degisikliklerini yapamaz. Miiteahhit projenin uygulanmasi sirasinda dogabilecek sorun ve
uyumsuzluklan o is kalemine baglamadan 6nce (is programini aksatmayacak bir siire dnce) bildirmek ve ¢ézmek
zorundadir.

Muteahhit projelerin kendisine verilmesini takip eden bes gln icerisinde projeleri inceleyerek, varsa, tespit edecedi
eksik, hatali ve kusurlu isleri Kontrole yazili olarak bildirecektir.

Onaylanmis malzemelerin imalat detaylari ve uygulama cizimleri, imalatcl firmalar tarafindan, siireg igerisinde
gerekebilecek diger detay ve cizimler Miiteahhit tarafindan diizenlenecek ve is programini aksatmayacak sekilde onay icin
kontrolliie verilecektir. Proje detaylariyla secilen ({riin detaylar arasinda uyumsuzluk olmasi durumunda, segilenin
detayina gore yapilacak proje dedisiklii miteahhit tarafindan yapilacaktin Bu uyarlama is programinda aksatma
yapmayacak sekilde kontrolun da onayiyla gerceklestirilecektir. Miiteahhit projeyle ilgili sorunlarn siire uzatimi igin miicbir
sebep sayamaz.

Gegici kabulden sonra MUTEAHHIT, imalat sirasinda yapilan degisiklikleri (atagmanla tespit edilen) As-built proje
yapilabilecek sekilde mevcut projeler lizerine igleyerek ISSAHIBI’ ne teslim edecektir.
3 ISYERI TEMIizLiGi:
a. Giinliikk Temizlikler: Santiyede islerin yapildigi bolimler diizenli ve dizgiin tutulacak, atik ve enkaz
malzemeleri yapim siiresi boyunca giinliik temizlikle tasinacaktir. Her giin sonunda ingaat sahasinda olusabilecek yanabilir

atiklar, ambalaj sandiklari, kartonlar, kagitlar is sahasinda toplanarak Kontrol'un gosterecedi bir yere atilacaktir. Tim
tesisat malzemeleri, ingaat artiklarindan, enkazdan, kirden ve tozdan temizlenecektir.
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b.  Final Temizlik: Tim kir ve toz toplanan yiizeyler, Kontrol'un final kontroliinden 6nce, Is Sahibinin insaati
kullanabilecegi derecede temizlenecektir. Temizleme isi, ilgili isin imalatgisinin talimatlarina uygun olacaktir.
Temizlenemeyecek kalemler Kontrol'un kabuliine sayan olacak sekilde rotuslanacak veya dedistirilecektir. Boyle bir
degistirme isi Miiteahhit tarafindan bedelsiz yapilacaktir.

4 MOBILIZASYON:

Mliteahhit firmaca is mahallinde is sahibinin gosterecedi uygun yere, istenilen ebatlarda isi tanitan TABELA konulacaktir.
a. Miiteahhit sdzlesmenin imzasindan itibaren 3 giin icerisinde, IsSahibince Miiteahhide gésterilecek sahada

santiye tesislerini kuracakti. Kurulacak santiye gegcici tesisleri, Miiteahhit’ in teknik personelinin ofis caligmasi ve

malzeme depo ihtiyacini karsilayacak bulyukliikte olacaktir. Santiye gegici tesisleri hizli mobilizasyonu gergeklestirmek

amaciyla prefabrik tip olacaktir. Iglerin yapimi icin gerekli tiim gegici ekipmanlar is programina uygun bir sekilde santiyede

islerin gerektirdigi siire boyunca hazir bulunacaktir.

b. Enerji Temini: : IS SAHIBI, MUTEAHHIT ‘nin ihtiyaci olan 220/380 voltluk A.G. elektrik enerjisini bedeli
mukabili MUTEAHHIT ‘e verecektir. Enerji, IS SAHIBI tarafindan imalat veya montaj sahasina miimkiin olan en yakin
noktadan MUTEAHHIT'e verilecektir. Bu noktadan sonraki MUTEAHHITe ait elektrik panolari, elektrik sayaci, kablolar,
kablo ¢ekimi ve dagitimin biitiin masraflari, giderleri ile emniyet tedbirlerinin alinmasi MUTEAHHIT ‘e ait olacaktir. Elektrik
temininde IS SAHIBI’nin kontrolii disinda kisa siireli veya araliklarla kesinti olmasi halinde meydana gelecek kayiplardan
IS SAHIBI mesul degildir.

Verilen enerjinin bedeli tiiketildigi aya ait gegerli MEDAS tarifelerine gore aylk olarak tespit edilecek miktarlar
Uzerinden hak edislerden kesilecektir.

c.  Su Temini: I$ SAHIBI, MUTEAHHIT’e santiye binasi igin kendi kullanim suyundan bedelsiz olarak verecektir. I$
SAHIBI'nin gosterecedi noktadan itibaren santiye binasi digi ve igerisindeki dagitim, kirli sularin desarj hattina verilmesi
MUTEAHHIT e aittir.

d. Telefon: IS SAHIBI, MUTEAHHIT in isyerinde kuracadi santiye binasinin uzakliginin uygun olmasi ve kendi ic
hatlarinda miisait bir telefon hatti olmasi halinde bir dahili hattt MUTEAHHIT e tahsis edecektir. IS SAHIBI'nin gdsterecedi
noktadan itibaren hat cekimi, telefon cihaz temini ve konusma icretleri ise MUTEAHHIT e ait olacaktir. Konusma
bedelleri aylik olarak hakedislerden kesilecektir. Hattin temin edilememesi halinde MUTEAHHIT kendi imkanlari ile telefon
tesisini kuracaktir.

5 MUTEAHHIT PERSONELI VE ORGANIZASYONU:

Santiye Sefi: Miiteahhit islerin yiritilmesi icin santiyede isin basindan sonuna kadar yapilacak isin niteligine
uygun vasiflarda en az 10 yil tecriibeli Ingaat Miihendisini Santiye Sefi olarak tayin edecektir. Gérevlendirilen santiye sefi
mimar tnvanl ise saha mihendisi insaat miihendisi olacaktir. Santiye sefi insaat miihendisi Ginvanl ise saha miihendisi
mimar olacakti. Miiteahhit, “Kontrol“un Santiye Sefini onaylamasindan sonra ise baslayacaktir. Kontrol islerin
yuritilmesi sirasinda Santiye Sefinin yetersiz oldugu kanaatine varirsa yazili olarak degistiriimesini talep edecek ve bu
talep bir hafta icinde yerine getirilecektir. Santiye Sefi Miiteahhit adina ticari miimessili gibi tam yetkiyle donatilacaktir.
Santiye Sefine verilen tiim talimatlar Miiteahhit’ e verilmis addedilecektir. Santiye Sefi islerin yiritiilmesi sirasinda
Miteahhit tarafindan degistirilmek istenirse, isten ayriimadan bir hafta 6nce Miteahhit is sahibine yazili olarak
basvuracak yeni atayacad: sefini de belirtecektir. Iki sef arasinda yetki boslugu birakilmayacaktr.

Miiteahhit Firmanin Sahada Hazir Bulundurmasi Gereken Teknik Personel: Miiteahhit islerin yiiritilmesi
igin isin basindan sonuna kadar santiyede asadidaki teknik elemanlari istihdam edilecektir.

SI\'lr: Adet Pozisyon Mesleki Unvan Benzer Tecriibe
1 1 Santiye Sefi Insaat Miihendisi 10
2 1 Saha Miihendisi Insaat Miihendisi 5

Miiteahhit, bu belirtilen teknik personelin haricinde, asadidaki teknik elemanlari, isin yiir{tiilmesi sirasinda ihtiyag
duyuldugunda santiyede bulundurmak zorundadir.

S;\ll;a Adet Pozisyon Mesleki Unvan Benzer Tecriibe
2 1 Isci Sagllg'|. ve I§_ G_uvenllgl Miihendis 5
Mihendisi
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[ 3] 1 | Harita Miihendisi | Miihendis | 5 |

Yukaridaki elemanlarin yapilacak igle ilgili yeterli deneyim ve birikimi kanitlayici bilgi ve belgelere sahip personel de
istidam edilecektir. Anahtar teknik personel Insaat MudurlGgiiniin onayini alacaktir. Kontrol onaylanan personelin yetersiz
oldugu kanaatine varirsa bunlarin degistiriimesini talep edecek ve bu talep hemen yerine getirilecektir. Yukarida yazilan
personelin disinda Miiteahhit isin yapimi icin gerekli diger alt kadrolarini olusturacaktir.

Miiteahhit, bu isin yapimi icin s6zlesmede ve is programinda belirtilen siirede isin tamamlanabilmesi igin, isin
yapimi sirasinda gerekirse en az 2 vardiya olmak lzere 24 saat araliksiz calisma prensibine dayali olarak imalat ve montaj
islerini yariticektir.

Miiteahhit, tim personelinin santiyede ve tesis sahasindaki disiplinini, uyum igerisinde galismasini ve Kontrol'un
talimatlarina uymasini, is siiresi boyunca saglayacaktir. insaat sahasinda Miiteahhitin tim personeli Is Giivenligi ve Saghg
Teknik Sartnamesindeki kurallara uyacak olup sahada baret ve is ayakkabisi basta olmak lizere teknik emniyet donanimi
olmayan hig kimse dolasmayacaktir. Bu kurallara uymayan her kim olursa olsun derhal sahadan uzaklagtirilacaktir.

Miiteahhit, insaat sahasinin gece ve giindiiz giivenligini saglamakla yukimliidir. Bunun igin gerekli gtvenlik
personelini 24 saat boyunca istihdam edecek olup gerekli tel cit, kapi glivenlik yapilari vs dnlemleri alacaktir. Saha
icersinde tlim galisanlarda isimleri ve firma adi yazil glivenlik kartlari bulunacaktir. Sahaya gelen tim ziyaretgi veya Uretici
firma elemanlarina ziyaretci karti, baret vs. glivenlik donanimlarni verilecektir. Ziyaretci karti ve glvenlik donanimi
bulunmayan sahislar sahada dolasmayacaktir.

Santiye ici sorunlar ve diizenlemeler, Santiye Sefi ve Kontrolun ortaklasa goriisi ve kontrolun talimatlaryla
diizenlenir.

6 SANTIYE KOORDINASYON TOPLANTILARI:

Kontrol'un tesbit edecedi bir giin ve saatte her hafta Miteahhit, Santiye Sefi ve kilit personelinin katihimi ile
haftallk olagan koordinasyon toplantilari yapilacaktir. Bu toplantinin disinda Kontrol gerek duydugu zamanda ilave
toplantilar tertip edebilir. Toplanti glindemi Santiye Sefi ve Kontrol tarafindan ortak belirlenir. Toplanti gériisme notlari ve
kararlan toplanti sonunda katihimcilara okunur ve teyit edilerek gerekleri yapilmak (izere taraflara ve katiimcilara
imzalatilarak verilir.

Her toplantidan en az 48 saat 6ncesine kadar Miiteahhit, giincellenmis is programini isin yuritilmesi sirasinda
kendi iradesi disinda karsilasilan aksakliklar veya ¢oziilmesi icin gereken problemleri yazili olarak ‘Kontrol'a iletecektir.
Toplantida giincellenmis is programi mutlaka bulunacaktir. Ayrica “Kontrol” ve Santiye Sefinin katilimi ile haftalik
faaliyetlerin gozden gegirilmesi icin haftanin ayri bir giiniinde de toplanti yapilacaktir. Toplanti sekil ve kayitlar haftalik
koordinasyon toplantisindakine benzer olacaktir.

7 AS-BUILT PROJELERI

Miiteahhit isin bagindan sonuna kadar projelerde yapilacak tadilatlari, bilgisayar ortaminda (Autocad)resimler
lzerine isleyecek ve projeleri uygulandidi nihai hale gore revize edecektir. Resimler {izerinde As-Built ifadesi yazilacaktir.
As-built projeler “Kontrol'a ©nce onay icin teslim edilecek, sahada uygulama ile resmin uygunlugunun kontrolundan
sonra varsa gerekli diizeltmelerin Miiteahhit tarafindan yaptiriimasini miiteakip son halleri CD ve 4 takim kopya olarak
kontrolluga teslim edilecektir.As built projelerin kontrol tarafindan onayi yapilmadan gegici kabul iglemi tamamlanmis
sayllmayacaktir.

8 UYGULANACAK YASAL MEVZUAT VE STANDARTLAR:

Miiteahhit, is sahibine taahhiit ettigi isi veya isleri asadida belirtilen kanun, tiizik, yonetmelik, sartnameler ve
standartlar bazinda planlamak, uygulamak, takip etmek, denetlemek ve raporlamak zorunda oldugunu kabul ve taahhiit
eder.

4857 sayili Is Kanunu (ve yeni Is Kanunu)
1593 sayili Umumi Hifzisihha Kanunu

3194 sayili imar Kanunu

2872 sayil Cevre Kanunu

Yapi islerinde isgi sagligi ve is giivenligi Tlzigu
Agir ve tehlikeli Isler Tzl

Is sireleri Tizigi

Postalar halinde calisma Tiizigu

Fazla calisma TlzUgu

LoONIUTAWN =
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10. Giinde ancak 7.5 saat ve daha az galigilacak igler Tiizugu
11. Isci saghdi ve is glivenligi TGzugl
12. Girdltd kontrol Yonetmeligi

Bu liste sadece aydinlatici nitelikte olup yirirliikteki tim mevzuatin uygulanmasi Miiteahhit tarafindan eksiksiz
yerine getirilecektir.

9. IHALE DOSYASINDA DEGiSIKLiK YAPILMASI:

Is sahibi teklif giiniinden énce ihale dékiimanlarina aciklik getirmek, yeni bilgiler eklemek ya da hatalan diizeltmek
amaciyla teklif sahiplerine degisiklikleri bildirmek hakkina sahiptir. ihale dosyasinda yapilacak bu degisiklikler sézlesmenin
eki olacak dokiimanlara da aynen aktarilacaktir.

10. SOZLESMEDE BULUNMAYAN ISLERIN FIYATININ TESPITI:

Sozlesme ekinde verilen 6zel birim fiyat tariflerinde aksine bir hikiim olmadikga bitiin malzemelerin temin
edildikleri yerlerden santiyeye nakilleri ile santiye dahilin deki nakliyeler ve santiye disi, santiye ici ylikleme bosaltma, istif,
depolama ve koruma bedelleri, malzeme zayiatlari, is iskeleleri, kalip iskeleleri, montaj platformlari, mobil ve sabit vingler
birim fiyata dahildir.

Isin yuritilmesi asamasinda idarenin gerekli gorerek yapilmasini istedigi ve ihale dokiimaninda ve/veya teklif
kapsaminda fiyati verilmemis yeni is kalemlerinin ve/veya ig gruplarinin bedelleri ile s6zlesme kapsaminda yaptirilacak
ilave islerin bedelleri, asadida belirtilen usuller cercevesinde yiiklenici ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar Gzerinden
yiikleniciye 6denir.

Sozlesmede bulunmayan iglerin birim fiyatinin tespitinde isin 6zelligine gore;
- Kesif 6zetinde bulunan benzeri birim fiyatin enterpolasyonu ile,

- Thale kesif 6zetinde benzer fiyat yok ise ISSAHIBI tarafindan yapilan piyasa arastirmasina gére tespit edilen birim
fiyata % 15 genel giderler ve muteahhitlik kar ilave edilerek uygulanir. Miteahhit, is sahibi tarafindan belirlenen bu fiyati
o ise ait teklif fiyat olarak kabul etmek zorundadir. Ancak, isle ilgili mal, malzeme veya hizmeti emsal olmak ve is
sahibine kabul ettirilmek kosuluyla diledigi yerden, diledidi sartlarla alabilir.

Her haliikarda yeni bir birim fiyatin uygulanmasi icin ISSAHIBI’ nin &nceden onay! sartti.  Onayi olmayan birim
fiyatlara ait 6deme yapilmaz hakedisten cikarilir.

11. INSAAT VE iMALAT SEYRININ FOTOGRAFLANMASI VE GORUNTULENMESI:
Ingaat imalatlari en gec¢ bir haftalik periyotlarda fotograflanip dosyalanacakti. Bu gériintiiler, anlasmaziiklari
¢6zmede belge olarak ve ayrica hak ediglerde kullanilabilecektir.

Fotograflama ve gorintii alma isini yapacak firma, kisi veya kurulug yapi fotografi konusunda (Proje mantigindan
anlayan, proje okumayi bilen, proje seyrine uygun fotograf alblimi ve arsivi yapabilen, gorintli ve fotograf cekimi
sirasinda perspektif bilgisine sahip ve uzman olmalari sarttir.

Toplantilarda gerekli goriiliirse ayni kurulus data showla goériintili sunuslar da yapabilecektir.

Diizenlenen fotograf albiimi veya video gorintileri anlasmazliklar ¢cdzmede en dnemli belge olabilme niteligini
saglayacak dzellikte olacaktir.

MUTEAHHIT KONYA SEKER SAN. TIC. A.S.
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