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OZEL SARTNAME

1. TANIMLAR:
is Sahibi : SOMA TERMiK SANTRAL ELEKTRIK URETIM A.S.

Is : SOMA TERMIiK SANTRAL ELEKTRIK URETIiM A.S. KUL BARAJI GUNEYKOYSEDDESI
ANAHTAR TESLIM GEOMEMBRAN&GEOTEKSTIL IMALATI YAPILMASTI Isidir.

Miiteahhit :Teklifi uygun goriilen ve kendisiyle sézlesme yapilacak olan sahis veya firmadir.
Sozlesme :Is sahibi ile miiteahhidin karsilikli ve birbirine uygun irade beyanlariyla yaptiklar yazili hukuki islem ve

belgelerdir.
Kontrol :Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.S. tarafindan gorevlendirilen sahis veya kurumlardir.
Giin :Takvim giind anlamindadir.

Isin Siiresi : Yer Teslim Tarihinden itibaren 100 (Yiiz) takvim giindiir.

2. PROJELER:

ISSAHIBI tarafindan, Ihale Sartnamesi ekinde, Genel Yerlesim Planini, Mimari Proje, Statik Proje ( betonarme ve
celik konstriiksiyon) ve Elektrik Tesisati Projeleri verilmistir. Verilen uygulama projelerine goére Miteaahit firma, is
programini aksatmayacak sekilde, gerekli durumlarda tatbikat projelerini (mimari-statik (betonarme/yapisal celik)-
elektrik vs.) hazirlayip Iinsaat Miidiirlii§i'niin onayini alacaktir.

Gerekli gorilmesi halinde ISSAHIBI isin uygulamasi sirecinde dahi proje degisikligi yapabilecektir. Imalati
tamamlanmis islerde revizyon istenmesi halinde istenen revizyonun miiteahhide verecedi zarar ve siire kaybi ISSAHIBI'
nce tazmin edilecektir.

Imalatina baslanmamis islere ait projelerin Tadilat veya revizyon projeleri dolayisiyla Miiteahhit higbir hak ve talepte
bulunamaz.

Miiteahhit, ISSAHIBI tarafindan verilen ve/veya tasdik edilen projeleri aynen uygulamaya mecburdur. Miiteahhit
mutabakat saglanmamis proje dedisikliklerini yapamaz. Miiteahhit projenin uygulanmasi sirasinda dogabilecek sorun ve
uyumsuzluklari o is kalemine baglamadan &énce (is programini aksatmayacak bir siire 6nce) bildirmek ve ¢ézmek
zorundadir.

Muteahhit projelerin kendisine verilmesini takip eden bes giin igerisinde projeleri inceleyerek, varsa, tespit edecedi
eksik, hatali ve kusurlu isleri Kontrole yazili olarak bildirecektir.

Onaylanmis malzemelerin imalat detaylari ve uygulama gizimleri, imalatgl firmalar tarafindan, streg igerisinde
gerekebilecek diger detay ve gizimler Miteahhit tarafindan diizenlenecek ve is programini aksatmayacak sekilde onay igin
kontrolllige verilecektir. Proje detaylariyla segilen Griin detaylar arasinda uyumsuzluk olmasi durumunda, segilenin
detayina goére yapilacak proje dedisikligi miteahhit tarafindan yapilacaktir. Bu uyarlama is programinda aksatma
yapmayacak sekilde kontrolun da onayiyla gergeklestirilecektir. Miteahhit projeyle ilgili sorunlar stire uzatimi igin miicbir
sebep sayamaz.

Gegici kabulden sonra MUTEAHHIT, imalat sirasinda yapilan degisiklikleri (atasmanla tespit edilen) As-built proje
yapllabilecek sekilde mevcut projeler lizerine isleyerek ISSAHIBI’ ne teslim edecektir.

3 iISYERI TEMizLiGi:
a. Giinliikk Temizlikler: Santiyede islerin yapildidi bélimler diizenli ve diizglin tutulacak, atik ve enkaz malzemeleri
yapim siresi boyunca ginlik temizlikle tasinacaktir. Her giin sonunda insaat sahasinda olusabilecek yanabilir atiklar,

ambalaj sandiklari, kartonlar, kagitlar is sahasinda toplanarak Kontrol'un gosterecedi bir yere atilacaktir. Tim tesisat
malzemeleri, insaat artiklarindan, enkazdan, kirden ve tozdan temizlenecektir.

b. Final Temizlik: Tiim kir ve toz toplanan yiizeyler, Kontrol'un final kontroliinden &énce, Is Sahibinin insaats
kullanabilecegi derecede temizlenecektir. Temizleme isi, ilgili isin imalatgisinin talimatlarina uygun olacaktir.
Temizlenemeyecek kalemler Kontrol'un kabuliine sayan olacak sekilde rétuslanacak veya degistirilecektir. Bdyle bir
degistirme isi Miiteahhit tarafindan bedelsiz yapilacaktir.

4 MOBILIZASYON:

Miiteahhit firmaca is mahallinde is sahibinin gdsterecedi uygun yere, istenilen ebatlarda isi tanitan TABELA konulacaktir.
a. Miiteahhit s6zlesmenin imzasindan itibaren 3 giin icerisinde, isSahibince Miiteahhide gésterilecek sahada

santiye tesislerini kuracaktir. Kurulacak santiye gegici tesisleri, Miiteahhit’ in teknik personelinin ofis galismasi ve

malzeme depo ihtiyacini karsilayacak biyikliikte olacaktir. Santiye gegici tesisleri hizli mobilizasyonu gerceklestirmek

amaciyla prefabrik tip olacaktir. Islerin yapimi icin gerekli tiim gegcici ekipmanlar is programina uygun bir sekilde

santiyede iglerin gerektirdigi stire boyunca hazir bulunacaktir.
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b. Enerji Temini: : MUTEAHHIT ‘nin ihtiyac olan 220/380 voltluk A.G. elektrik enerjisini kendisi temin edecektir.
(Mevcut bir hattan ve/veya jenaratdr temin ederek ) MUTEAHHIT e ait elektrik panolari, elektrik sayaci, kablolar, kablo
cekimi ve dagitimin biitiin masraflari, giderleri ile emniyet tedbirlerinin alinmasi MUTEAHHIT ‘e aittir. Verilen enerjinin
bedeli tiiketildigi aya ait gecerli MEDAS tarifelerine gore aylik olarak tespit edilecek miktarlar Gzerinden hak edislerden
kesilecektir.

C. Su Temini: IS SAHIBI, MUTEAHHIT'e santiye binasi igin kendi kullanim suyundan bedeli mukabil olarak
verecektir. IS SAHIBI'nin g_dsterecegji noktadan itibaren santiye binasi disi ve igerisindeki daditim, kirli sularin desarj
hattina verilmesi MUTEAHHIT e aittir.

5 MUTEAHHIT PERSONELI VE ORGANIZASYONU:

Santiye Sefi: Miiteahhit islerin yiriitlimesi igin santiyede isin basindan sonuna kadar yapilacak isin niteligine
uygun vasiflarda en az 10 vyl tecriibeli Insaat Miihendisini veya Mimari Santiye Sefi olarak tayin edecektir.
Gorevlendirilen santiye sefi mimar (invanli ise saha miihendisi insaat miihendisi olacaktir. Santiye sefi ingaat miihendisi
unvanll ise saha muihendisi mimar olacaktir. Miiteahhit, “Kontrol”un Santiye Sefini onaylamasindan sonra ise
baslayacaktir. Kontrol islerin yiritilmesi sirasinda Santiye Sefinin yetersiz oldugu kanaatine varirsa yazili olarak
degistiriimesini talep edecek ve bu talep bir hafta iginde yerine getirilecektir. Santiye Sefi Miiteahhit adina ticari
mimessili gibi tam yetkiyle donatilacaktir. Santiye Sefine verilen tiim talimatlar Miiteahhit’ e verilmis addedilecektir.
Santiye Sefi islerin yiritilmesi sirasinda Miiteahhit tarafindan degistiriimek istenirse, isten ayrilmadan bir hafta 6nce
Miiteahhit is sahibine yazili olarak basvuracak yeni atayaca§i sefini de belirtecektir. ki sef arasinda yetki boslugu
birakilmayacaktir.

Miiteahhit Firmanin Sahada Hazir Bulundurmasi Gereken Teknik Personel: Miiteahhit islerin yiritiilmesi
icin isin basindan sonuna kadar santiyede asadidaki teknik elemanlari istihdam edilecektir.

Sl\llroa Adet Pozisyon Mesleki Unvan Benzer Tecriibe
1 1 Santiye Sefi Insaat Miihendisi 5

Miiteahhit, bu belirtilen teknik personelin haricinde, asadidaki teknik elemanlar, isin ylr{tilmesi sirasinda ihtiyag
duyuldugunda santiyede bulundurmak zorundadir.

SI\|lr0a Adet Pozisyon Mesleki Unvan Benzer Tecriibe
1 1 Saha Miihendisi Insaat Miihendisi 5
2 1 Hakedis Miihendisi Insaat Miihendisi 5
3 1 Kalite Kontrol Miihendisi Insaat Miihendisi 5
4 1 Isci Saghg_l. ve Is_ (_Suvenllg| Miihendis 5
Mihendisi

Yukaridaki elemanlarin yapilacak isle ilgili yeterli deneyim ve birikimi kanitlayici bilgi ve belgelere sahip personel de
istidam edilecektir. Anahtar teknik personel Ingaat Miidiirliigiiniin onayini alacaktir. Kontrol onaylanan personelin yetersiz
oldugu kanaatine varirsa bunlarin dedistiriimesini talep edecek ve bu talep hemen yerine getirilecektir. Yukarida yazilan
personelin disinda Miiteahhit isin yapimi icin gerekli diger alt kadrolarini olusturacaktir.

Miiteahhit, bu isin yapimi icin sozlesmede ve is programinda belirtilen siirede isin tamamlanabilmesi igin, isin
yapimi sirasinda gerekirse en az 2 vardiya olmak Uzere 24 saat araliksiz calisma prensibine dayal olarak imalat ve montaj
islerini ylritacektir.

Miiteahhit, tim personelinin santiyede ve tesis sahasindaki disiplinini, uyum igerisinde calismasini ve Kontrol'un
talimatlarina uymasini, is siiresi boyunca saglayacaktir. Ingsaat sahasinda Miiteahhitin tiim personeli Is Giivenligi ve
Saghdi Teknik Sartnamesindeki kurallara uyacak olup sahada baret ve is ayakkabisi basta olmak (zere teknik emniyet
donanimi olmayan hi¢g kimse dolagmayacaktir. Bu kurallara uymayan her kim olursa olsun derhal sahadan
uzaklastirilacaktir.

Miiteahhit, insaat sahasinin gece ve giindiiz giivenligini saglamakla yiikimlidir. Bunun igin gerekli giivenlik
personelini 24 saat boyunca istihdam edecek olup gerekli tel ¢it, kapi gilivenlik yapilari vs onlemleri alacaktir. Saha
icersinde tiim cgalisanlarda isimleri ve firma adi yazih giivenlik kartlari bulunacaktir. Sahaya gelen tim ziyaretgi veya
uretici firma elemanlarina ziyaretgi karti, baret vs. glvenlik donanimlar verilecektir. Ziyaretgi karti ve guivenlik donanimi
bulunmayan sahislar sahada dolasmayacaktir.
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Santiye ici sorunlar ve diizenlemeler, Santiye Sefi ve Kontrolun ortaklasa goriisii ve kontrolun talimatlariyla
dizenlenir.

6 SANTIYE KOORDINASYON TOPLANTILARI:

Kontrol'un tesbit edecedi bir giin ve saatte her hafta Miiteahhit, Santiye Sefi ve kilit personelinin katilimi ile
haftalik olagan koordinasyon toplantilari yapilacaktir. Bu toplantinin diginda Kontrol gerek duydugu zamanda ilave
toplantilar tertip edebilir. Toplanti giindemi Santiye Sefi ve Kontrol tarafindan ortak belirlenir. Toplanti gériisme notlar ve
kararlari toplanti sonunda katilimcilara okunur ve teyit edilerek gerekleri yapilmak (zere taraflara ve katilimcilara
imzalatilarak verilir.

Her toplantidan en az 48 saat oncesine kadar Miiteahhit, giincellenmis is programini isin yiritiilmesi sirasinda
kendi iradesi diginda karsilagilan aksakliklar veya ¢éziilmesi igin gereken problemleri yazili olarak ‘Kontrol'a iletecektir.
Toplantida giincellenmis is programi mutlaka bulunacaktir. Ayrica “Kontrol” ve Santiye Sefinin katilimi ile haftalik
faaliyetlerin gézden gegirilmesi icin haftanin ayn bir gliniinde de toplanti yapilacaktir. Toplanti sekil ve kayitlar haftalik
koordinasyon toplantisindakine benzer olacaktir.

7 AS-BUILT PROJELERI

Miiteahhit isin basindan sonuna kadar projelerde yapilacak tadilatlar, bilgisayar ortaminda (Autocad)resimler
lUzerine isleyecek ve projeleri uygulandigi nihai hale gore revize edecektir. Resimler lizerinde As-Bullt ifadesi yazilacaktir.
As-built projeler “Kontrol'a ©6nce onay igin teslim edilecek, sahada uygulama ile resmin uygunlugunun kontrolundan
sonra varsa gerekli diizeltmelerin Miiteahhit tarafindan yaptiriimasini miiteakip son halleri CD ve 4 takim kopya olarak
kontrolluga teslim edilecektir.As built projelerin kontrol tarafindan onayi yapilmadan gegici kabul islemi tamamlanmis
sayllmayacaktir.

8 UYGULANACAK YASAL MEVZUAT VE STANDARTLAR:

Miiteahhit, is sahibine taahhiit ettidi isi veya isleri asadida belirtilen kanun, tiiziik, yonetmelik, sartnameler ve
standartlar bazinda planlamak, uygulamak, takip etmek, denetlemek ve raporlamak zorunda oldugunu kabul ve taahhiit
eder.

4857 sayili Is Kanunu (ve yeni Is Kanunu)
1593 sayili Umumi Hifzisihha Kanunu

3194 sayili imar Kanunu

2872 sayill Cevre Kanunu

Yapi iglerinde isci saghdi ve is glivenligi Tiizigu
Agir ve tehlikeli Isler Tiiz(igu

Is sireleri Tiizigi

Postalar halinde galisma Tiiztgu

Fazla calisma TiizUgu

10. Ginde ancak 7.5 saat ve daha az calisilacak isler Tizlgi
11. Isci saghdgi ve is giivenligi Tiizigi

12. Girdltd kontrol Yonetmeligi

WReNU AW

Bu liste sadece aydinlatici nitelikte olup ydrirlikteki tim mevzuatin uygulanmasi Miiteahhit tarafindan eksiksiz
yerine getirilecektir.

9. IHALE DOSYASINDA DEGiSiKLiK YAPILMASI:

Is sahibi teklif giiniinden dnce ihale ddkiimanlarina aciklik getirmek, yeni bilgiler eklemek ya da hatalar dlzeltmek
amaciyla teklif sahiplerine dedisiklikleri bildirmek hakkina sahiptir. Ihale dosyasinda yapilacak bu degisiklikler sézlesmenin
eki olacak dékiimanlara da aynen aktarilacaktir.

10. SOZLESMEDE BULUNMAYAN ISLERIN FIYATININ TESPiTI:

Sozlesme ekinde verilen 6zel birim fiyat tariflerinde aksine bir hikim olmadikca bitiin malzemelerin temin
edildikleri yerlerden santiyeye nakilleri ile santiye dahilin deki nakliyeler ve santiye digi, santiye igi yikleme bosaltma, istif,
depolama ve koruma bedelleri, malzeme zayiatlari, is iskeleleri, kalp iskeleleri, montaj platformlari, mobil ve sabit vingler
anahtar teslim fiyata dahildir.

Isin yiiriitilmesi asamasinda ilave cikabilecek islerin yeni is kalemlerinin ve/veya is gruplarinin bedelleri ile
sozlesme kapsaminda yaptirilacak ilave islerin bedelleri, asagida belirtilen usuller gergevesinde yiiklenici ile birlikte tespit
edilen yeni birim fiyatlar tGizerinden bedeli sigorta firmasindan alindiktan sonra yiikleniciye édenir.
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Sozlesmede bulunmayan islerin birim fiyatinin tespitinde isin 6zelligine gore;
- Kesif 6zetinde bulunan benzeri birim fiyatin enterpolasyonu ile,

- Thale kesif 6zetinde benzer fiyat yok ise ISSAHIBI tarafindan yapilan piyasa arastirmasina gére tespit edilen birim
fiyata % 15 genel giderler ve miiteahhitlik kari ilave edilerek uygulanir. Miteahhit, is sahibi tarafindan belirlenen bu fiyati
o ise ait teklif fiyat olarak kabul etmek zorundadir. Ancak, igle ilgili mal, malzeme veya hizmeti emsal olmak ve is
sahibine kabul ettirilmek kosuluyla diledigi yerden, diledigi sartlarla alabilir.

Her haliikarda yeni bir fiyatin uygulanmasi icin ISSAHIBI’ nin &nceden onayi sarttir. Onayl olmayan fiyatlara ait
O6deme yapilmaz hakedisten cikarilir.

11. INSAAT VE IMALAT SEYRININ FOTOGRAFLANMASI VE GORUNTULENMESI:

Insaat imalatlari en geg bir haftalik periyotlarda fotograflanip dosyalanacaktir. Bu gériintiiler, anlasmazliklari
¢6zmede belge olarak ve ayrica hak edislerde kullanilabilecektir.

Fotograflama ve goriintli alma isini yapacak firma, kisi veya kurulus yapi fotografi konusunda (Proje mantigindan
anlayan, proje okumayi bilen, proje seyrine uygun fotograf albliimii ve arsivi yapabilen, goriintli ve fotograf cekimi
sirasinda perspektif bilgisine sahip ve uzman olmalan sarttir.

Toplantilarda gerekli goriliirse ayni kurulus data showla goriinttili sunuglar da yapabilecektir.

Diizenlenen fotograf albimi veya video gorintileri anlagsmazliklari ¢gdzmede en dnemli belge olabilme niteligini
saglayacak ozellikte olacaktir.

MUTEAHHIT KONYA SEKER SAN. TiC. A.S.
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