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OZEL SARTNAME

1. TANIMLAR:
Is Sahibi : KONYA SEKER SAN. TiC. A.S.

is : SEYDIBEY T.U.I.E.T. HAMMADDE DEPOLARININ MEVCUT PANEL CATI KAPLAMALARI UZERINE
0,50 MM TEK KAT TRAPEZ SAC ISLERININ ANAHTAR TESLIM YAPILMASI

Insaatinin Yapilmasi Isidir.
Miiteahhit :Teklifi uygun goriilen ve kendisiyle sézlesme yapilacak olan sahis veya firmadir.
Sozlesme :Is sahibi ile miiteahhidin karsilikli ve birbirine uygun irade beyanlariyla yaptiklar yazili hukuki islem ve

belgelerdir.
Kontrol :Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.S. tarafindan gorevlendirilen sahis veya kurumlardir.
Giin :Takvim gunu anlamindadir.

Isin Siiresi : Yer Teslim Tarihinden itibaren 45 (Kirkbes ) takvim giiniidiir.

2. PROJELER:

ISSAHIBI tarafindan, Ihale Sartnamesi ekinde, Genel Yerlesim Planini, Mimari Proje, Statik Proje ( betonarme ve
celik konstriiksiyon) ve Elektrik Tesisati Projeleri verilmistir. Verilen uygulama projelerine gére Miiteaahit firma, is
programini aksatmayacak sekilde, gerekli durumlarda tatbikat projelerini (mimari-statik (prefabrik/yapisal gelik)- elektrik
vs.) hazirlayip Insaat Midiirligi’'niin onayini alacaktir.

Verilen hesap ve yapim kriterlerine uygun olarak betonarme imalat tamamlanacak, isin tamamlanmasina istinaden
bioethanol tanklari yerlesimi igveren tarafindan yapilacak ve tamamlanan yapisal gelik imalati montaji bu seviyeden sonra
yapilacaktir. Isin gidisati ile ilgili olarak mekanik ekip ile yapilacak toplantilar sonucu siireg tayini ve iglerin tamamlanma
sliresi net olarak is sahibine verilecektir. Insaat Miidiirliigiinden onay alinarak imalata ve ardindan montaj yapilacaktir.
Onayi alinmamis higbir projenin uygulamasi yapilamaz. Aksi takdirde yapilan imalat yikilir, yerine onaylanan imalat bila
bedel yukleniciye yaptirilir.

Gerekli gorllmesi halinde ISSAHIBI isin uygulamasi siirecinde dahi proje degisikligi yapabilecektir. Imalati
tamamlanmig islerde revizyon istenmesi halinde istenen revizyonun miiteahhide verecedi zarar ve siire kaybi ISSAHIBI'
nce tazmin edilecektir.

Imalatina baslanmamis islere ait projelerin Tadilat veya revizyon projeleri dolayisiyla Miiteahhit hicbir hak ve talepte
bulunamaz.

Miiteahhit, ISSAHIBI tarafindan verilen ve/veya tasdik edilen projeleri aynen uygulamaya mecburdur. Miiteahhit
mutabakat saglanmamis proje dedisikliklerini yapamaz. Miiteahhit projenin uygulanmasi sirasinda dogabilecek sorun ve
uyumsuzluklari o is kalemine baslamadan once (is programini aksatmayacak bir siire 6nce) bildirmek ve gézmek
zorundadir.

Miteahhit projelerin kendisine verilmesini takip eden bes giin igerisinde projeleri inceleyerek, varsa, tespit edecedi
eksik, hatali ve kusurlu isleri Kontrole yazili olarak bildirecektir.

Onaylanmis malzemelerin imalat detaylari ve uygulama gizimleri, imalatgl firmalar tarafindan, stireg igerisinde
gerekebilecek diger detay ve gizimler Miiteahhit tarafindan diizenlenecek ve is programini aksatmayacak sekilde onay igin
kontrolliije verilecektir. Proje detaylariyla secilen Griin detaylan arasinda uyumsuzluk olmasi durumunda, segilenin
detayina goére yapilacak proje dedisikligi miteahhit tarafindan yapilacaktir. Bu uyarlama is programinda aksatma
yapmayacak sekilde kontrolun da onayiyla gergeklestirilecektir. Miiteahhit projeyle ilgili sorunlar siire uzatimi igin mucbir
sebep sayamaz.

Gecici kabulden sonra MUTEAHHIT, imalat sirasinda yapilan degisiklikleri (atagmanla tespit edilen) As-built proje
yapilabilecek sekilde mevcut projeler lizerine isleyerek ISSAHIBI' ne teslim edecektir.

3 ISYERI TEMizLiGi:
a. Giinliik Temizlikler: Santiyede islerin yapildigi béliimler diizenli ve dizgiin tutulacak, atik ve enkaz malzemeleri
yapim siresi boyunca ginlik temizlikle tasinacaktir. Her giin sonunda ingsaat sahasinda olusabilecek yanabilir atiklar,

ambalaj sandiklari, kartonlar, kagitlar is sahasinda toplanarak Kontrol'un gdsterecedi bir yere atilacaktir. Tim tesisat
malzemeleri, insaat artiklarindan, enkazdan, kirden ve tozdan temizlenecektir.

b. Final Temizlik: Tiim kir ve toz toplanan yiizeyler, Kontrol'un final kontroliinden &énce, Is Sahibinin ingaati
kullanabilecegi derecede temizlenecektir. Temizleme isi, ilgili isin imalatgisinin talimatlarina uygun olacaktir.
Temizlenemeyecek kalemler Kontrol'un kabuliine sayan olacak sekilde rétuslanacak veya degistirilecektir. Boyle bir
degistirme isi Miiteahhit tarafindan bedelsiz yapilacaktir.
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4 MOBILIZASYON:

Miiteahhit firmaca is mahallinde is sahibinin gdsterecedi uygun yere, istenilen ebatlarda isi tanitan TABELA konulacaktir.
a. Miiteahhit sézlesmenin imzasindan itibaren 3 giin icerisinde, isSahibince Miiteahhide gésterilecek sahada

santiye tesislerini kuracaktir. Kurulacak santiye gecici tesisleri, Miiteahhit’ in teknik personelinin ofis calismasi ve

malzeme depo ihtiyacini karsilayacak biylikliikte olacaktir. Santiye gegici tesisleri hizli mobilizasyonu gerceklestirmek

amaciyla prefabrik tip olacaktir. Islerin yapimi icin gerekli tiim gecici ekipmanlar is programina uygun bir sekilde

santiyede islerin gerektirdigdi siire boyunca hazir bulunacaktir.

b. Enerji Temini: : IS SAHIBI, MUTEAHHIT ‘nin ihtiyaci olan 220/380 voltluk A.G. elektrik enerjisini bedeli
mukabili MUTEAHHIT ‘e verecektir. Eneriji, IS SAHIBI tarafindan imalat veya montaj sahasina miimkiin olan en yakin
noktadan MUTEAHHIT’e verilecektir. Bu noktadan sonraki MUTEAHHIT'e ait elektrik panolari, elektrik sayaci, kablolar,
kablo cekimi ve dagitimin biitiin masraflari, giderleri ile emniyet tedbirlerinin alinmasi MUTEAHHIT ‘e ait olacaktir. Elektrik
temininde IS SAHIBI'nin kontrolii disinda kisa siireli veya araliklarla kesinti olmasi halinde meydana gelecek kayiplardan
IS SAHIBI mesul degildir.

Verilen enerjinin bedeli tiiketildigi aya ait gecerli MEDAS tarifelerine gore aylk olarak tespit edilecek miktarlar
Uzerinden hak edislerden kesilecektir.

C. Su Temini: IS SAHIBI, MUTEAHHIT'e santiye binasi igin kendi kullanim suyundan bedelsiz olarak verecektir. I$
SAHIBI'nin gosterecedi noktadan itibaren santiye binasi digi ve igerisindeki dagitim, kirli sularin degarj hattina verilmesi
MUTEAHHIT e aittir.

d. Telefon: IS SAHIBI, MUTEAHHIT in isyerinde kuracad santiye binasinin uzakiiginin uygun olmasi ve kendi ig
hatlarinda miisait bir telefon hatti olmasi halinde bir dahili hattt MUTEAHHIT' e tahsis edecektir. IS SAHIBI'nin
gbsterecedi noktadan itibaren hat gekimi, telefon cihaz temini ve konusma (cretleri ise MUTEAHHIT' e ait olacaktir.
Konusma bedelleri aylik olarak hakedislerden kesilecektir. Hattin temin edilememesi halinde MUTEAHHIT kendi imkanlari
ile telefon tesisini kuracaktir.

5 MUTEAHHIT PERSONELI VE ORGANIZASYONU:

Santiye Sefi: Miiteahhit islerin yuritiiimesi icin santiyede isin basindan sonuna kadar yapilacak isin niteligine
uygun vasiflarda en az 10 vyil tecriibeli insaat Miihendisini veya Mimar Santiye Sefi olarak tayin edecektir.
Gorevlendirilen santiye sefi mimar tnvanli ise saha mihendisi ingaat miihendisi olacaktir. Santiye sefi insaat muhendisi
Unvanh ise saha mihendisi mimar olacaktir. Miiteahhit, “Kontrol”un Santiye Sefini onaylamasindan sonra ise
baslayacaktir. Kontrol islerin yiritiilmesi sirasinda Santiye Sefinin yetersiz oldugu kanaatine varirsa yazili olarak
degistiriimesini talep edecek ve bu talep bir hafta icinde yerine getirilecektir. Santiye Sefi Miiteahhit adina ticari
mimessili gibi tam yetkiyle donatilacaktir. Santiye Sefine verilen tim talimatlar Miiteahhit’ e verilmis addedilecektir.
Santiye Sefi islerin yiriitllmesi sirasinda Miiteahhit tarafindan dedistiriimek istenirse, isten ayrilmadan bir hafta 6nce
Miiteahhit is sahibine yazill olarak basvuracak yeni atayacadi sefini de belirtecektir. ki sef arasinda yetki boslugu
birakilmayacaktir.

Miiteahhit Firmanin Sahada Hazir Bulundurmasi Gereken Teknik Personel: Miiteahhit islerin yiritiimesi
icin isin basindan sonuna kadar santiyede asadidaki teknik elemanlari istihdam edilecektir.

AYRICA INSAAT RUHSATI KESILMESI ASAMASINDA GEREKLI OLAN MUTEAHHITLIK BELGESININ FIRMADA
OLMASI GEREKMEKTEDIR. CEVRE SEHIRCILIK IL MUDURLUGUNDEN ALINMIS OLAN YETERLI MIKTARDA VE SINIFTA
MUTEAHHITLIK BELGESI OLMASI ZORUNLUDUR.

SI\IILa Adet Pozisyon Mesleki Unvan Benzer Tecribe
1 1 Saha Miihendisi Insaat Miihendisi 5

Miiteahhit, bu belirtilen teknik personelin haricinde, asagidaki teknik elemanlari, isin ylritiilmesi sirasinda ihtiyag
duyuldugunda santiyede bulundurmak zorundadir.

Adet Pozisyon Mesleki Unvan Benzer Tecribe

Isci Saghgi ve Is Guvenligi

Miihendisi Mdhendis >
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Yukaridaki elemanlarin yapilacak isle ilgili yeterli deneyim ve birikimi kanitlayici bilgi ve belgelere sahip personel de
istidam edilecektir. Anahtar teknik personel Insaat Miidiirligiiniin onayini alacaktir. Kontrol onaylanan personelin yetersiz
oldugu kanaatine varirsa bunlarin degistiriimesini talep edecek ve bu talep hemen yerine getirilecektir. Yukarida yazilan
personelin disinda Miiteahhit isin yapimi icin gerekli diger alt kadrolarini olusturacaktir.

Miiteahhit, bu isin yapimi icin s6zlesmede ve is programinda belirtilen slrede isin tamamlanabilmesi igin, isin
yapimi sirasinda gerekirse en az 2 vardiya olmak Ulzere 24 saat araliksiz galisma prensibine dayal olarak imalat ve montaj
islerini ylritlicektir.

Miiteahhit, tim personelinin santiyede ve tesis sahasindaki disiplinini, uyum igerisinde calismasini ve Kontrol'un
talimatlarina uymasini, is siiresi boyunca saglayacaktir. Insaat sahasinda Miteahhitin tiim personeli Is Giivenligi ve
Sagligr Teknik Sartnamesindeki kurallara uyacak olup sahada baret ve is ayakkabisi basta olmak Uzere teknik emniyet
donanimi olmayan hig kimse dolagmayacaktir. Bu kurallara uymayan her kim olursa olsun derhal sahadan
uzaklastinlacaktir.

Miiteahhit, insaat sahasinin gece ve giindiiz giivenligini saglamakla yilikimlidir. Bunun igin gerekli glivenlik
personelini 24 saat boyunca istihdam edecek olup gerekli tel cit, kapi gilivenlik yapilari vs onlemleri alacaktir. Saha
icersinde tiim calisanlarda isimleri ve firma adi yazili giivenlik kartlari bulunacaktir. Sahaya gelen tim ziyaretci veya
Uretici firma elemanlarina ziyaretgi karti, baret vs. glvenlik donanimlar verilecektir. Ziyaretgi karti ve guivenlik donanimi
bulunmayan sahislar sahada dolasmayacaktir.

Santiye ici sorunlar ve dizenlemeler, Santiye Sefi ve Kontrolun ortaklasa goriisii ve kontrolun talimatlariyla
dizenlenir.

6 SANTIYE KOORDINASYON TOPLANTILARI:

Kontrol'un tesbit edecedi bir giin ve saatte her hafta Miiteahhit, Santiye Sefi ve kilit personelinin katilimi ile
haftalik olagan koordinasyon toplantilari yapilacaktir. Bu toplantinin diginda Kontrol gerek duydugu zamanda ilave
toplantilar tertip edebilir. Toplanti glindemi Santiye Sefi ve Kontrol tarafindan ortak belirlenir. Toplanti gériisme notlari ve
kararlari toplanti sonunda katilimcilara okunur ve teyit edilerek gerekleri yapilmak (zere taraflara ve katilimcilara
imzalatilarak verilir.

Her toplantidan en az 48 saat dncesine kadar Miiteahhit, glincellenmis is programini isin ylritilmesi sirasinda
kendi iradesi diginda karsilasilan aksakliklar veya ¢6ziilmesi igin gereken problemleri yazili olarak ‘Kontrol'a iletecektir.
Toplantida giincellenmis is programi mutlaka bulunacaktir. Ayrica “Kontrol” ve Santiye Sefinin katilimi ile haftalik
faaliyetlerin gbzden gegirilmesi igin haftanin ayri bir giiniinde de toplanti yapilacaktir. Toplanti sekil ve kayitlar haftalik
koordinasyon toplantisindakine benzer olacaktir.

7 AS-BUILT PROJELERI

Miiteahhit isin basindan sonuna kadar projelerde yapilacak tadilatlar, bilgisayar ortaminda (Autocad)resimler
Uzerine isleyecek ve projeleri uygulandigi nihai hale gore revize edecektir. Resimler lizerinde As-Bullt ifadesi yazilacaktir.
As-built projeler “Kontrola ©6nce onay igin teslim edilecek, sahada uygulama ile resmin uygunlugunun kontrolundan
sonra varsa gerekli diizeltmelerin Miiteahhit tarafindan yaptirilmasini miiteakip son halleri CD ve 4 takim kopya olarak
kontrolluga teslim edilecektir.As built projelerin kontrol tarafindan onayi yapilmadan gegici kabul islemi tamamlanmis
sayllmayacaktir.

8 UYGULANACAK YASAL MEVZUAT VE STANDARTLAR:

Miiteahhit, is sahibine taahhiit ettigi isi veya isleri asagida belirtilen kanun, tiiziikk, yonetmelik, sartnameler ve
standartlar bazinda planlamak, uygulamak, takip etmek, denetlemek ve raporlamak zorunda oldugunu kabul ve taahhiit
eder.

4857 sayili Is Kanunu (ve yeni Is Kanunu)
1593 sayili Umumi Hifzisihha Kanunu

3194 sayili imar Kanunu

2872 sayil Cevre Kanunu

Yapi islerinde isci saghdi ve is glivenligi TiizUigu
Agir ve tehlikeli Isler Tiz(igu

Is siireleri Tiizigii

Postalar halinde galisma Tiizigu

Fazla calisma TlizUigu

10. Ginde ancak 7.5 saat ve daha az caligilacak isler TUzlgu
11. Isci saghg ve is giivenligi Tiizigii

12. Girlltl kontrol Yénetmeligi

WOENOUAWN =
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Bu liste sadece aydinlaticl nitelikte olup yirirlikteki tim mevzuatin uygulanmasi Miiteahhit tarafindan eksiksiz
yerine getirilecektir.

9. IHALE DOSYASINDA DEGiSIKLiK YAPILMASI:

Is sahibi teklif giiniinden dnce ihale ddkiimanlarina aciklik getirmek, yeni bilgiler eklemek ya da hatalan diizeltmek
amaciyla teklif sahiplerine degisiklikleri bildirmek hakkina sahiptir. Ihale dosyasinda yapilacak bu degisiklikler sézlesmenin
eki olacak dokiimanlara da aynen aktarilacaktir.

10. SOZLESMEDE BULUNMAYAN iISLERIN FIYATININ TESPITi:

Sozlesme ekinde verilen 6zel birim fiyat tariflerinde aksine bir hiikiim olmadikga bitiin malzemelerin temin
edildikleri yerlerden santiyeye nakilleri ile santiye dahilin deki nakliyeler ve santiye disi, santiye ici yiikleme bosaltma, istif,
depolama ve koruma bedelleri, malzeme zayiatlari, is iskeleleri, kalp iskeleleri, montaj platformlari, mobil ve sabit vingler
birim fiyata dahildir.

Isin yuritilmesi asamasinda idarenin gerekli gérerek yapilmasini istedigi ve ihale dokiimaninda ve/veya teklif
kapsaminda fiyati veriimemis yeni is kalemlerinin ve/veya is gruplarinin bedelleri ile s6zlesme kapsaminda yaptirilacak
ilave iglerin bedelleri, asadida belirtilen usuller gergcevesinde yiiklenici ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar izerinden
yukleniciye ddenir.

Sozlesmede bulunmayan islerin birim fiyatinin tespitinde isin 6zelligine gore;
- Kesif 6zetinde bulunan benzeri birim fiyatin enterpolasyonu ile,

- Thale kesif 6zetinde benzer fiyat yok ise ISSAHIBI tarafindan yapilan piyasa arastirmasina gére tespit edilen birim
fiyata % 15 genel giderler ve miteahhitlik kari ilave edilerek uygulanir. Miteahhit, is sahibi tarafindan belirlenen bu fiyati
o ise ait teklif fiyat olarak kabul etmek zorundadir. Ancak, isle ilgili mal, malzeme veya hizmeti emsal olmak ve is
sahibine kabul ettirilmek kosuluyla diledigi yerden, diledidi sartlarla alabilir.

Her haliikarda yeni bir birim fiyatin uygulanmasi igin ISSAHIBI’ nin nceden onayi sarttir. Onay! olmayan birim
fiyatlara ait ddeme yapilmaz hakedisten gikarilir.

11. INSAAT VE IMALAT SEYRININ FOTOGRAFLANMASI VE GORUNTULENMESI:
ingaat imalatlan en geg bir haftalik periyotlarda fotograflanip dosyalanacaktir. Bu gériintiiler, anlasmaziiklar
gbozmede belge olarak ve ayrica hak edislerde kullanilabilecektir.

Fotograflama ve goriintii alma isini yapacak firma, kisi veya kurulus yapi fotografi konusunda (Proje mantigindan
anlayan, proje okumay bilen, proje seyrine uygun fotograf albiimii ve arsivi yapabilen, goriintii ve fotograf cekimi
sirasinda perspektif bilgisine sahip ve uzman olmalari sarttir.

Toplantilarda gerekli goriliirse ayni kurulus data showla goriinttili sunuglar da yapabilecektir.

Diizenlenen fotograf alblimi veya video goriintiileri anlasmazliklari ¢dzmede en &nemli belge olabilme nitelidini
sadlayacak ozellikte olacaktir.

MUTEAHHIT KONYA SEKER SAN. TiC. A.S.
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