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1.0 GENEL

Isin siiresi sdzlesmenin imzalanmasini miiteakiben yer teslim tahinden itibaren 30 takvim giinii kadardir. Bu siire
icine hava sartlarindan dolayl galisilamayacak ginler ile resmi tatil - bayramlar ve rastlamasi halinde kis dénemi de
dahildir. Kis déneminde rastlayan imalatlarda, yapilacak calismalardan dolayr herhangi bir fiyat farki veya zam
ddenmeyecektir.

Miiteahhit, asagida belirtilen programlari, hazirlayip Iinsaat Midirligiine sunacakti. Ongériilen bu ana senaryonun
detaylandiriimasi ve isin daha kisa siirelerde gerceklestirilmesi Miteahhidin marifet ve sorumlulugundadir.

1.1. Program Senaryosu
Isin yapimi icin éngorilen siire; zamanin planl ve iyi kullanilmasini ve isin birbirine paralel faaliyetler halinde
yapilmasini dngérmektedir.

Is programinda asagidaki hedeflerin gerceklestirilmesi ngérilmiistiir.
o Tesisler, yer teslim tarihinden itibaren 30 takvim glini sonra isletmeye alma igin hazir olacaktir.
0 Bu hedefin gergeklestirilmesi igin;

e Miiteahhitin mobilizasyonu, malzeme satin almasi icin 3 giin disinilmustdr.

e Yer tesliminin yapilmasini mitakiben, kapsamli bir mobilizasyonun yapilmasini beklemeksizin temel
ingaatlarina ve diger altyapi, yollar, saha isleri’ nin insaat islerine baslanmasi gerekmektedir.

Sonugta,

e SEYDIBEY T.U.LE.T YENI KOMUR KAZAN DAIRESI KOMUR STOK BINASI TOZ PERDE
INSAAT ISLERI tamami igyeri teslim tarihinden itibaren 60 takvim gliniinde bitirilip ingaat noksansiz
ve kusursuz olarak gegici kabul asamasina getirilecektir.

Miiteahhit firma, yukaridaki Gnitelerin her birine ayri ayri ekipler kurarak ise ayni anda baglamakla miikellef
olup program ana hedefi olan taahhiidiin tamaminin yer teslim tarihinden itibaren 30 takvim gliniinde
bitirilebilmesi icin gerektiginde vardiyali ve fazla mesaili galisma sisteminin uygulanacagini géz o6niinde
bulunduracaktir.

Ayrica ulusal ve dini bayram tatil giinlerinde personel ve isci tatillerinin 6nceden planlanarak, tatil dolayisiyla
slire kaybina yol agmaksizin organize edilmesi Miiteahhit tarafindan gercgeklestirilecektir.

Ongériilen bu ana senaryonun detaylandinimasi ve daha kisa siirelerde is gerceklestirilmesi Miiteahhit
sorumlulugundadir.

Is programinin geregi olarak yapilmasi istenen vardiyall ve fazla mesaili calismalar icin Miiteahhit personeli ve
iscilerine yapilacak fazla 6édemeler de Miteahhidin teklif fiyatina dahildir.

Miiteahhit asadida belirtilen programlari Kontrol'e sunacaktir.

1.2. Detayl Is Programi:
S6zlesmenin imzasini takip eden 5 giin iginde Miteahhit asadidaki bilgileri iceren CPM is programini onay igin
sunacaktir.

a) Tim is aktivitelerinin listesini, siirelerini, birbiri ile mantik bagini, bosluk dénemini (float) ve kaynaklari
gosteren cubuk diyagram (bar-chart) halinde hazirlanmig is programi.

Bu aktiviteler isin uygun sekilde planlanmasi ve yapilmasini garanti edecek ve isin izlenmesine ve safhalarin
degerlendirmesine uygun baz teskil edecek sekilde yeterli detaylari icerecek ve “Microsoft Project” bilgisayar
programi ile yapilacaktir.

b) Is aktiviteleri kendi icinde gruplar halinde olusturulacak ve icinde isin tiim aktiviteleri yer alacaktir. Bu
detayli program is aktivitelerinin siralarini ve birbirine bagliliklarini gosterecek ve limiti olmamak sartiyla
asadidaki bilgileri icerecektir.

Mobilizasyon ve ise baslama,

Miiteahhidin onaya sunacagi dokiimanlari,

Isin biinyesine girecek tiim ekipmanlarin is yerine intikal ve montaj siireleri,
Kabullerin yapilmasi,

Tum kilometre tagi (milestone) olan gilinleri ve

Kullanilacak tiim isglcl degerleri tamamlayici ek olarak sadlanacaktir.
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c) Yonlendirme agisindan programlarda hig bir aktivite 1 glinden az 15 glinden fazla siireler almayacaktir. 15

glinden fazla sure alan aktiviteler alt bélimlere ayrilacaktir.

d) Normal calismanin disinda giinde iki vardiya veya haftalik yedi giin calisma gerektiren aktiviteler

programda tariflenecektir.

e) Sahanin bulundudu bdlge kantarlarini hicbir fark fiyat gozetmeksizin kis ortaminda galisma ortaminin

saglanmasi, gerektijinde vardiyall ve fazla mesaili cgalisma sisteminin uygulanmasi g6z ©niinde

bulundurulmalidir.

Ayrica ulusal ve dini bayram tatil glinlerinde personel ve isgi tatillerinin 6nceden planlanarak, tatil dolayisiyla
sure kaybina yol agmaksizin organize edilmesi Miiteahhit tarafindan gergeklestirilecektir.

Ongérillen bu ana senaryonun detaylandirimasi ve daha kisa siirelerde isin gerceklestirilmesi Miiteahhit
sorumlulugundadir.

Is programinin geregi olarak yapilmasi istenen, olmasi halinde kis ortaminda galisma kosullarinin olusturulmasi
veya vardiyall ve fazla mesaili galismalar igin Miteahhit personeli ve isgilerine yapilacak fazla ddemeler de
Muteahhidin teklif birim fiyatina dahildir.

Isin seyri asamasinda sahada calisabilecek diger miiteahhit firmalarla da isi engellemeyecek sekilde ayni
hacimleri paylasarak galisma mecburiyeti oldugundan idare bu firmalarla uyum iginde galisacak karsilikli hazirlanmig
is programi isteyebilir. Burada taraflarin uyumsuzlugundan dogabilecek zaman kayiplarindan idare (isveren) sorumlu
olmayacaktir ve bu hususta taraflara ek siire verilmeyecektir.

1.3. Ilerleme ve Isgiicii Tablolari (Haftalik Faaliyet Raporu)
Ilerleme ve Is glici raporlari her hafta glincellestirilecek ve Kontrol'e Pazartesi giinleri saat 16,%"ya kadar
teslim edilecektir.

1.4. Miiteahhidin Ekipman Tablosu:

Miiteahhit isin yapimi sirasinda is programinin gergeklesmesi icin kullanacagi tim ekipmanlarin santiyeye gelis,
santiyede kalacadi siire ve ayrilis tarihlerini gosteren bir tabloyu Sozlesme imzasindan itibaren 14 giin icinde
Kontrol’e teslim edecektir.

1.5. Aylik Faaliyet Raporu:
Miiteahhit, Kontrol’e her ay sonu itibariyle,

a) Istamamlama yiizdesi ve fiyatlandirimis faaliyet raporunu,

b) Detayl is programi, satin alma durum raporu, isgi durumu ve Muteahhit Ekipman tablosunu,

c) Isin ilerlemesini, problem olan kisimlari, mevcut ve tahmin edilen gecikme faktorlerini, ve is programina
etkilerini, gecikmeyi dnlemek icin alinan ve alinacak tedbirleri ve gecikmeyi telafi edecek degisiklik
tekliflerini igeren giincellestirilmis detayli is programini sunacaktir.

d) Iisin ilerlemesini yansitacak sekilde muhtelif initelerden alinmis dijital fotograflar Aylik Faaliyet Raporu’ na
eklenecektir.

1.6. Is Programi Revizyonu:

Miteahhit sézlesme sartlari dahilinde is programinin takip ve uygulamasindan sorumludur. Is programinda
Miteahhide badli gecikmeler 14 giind buldugu takdirde Miiteahhit Kontrol’e programi yakalamak icin bir telafi
programi sunacaktir. Isin hizlandirimasi ve programin yakalanmasi icin yapilacak her tiirlii ek masraf Miiteahhide
aittir. Miiteahhit kendi makul kontrolii disinda olusan ve direk olarak Kontrol'iin veya Is Sahibinin sebebiyet verdigi
bir gecikmeyi gecikmenin vuku buldugu tarihten itibaren 5 takvim giinii icinde Kontrol'e bildirecektir.

Aylik faaliyet raporunda ortaya gikabilecek gecikme igin revize is programi diizenlenecek ve bu gecikmeyi telafi
edecek revize ig programi is sahibine teslim edecektir.
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