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1. TANIMLAR:
is Sahibi : KONYA SEKER SAN. TiC. A.S.
is : UN TESISI UN SILOLARI IC YUZEYI EPOKSI KAPLAMA VE TAV SILOLARI IC YUZEYI BETON
EMPRENYE ASTARI KAPLAMA ISLERI Ingaatinin Yapilmasi Isidir.
Miiteahhit :Teklifi uygun gorilen ve kendisiyle sézlesme yapilacak olan sahis veya firmadir.
Sozlesme :is sahibi ile miiteahhidin karsilikli ve birbirine uygun irade beyanlariyla yaptiklari yazili hukuki islem ve

belgelerdir.
Kontrol :Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.S. tarafindan gorevlendirilen sahis veya kurumlardir.
Giin :Takvim gunu anlamindadir.

isin Siiresi : Yer Teslim Tarihinden itibaren 60 (altmis) giindiir.

2. PROJELER:

ISSAHIBI tarafindan, ihale Sartnamesi ekinde, Genel Yerlesim Planini, Mimari Proje, Statik Proje ( betonarme ve
celik konstriiksiyon) ve Elektrik Tesisati Projeleri verilmistir. Verilen uygulama projelerine gore Miteaahit firma, is
programini aksatmayacak sekilde, gerekli durumlarda tatbikat projelerini (mimari-statik (prefabrik/yapisal gelik)- elektrik
vs.) hazirlayip ingaat Midiirligi'niin onayini alacaktir.

Verilen hesap ve yapim kriterlerine uygun olarak betonarme imalat tamamlanacak, isin tamamlanmasina istinaden
bioethanol tanklar yerlesimi isveren tarafindan yapilacak ve tamamlanan yapisal gelik imalati montaji bu seviyeden sonra
yapilacaktir. Isin gidisati ile ilgili olarak mekanik ekip ile yapilacak toplantilar sonucu siireg tayini ve islerin tamamlanma
siiresi net olarak is sahibine verilecektir. Insaat Miidiirliigiinden onay alinarak imalata ve ardindan montaj yapilacaktir.
Onayi alinmamis higbir projenin uygulamasi yapilamaz. Aksi takdirde yapilan imalat yikilir, yerine onaylanan imalat bila
bedel yukleniciye yaptirilir.

Gerekli gorilmesi halinde ISSAHIBI isin uygulamasi sirecinde dahi proje dedisikligi yapabilecektir. Imalats
tamamlanmig islerde revizyon istenmesi halinde istenen revizyonun miiteahhide verecedi zarar ve siire kaybi ISSAHIBI'
nce tazmin edilecektir.

Imalatina baslanmamus islere ait projelerin Tadilat veya revizyon projeleri dolayisiyla Miiteahhit hicbir hak ve talepte
bulunamaz.

Miiteahhit, ISSAHIBI tarafindan verilen ve/veya tasdik edilen projeleri aynen uygulamaya mecburdur. Miiteahhit
mutabakat saglanmamis proje dedisikliklerini yapamaz. Miiteahhit projenin uygulanmasi sirasinda dogabilecek sorun ve
uyumsuzluklari o is kalemine baslamadan oOnce (is programini aksatmayacak bir siire 6nce) bildirmek ve gdzmek
zorundadir.

Miiteahhit projelerin kendisine verilmesini takip eden bes giin igerisinde projeleri inceleyerek, varsa, tespit edecegi
eksik, hatali ve kusurlu isleri Kontrole yazili olarak bildirecektir.

Onaylanmis malzemelerin imalat detaylari ve uygulama gizimleri, imalatgl firmalar tarafindan, sireg igerisinde
gerekebilecek diger detay ve gizimler Miiteahhit tarafindan diizenlenecek ve is programini aksatmayacak sekilde onay icin
kontrolliige verilecektir. Proje detaylariyla segilen Uriin detaylari arasinda uyumsuzluk olmasi durumunda, segilenin
detayina gore yapilacak proje degisikligi miteahhit tarafindan yapilacaktir. Bu uyarlama is programinda aksatma
yapmayacak sekilde kontrolun da onayiyla gerceklestirilecektir. Miiteahhit projeyle ilgili sorunlan stire uzatimi igin micbir
sebep sayamaz.

Gecici kabulden sonra MUTEAHHIT, imalat sirasinda yapilan degisiklikleri (atasmanla tespit edilen) As-built proje
yapilabilecek sekilde mevcut projeler lizerine isleyerek ISSAHIBI' ne teslim edecektir.

3 ISYERI TEMizLiGi:
a. Giinliikk Temizlikler: Santiyede islerin yapildigi bolimler dizenli ve diizglin tutulacak, atik ve enkaz malzemeleri
yapim slresi boyunca giinlik temizlikle tasinacaktir. Her giin sonunda ingaat sahasinda olusabilecek yanabilir atiklar,

ambalaj sandiklari, kartonlar, kagitlar is sahasinda toplanarak Kontrol'un gdsterecedi bir yere atilacaktir. Tim tesisat
malzemeleri, insaat artiklarindan, enkazdan, kirden ve tozdan temizlenecektir.

b. Final Temizlik: Tiim kir ve toz toplanan yiizeyler, Kontrol'un final kontroliinden énce, Is Sahibinin ingaati
kullanabilecegi derecede temizlenecektir. Temizleme isi, ilgili isin imalatgisinin talimatlarina uygun olacaktir.
Temizlenemeyecek kalemler Kontrol'un kabuliine sayan olacak sekilde rotuslanacak veya dedistirilecektir. Boyle bir
degistirme isi Miiteahhit tarafindan bedelsiz yapilacaktir.
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4 MOBILIZASYON:

Miiteahhit firmaca is mahallinde is sahibinin gosterecedi uygun yere, istenilen ebatlarda isi tanitan TABELA konulacaktir.
a. Miiteahhit s6zlesmenin imzasindan itibaren 3 giin icerisinde, IsSahibince Miiteahhide gésterilecek sahada

santiye tesislerini kuracaktir. Kurulacak santiye gegici tesisleri, Miiteahhit’ in teknik personelinin ofis galismasi ve

malzeme depo ihtiyacini karsilayacak biiytikliikte olacaktir. Santiye gecici tesisleri hizli mobilizasyonu gergeklestirmek

amaciyla prefabrik tip olacaktir. Islerin yapimi icin gerekli tiim gecici ekipmanlar is programina uygun bir sekilde

santiyede islerin gerektirdidi siire boyunca hazir bulunacaktir.

b. Enerji Temini: : IS SAHIBI, MUTEAHHIT ‘nin ihtiyaci olan 220/380 voltluk A.G. elektrik enerjisini bedeli
mukabili MUTEAHHIT ‘e verecektir. Enerji, IS SAHIBI tarafindan imalat veya montaj sahasina miimkiin olan en yakin
noktadan MUTEAHHIT’e verilecektir. Bu noktadan sonraki MUTEAHHIT’e ait elektrik panolari, elektrik sayaci, kablolar,
kablo gekimi ve dagitimin biitiin masraflari, giderleri ile emniyet tedbirlerinin alinmasi MUTEAHHIT ‘e ait olacaktir. Elektrik
temininde IS SAHIBI'nin kontrolii disinda kisa siireli veya araliklarla kesinti olmasi halinde meydana gelecek kayiplardan
IS SAHIBI mesul degildir.

Verilen enerjinin bedeli tiiketildigi aya ait gecerli MEDAS tarifelerine gore aylik olarak tespit edilecek miktarlar
Gizerinden hak edislerden kesilecektir.

C. Su Temini: IS SAHIBI, MUTEAHHITe santiye binasi igin kendi kullanim suyundan bedelsiz olarak verecektir. I$
SAHIBI'nin gosterecedi noktadan itibaren santiye binasi disi ve igerisindeki dagitim, kirli sularin degarj hattina verilmesi
MUTEAHHIT e aittir.

d. Telefon: IS SAHIBI, MUTEAHHIT in isyerinde kuracad santiye binasinin uzakiiginin uygun olmasi ve kendi ig
hatlarinda misait bir telefon hatti olmasi halinde bir dahili hatt MUTEAHHIT' e tahsis edecektir. IS SAHIBI'nin
gbsterecedi noktadan itibaren hat cekimi, telefon cihaz temini ve konusma icretleri ise MUTEAHHIT' e ait olacaktir.
Konusma bedelleri aylik olarak hakedislerden kesilecektir. Hattin temin edilememesi halinde MUTEAHHIT kendi imkanlari
ile telefon tesisini kuracaktir.

5 MUTEAHHIT PERSONELI VE ORGANIZASYONU:

Santiye Sefi: Miiteahhit islerin yiritiilmesi icin santiyede isin basindan sonuna kadar yapilacak isin niteligine
uygun vasiflarda en az 10 vyl tecriibeli Insaat Miihendisini veya Mimar1 Santiye Sefi olarak tayin edecektir.
Gorevlendirilen santiye sefi mimar tnvanli ise saha mihendisi ingaat miihendisi olacaktir. Santiye sefi insaat muhendisi
Unvanh ise saha mihendisi mimar olacaktir. Miteahhit, “Kontrol”un Santiye Sefini onaylamasindan sonra ise
baslayacaktir. Kontrol islerin yiritilmesi sirasinda Santiye Sefinin yetersiz oldugu kanaatine varirsa yazili olarak
degistiriimesini talep edecek ve bu talep bir hafta iginde yerine getirilecektir. Santiye Sefi Miiteahhit adina ticari
mimessili gibi tam yetkiyle donatilacaktir. Santiye Sefine verilen tiim talimatlar Miiteahhit’ e verilmis addedilecektir.
Santiye Sefi islerin yiritilmesi sirasinda Miiteahhit tarafindan degistiriimek istenirse, isten ayrilmadan bir hafta 6nce
Miiteahhit is sahibine yazill olarak basvuracak yeni atayacadi sefini de belirtecektir. ki sef arasinda yetki boslugu
birakilmayacaktir.

Miiteahhit Firmanin Sahada Hazir Bulundurmasi Gereken Teknik Personel: Miiteahhit islerin yiiriitilmesi
icin isin basindan sonuna kadar santiyede asadidaki teknik elemanlari istihdam edilecektir.

S|\|lr0a Adet Pozisyon Mesleki Unvan Benzer Tecrlibe
1 1 Saha Miihendisi Insaat Miihendisi 5

Miiteahhit, bu belirtilen teknik personelin haricinde, asagidaki teknik elemanlari, isin yiritilmesi sirasinda ihtiyag
duyuldugunda santiyede bulundurmak zorundadir.

SI\Ilr: Adet Pozisyon Mesleki Unvan Benzer Tecriibe
5 1 | Isi Saghgi ve Is Giivenligi Miihendis 5
Mihendisi

Yukaridaki elemanlarin yapilacak isle ilgili yeterli deneyim ve birikimi kanitlayici bilgi ve belgelere sahip personel de
istidam edilecektir. Anahtar teknik personel Ingaat Miidirligiiniin onayini alacaktir. Kontrol onaylanan personelin yetersiz
oldugu kanaatine varirsa bunlarin degistiriimesini talep edecek ve bu talep hemen yerine getirilecektir. Yukarida yazilan
personelin disinda Miiteahhit isin yapimi icin gerekli diger alt kadrolarini olusturacaktir.
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Miiteahhit, bu isin yapimi igin s6zlesmede ve is programinda belirtilen slirede isin tamamlanabilmesi igin, isin
yapimi sirasinda gerekirse en az 2 vardiya olmak (zere 24 saat araliksiz calisma prensibine dayal olarak imalat ve montaj
islerini ylritlicektir.

Miiteahhit, tiim personelinin santiyede ve tesis sahasindaki disiplinini, uyum icerisinde galismasini ve Kontrol’un
talimatlarina uymasini, is siiresi boyunca saglayacaktir. Insaat sahasinda Miiteahhitin tiim personeli Is Giivenligi ve
Saghdi Teknik Sartnamesindeki kurallara uyacak olup sahada baret ve is ayakkabisi basta olmak (zere teknik emniyet
donanimi olmayan hi¢ kimse dolasmayacaktir. Bu kurallara uymayan her kim olursa olsun derhal sahadan
uzaklastinlacaktir.

Miiteahhit, insaat sahasinin gece ve giindiiz giivenligini saglamakla ylkimlidar. Bunun igin gerekli glivenlik
personelini 24 saat boyunca istihdam edecek olup gerekli tel cit, kapi giivenlik yapilari vs Onlemleri alacaktir. Saha
igersinde tiim cgalisanlarda isimleri ve firma adi yazih giivenlik kartlari bulunacaktir. Sahaya gelen tiim ziyaretgi veya
Uretici firma elemanlarina ziyaretgi karti, baret vs. glvenlik donanimlar verilecektir. Ziyaretgi karti ve guvenlik donanimi
bulunmayan sahislar sahada dolasmayacaktir.

Santiye ici sorunlar ve dizenlemeler, Santiye Sefi ve Kontrolun ortaklasa goriisii ve kontrolun talimatlaryla
dizenlenir.

6 SANTIYE KOORDINASYON TOPLANTILARI:

Kontrol'un tesbit edecedi bir giin ve saatte her hafta Miiteahhit, Santiye Sefi ve kilit personelinin katilimi ile
haftalik olagan koordinasyon toplantilari yapilacaktir. Bu toplantinin disinda Kontrol gerek duydudu zamanda ilave
toplantilar tertip edebilir. Toplanti glindemi Santiye Sefi ve Kontrol tarafindan ortak belirlenir. Toplanti gériisme notlari ve
kararlar toplanti sonunda katiimcilara okunur ve teyit edilerek gerekleri yapilmak lizere taraflara ve katilimcilara
imzalatilarak verilir.

Her toplantidan en az 48 saat dncesine kadar Miiteahhit, glincellenmis is programini isin ylritilmesi sirasinda
kendi iradesi diginda karsilasilan aksakliklar veya géziilmesi igin gereken problemleri yazili olarak ‘Kontrol'a iletecektir.
Toplantida giincellenmis is programi mutlaka bulunacaktir. Ayrica “Kontrol” ve Santiye Sefinin katilimi ile haftalik
faaliyetlerin gdézden gegirilmesi igin haftanin ayn bir gliiniinde de toplanti yapilacaktir. Toplanti sekil ve kayitlari haftalik
koordinasyon toplantisindakine benzer olacaktir.

7 AS-BUILT PROJELERI

Miiteahhit isin basindan sonuna kadar projelerde yapilacak tadilatlari, bilgisayar ortaminda (Autocad)resimler
Uzerine isleyecek ve projeleri uygulandigi nihai hale gore revize edecektir. Resimler {izerinde As-Bullt ifadesi yazilacaktir.
As-built projeler “Kontrol'a ©6nce onay igin teslim edilecek, sahada uygulama ile resmin uygunlugunun kontrolundan
sonra varsa gerekli diizeltmelerin Miiteahhit tarafindan yaptirilmasini miiteakip son halleri CD ve 4 takim kopya olarak
kontrolluga teslim edilecektir.As built projelerin kontrol tarafindan onayi yapilmadan gegici kabul islemi tamamlanmis
sayllmayacaktir.

8 UYGULANACAK YASAL MEVZUAT VE STANDARTLAR:

Miiteahhit, is sahibine taahhiit ettigi isi veya isleri asadida belirtilen kanun, tiiziik, yonetmelik, sartnameler ve
standartlar bazinda planlamak, uygulamak, takip etmek, denetlemek ve raporlamak zorunda oldugunu kabul ve taahhiit
eder.

4857 sayil Is Kanunu (ve yeni Is Kanunu)
1593 sayili Umumi Hifzisihha Kanunu

3194 sayil imar Kanunu

2872 sayil Cevre Kanunu

Yapi islerinde isci saghdi ve is glivenligi TiizUigu
Agir ve tehlikeli Isler Tizigu

Is siireleri Tiizigii

Postalar halinde ¢alisma Tiiztgu

Fazla calisma TlizUugu

10. Ginde ancak 7.5 saat ve daha az calisilacak isler Tlzigu
11. Isci saghg ve is giivenligi Tiiziigii

12. Gurilth kontrol Yonetmeligi

WONOUAWNE

Bu liste sadece aydinlatici nitelikte olup yirirlikteki tim mevzuatin uygulanmasi Miiteahhit tarafindan eksiksiz
yerine getirilecektir.
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9. IHALE DOSYASINDA DEGISIKLIK YAPILMASI:

Is sahibi teklif giiniinden dnce ihale ddkiimanlarina aciklik getirmek, yeni bilgiler eklemek ya da hatalari diizeltmek
amaciyla teklif sahiplerine degisiklikleri bildirmek hakkina sahiptir. Ihale dosyasinda yapilacak bu degisiklikler sézlesmenin
eki olacak dokiimanlara da aynen aktarilacaktir.

10. SOZLESMEDE BULUNMAYAN ISLERIN FIYATININ TESPITI:

Sozlesme ekinde verilen 6zel birim fiyat tariflerinde aksine bir hiikiim olmadikca biitiin malzemelerin temin
edildikleri yerlerden santiyeye nakilleri ile santiye dahilin deki nakliyeler ve santiye disi, santiye ici ylikleme bosaltma, istif,
depolama ve koruma bedelleri, malzeme zayiatlari, is iskeleleri, kalip iskeleleri, montaj platformlari, mobil ve sabit vingler
birim fiyata dahildir.

Isin yiiriitiilmesi asamasinda idarenin gerekli gdrerek yapiimasini istedigi ve ihale dokiimaninda ve/veya teklif
kapsaminda fiyati verilmemis yeni is kalemlerinin ve/veya is gruplarinin bedelleri ile s6zlesme kapsaminda yaptirilacak
ilave islerin bedelleri, asagida belirtilen usuller gergevesinde yiklenici ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar tizerinden
yikleniciye 6denir.

Sozlesmede bulunmayan islerin birim fiyatinin tespitinde isin 6zelligine gore;
- Kesif 6zetinde bulunan benzeri birim fiyatin enterpolasyonu ile,

- Thale kesif 6zetinde benzer fiyat yok ise ISSAHIBI tarafindan yapilan piyasa arastirmasina gére tespit edilen birim
fiyata % 15 genel giderler ve miiteahhitlik kari ilave edilerek uygulanir. Miiteahhit, is sahibi tarafindan belirlenen bu fiyati
0 ise ait teklif fiyat olarak kabul etmek zorundadir. Ancak, isle ilgili mal, malzeme veya hizmeti emsal olmak ve is
sahibine kabul ettirilmek kosuluyla diledigi yerden, diledigi sartlarla alabilir.

Her haliikarda yeni bir birim fiyatin uygulanmasi icin ISSAHIBI’ nin énceden onayi sarttir. Onayl olmayan birim
fiyatlara ait ddeme yapilmaz hakedisten cikarilir.

11. INSAAT VE iMALAT SEYRININ FOTOGRAFLANMASI VE GORUNTULENMESI:

Insaat imalatlari en geg bir haftalik periyotlarda fotograflanip dosyalanacaktir. Bu goriintiiler, anlasmaziiklari
gozmede belge olarak ve ayrica hak edislerde kullanilabilecektir.

Fotograflama ve goriintli alma isini yapacak firma, kisi veya kurulus yapi fotografi konusunda (Proje mantigindan
anlayan, proje okumayi bilen, proje seyrine uygun fotograf albimii ve arsivi yapabilen, goriintli ve fotograf cekimi
sirasinda perspektif bilgisine sahip ve uzman olmalan sarttir.

Toplantilarda gerekli gortliirse ayni kurulus data showla gérintili sunuslar da yapabilecektir.

Diizenlenen fotograf albimi veya video goriintiileri anlagsmazliklari ¢gozmede en 6nemli belge olabilme niteligini
saglayacak ozellikte olacaktir.

MUTEAHHIT KONYA SEKER SAN. TiC. A.S.
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