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PADOKLARDA // EKSiK KALAN iSLER // KUSURLU iSLER //

1.

o v AW

10.

11.

12.

Montaji Hatali yada Kusurlu olarak Yapilmis Tiim Kapilarin, Projeye uygun bicimde lyilestirilmesi
(Proje Uzerinde Genel Maddeler)

Box Girislerinde Birlesim Yerlerindeki mevcut imalat Bozukluklarinin ve Agikliklarin Tamamuyla
lyilestirilmesi (Proje-23. Md)

Padoklar Kapsaminda bulunan Tim Kapilarin, Kilit Mekanizmalarinin Takilmasi (Proje-24. Md)
Galvaniz Direk Baslarindaki Agikliklarin, Uygun ve Hijyenik bir sekilde Kapatilmasi (Proje-25. Md)
Galvaniz Materyal Uzerindeki Deliklerin ve Acikliklarin Kapatilmasi (Proje-26. Md)

Box Giris Rampasinin Uzerinde Kalan Fazla Kismin Kesilmesi ve Banss Ekipmanlarinin Kesilen
Kismin Ust Kisimlarinda Montajlarinin Yapilmasi (Proje-27. Md)

Galvaniz Materyal Uzerinde Acik Kalan Kisimlarin, iyilestirilmesi amaciyla Sonradan Yapilan
Kusaklarin, Yan Taraflarinda Olusan Agikliklarin uygun bicimde Kapatilmasi (Proje-28. Md)
Rampa Girisinde, Duvar ile Galvaniz Birlesim Detaylarinin, Hayvanlarin Zarar Gérmeyecegi
bicimde iyilestirilmesi (Proje-29. Md)

Acil Kesim Girisindeki ilk Padok igin, Galvaniz Aksamin Devam Ettirilerek, Bu Alandaki Padokun
Acil Kesimden Ayirilmasi. Galvaniz Aksam lizerinde Projede belirtilmis yerde Kapinin agiimasi.
Ayrica, Diger Padokla baglantisini ve Padok Bosaltmayi saglayacak Kapi Detayinin Yapilmasi
(Proje-2.c—2.d-2.e—2.f Md)

Kuzu ile Dana Padoklari arasindaki Gegis Noktasinda, Gegise Engel olan Galvaniz Aksamin
Projedeki gibi diizeltiimesi (Proje-5. Md)

Mistahsil Dinlenme Yanindaki, Kapisiz Padok Bolgesinde, Projede belirtilmis yerlerde Kapilarin
Acilmasi (Proje-12 - 13. Md)

Pneumatic Kapi Konusunun Arastiriimasi (Proje-4. Md)

PADOKLARDA YAPILMASI PLANLANAN // iLAVE iSLER // iLAVE DUZELTMELER

1. Gerekli Yerlerde isi Kolaylastiracak, Basamak Detaylarinin ve Yiiriime Yerlerinin Birakilmasi —
S Yol boyunca 75 cm genisliginde Platform Yapilmasi — Yapilacak Tim Platformlarin Kaymaz
ve Hijyenik Malzemeden imal Edilmesi (Proje-1.a Md)

2. Box Girislerinde Personelin Gerekli Durumlarda miidahalesini kolaylastiracak Platformlarin
ve Uygun Yerlere Merdiven korkuluklarinin yapiimasi (Proje- 1.b Md)

3. Box Girislerinde 4’er Adet Sagli Sollu Yerlestirilecek, 17X30 cm 6l¢lilerinde Sirgilii ve Kapakli
Aciklik Birakilmasi (Proje-35 Md)

4. Kuzu Kesimhanesi Tarafindaki, Biiyiik Bag Kesimhanesine ait ilk Box’in Rampa kisminda,
Duvar Paneline Bakan Cephenin Galvaniz Materyal ile kapatilmasi (Proje-36 Md)

5. Acil Kesim Hizasindaki Dana Padoklardan Oliim Yoluna Hayvan girisinlerin de, Padok Hollerini
ayiran Galvaniz Aksamin yerinde 6l¢i alinarak S Yoldaki Kapi Basina kadar uzatilmasi (Proje-
37 Md)

6. Olim Yolu Tek’ e diisiirme Kisminda Gerekli iyilestirmelerin Yapilmasi. Rampa Girisinde
Hayvan Yollarini Ayiran ve Hayvanlari iki farkli padoka Yonlendiren Yoldaki, Galvaniz Aksamin
ve Kapi Detayinin, Galvaniz Aksamlar tamamiyla Araliksiz ve Kapali Yiizey olacak bicimde ve
yerinde 6l¢il alinarak Projedeki gibi bicimlendirilmesi (Proje-4. Md)



7. Oliim Yolu Cevresinde ve icinde Personel Gegis Kapilarinin Detaylandirilmasi. Yeni Proje
Uzerinde Belirlenmis Yerlerde, Personel Gegislerinin Saglanmasi icin Gerekli Kapi Yerlerinin
Acilmasi ve Kapilarin Takilmasi (Proje-40 Md)

8. Kuzu Padoklarinda, Padoklardan Cikis Koridoru Olan Yolun Devami Olarak, Duvar Kenarindan
ve Projede belirtildigi sekliyle Galvaniz Aksamin Devam etmesi ve Proje Uzerinde Belirtilen
Yerlerde Kapi Detaylarinin Birakilmasi. Ayrica, Kiiglik Bas Rampa Sonundaki Konveyore Giris
Kismindaki Kapi Detayinin Projedeki gibi yapilmasi (Proje-7. Md)

9. Kuzu ilk Padoktan, Yeni Rampa Yoluna Gegisi saglayacak bicimde Kapi detayinin
diizenlenmesi (Proje-6. Md)

10. S Yol Toplama Alanindaki Kapi Detayinin Bicimlendirilmesi, Kapinin tamamen Araliksiz ve
Kapali Yiizey olarak, ¢evresindeki alanin yiiksekligine uygun, Ayrica Kullanim Kolaylig
acisindan Tekerlekli olarak imal Edilmesi (Proje-22 Md)

11. Acil Kesim Yan Tarafindaki 2. Dana Padokun, Oliim Yoluna Bakan Cephesinin 1,5 mt
kaydirilarak, Olim Yoluna Miidahale alaninin olusturulmasi (Proje-2.b. Md)

12. Blyulk Bas ve Kiguk Bas Karantina Bolgelerinin, Galvaniz Aksam ve Kapi detayi ile Yeni
Projede belirtildigi gibi ayirilmasi (Proje-14 - 15. Md)

13. Kii¢lik Bas Padoklarinda, Hatali olarak projelendirilmis Personel Gegislerinin gézden
gecirilmesi, Eger Mimkiin ise Duvar kenari Personel gegisi olacak bicimde yeniden
projelendirilmesi (Proje-38 Md)

DIGER iSLER

1. Biiyiik Bas Oliim Yollari, Rampa Girisleri ve Yan Taraflarinda Kalan Alanlardaki Kapi Bigimleri
ve Yerleri ile Panel Detaylarinin Belirlenmesi

2. Dana Padoklarin Bir Kisminda, Hatali olarak Uretilmis olan Zemin Betonunun Céziimlenmesi,
Padok Genelinde Beton Yiizeylerinin Gozden Gegirilmesi

3. Kuzu ve Dana Padok Giris Rampalarinin ve Betonlarinin Dékilmesi

4. Kesim Box Onliik Yikama Yerinin Tekrar Gézden Gegirilmesi

5. S—Yoldaki Beton Uzerinde ve Acikta kalan Galvaniz Direkler ayaklarinin kapatilmasi, birlesim

detaylarinin Hijyenik olarak doldurulmasi
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