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1.0 GENEL

Isin siiresi sézlesmenin imzalanmasini miiteakiben yer teslim tahinden itibaren 20 takvim giinii kadardir. Bu siire
icine hava sartlarindan dolayi calisilamayacak glinler ile resmi tatil - bayramlar ve rastlamasi halinde kis dénemi de
dahildir. Kis doneminde rastlayan imalatiarda, yapilacak c¢alismalardan dolayr herhangi bir fivat farki veya zam
ddenmeyecektir.

Miiteahhit, asadida belirtilen programlari, hazirlayip Insaat Miidiirligiine sunacaktir. Ongériilen bu ana senaryonun
detaylandiriimasi ve isin daha kisa siirelerde gergeklestirilmesi Miiteahhidin marifet ve sorumlulugundadir.

1.1. Program Senaryosu
Isin yapimi igin 6ngoriilen siire; zamanin planh ve iyi kullanilmasini ve isin birbirine paralel faaliyetler halinde
yapilmasini dngdrmektedir.

Is programinda asagidaki hedeflerin gergeklestiriimesi &ngériilmiistiir.
o Tesisler, yer teslim tarihinden itibaren 20 takvim guinu sonra isletmeye alma icin hazir olacaktir.
o Bu hedefin gergeklestirilmesi igin;

o Miteahhitin mobilizasyonu, malzeme satin almasi igin 3 guin distnulmastir.

e Yer tesliminin yapilmasini mitakiben, kapsamli bir mobilizasyonun yapilmasini beklemeksizin temel
ingaatlarina ve dider altyapi, yollar, saha isleri’ nin insaat islerine baslanmasi gerekmektedir.

Sonugta,

e ilave pancar stok alani altyapi isleri tamami isyeri teslim tarihinden itibaren 20 takvim giiniinde bitirilip
insaat noksansiz ve kusursuz olarak gegici kabul asamasina getirilecektir.

Miteahhit firma, yukaridaki Gnitelerin her birine ayri ayr ekipler kurarak ise ayni anda baslamakla miikellef
olup program ana hedefi olan taahhiidiin tamaminin yer teslim tarihinden itibaren 20 takvim giniinde
bitirilebilmesi igcin gerektiginde vardiyall ve fazla mesaili calisma sisteminin uygulanacadini g6z o6niinde
bulunduracaktir.

Ayrica ulusal ve dini bayram tatil giinlerinde personel ve isci tatillerinin dnceden planlanarak, tatil dolayisiyla
sire kaybina yol agmaksizin organize edilmesi Miiteahhit tarafindan gerceklestirilecektir.

Ongérillen bu ana senaryonun detaylandirimasi ve daha kisa siirelerde is gergeklestiriimesi Miteahhit
sorumlulugundadir.

Is programinin geregi olarak yapilmasi istenen vardiyall ve fazla mesaili calismalar icin Miiteahhit personeli ve
iscilerine yapilacak fazla ddemeler de Miiteahhidin teklif fiyatina dahildir.

Miteahhit asadida belirtilen programlari Kontrol'e sunacaktir.

1.2, Detaylr I's Programi:
Sézlesmenin imzasini takip eden 5 giin iginde Miiteahhit asadidaki bilgileri iceren CPM is programini onay igin
sunacaktir.

a) Tim is aktivitelerinin listesini, sirelerini, birbiri ile mantik bagini, bosluk dénemini (float) ve kaynaklari
gosteren gubuk diyagram (bar-chart) halinde hazirlanmis is programi.

Bu aktiviteler isin uygun sekilde planlanmasi ve yapilmasini garanti edecek ve isin izZlenmesine ve safhalarin
dederlendirmesine uygun baz teskil edecek sekilde yeterli detaylar icerecek ve “Microsoft Project” bilgisayar
programi ile yapilacaktir.

b) Is aktiviteleri kendi icinde gruplar halinde olusturulacak ve icinde isin tiim aktiviteleri yer alacaktir. Bu
detayll program is aktivitelerinin siralarini ve birbirine bagliliklarini gésterecek ve limiti olmamak sartiyla
asadidaki bilgileri igerecektir.

Mobilizasyon ve ise baslama,
Miiteahhidin onaya sunacagi dokiimanlari,
Isin biinyesine girecek tiim ekipmanlarin is yerine intikal ve montaj siireleri,
Kabullerin yapilmasi,
Tum kilometre tagi (milestone) olan gunleri ve

e  Kullanilacak tiim isglici degerleri tamamlayici ek olarak saglanacaktir.
c) Yonlendirme agisindan programlarda hig bir aktivite 1 glinden az 15 glinden fazla siireler almayacaktir. 15
gunden fazla sire alan aktiviteler alt bélimlere ayrilacaktir.
d) Normal galismanin disinda giinde iki vardiya veya haftalik yedi giin calisma gerektiren aktiviteler programda
tariflenecektir.
e) Sahanin bulundugu bdlge kantarlarini higbir fark fiyat gbézetmeksizin kis ortaminda galisma ortaminin
saglanmasi, gerektiginde vardiyali ve fazla mesaili galisma sisteminin uygulanmasi g6z ©niinde
bulundurulmalidir.
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Ayrica ulusal ve dini bayram tatil glinlerinde personel ve isci tatillerinin énceden planlanarak, tatil dolayisiyla
siire kaybina yol agmaksizin organize edilmesi Miiteahhit tarafindan gerceklestirilecektir.

Ongoriilen bu ana senaryonun detaylandirimasi ve daha kisa siirelerde isin gerceklestiriimesi Miiteahhit
sorumlulugundadir.

Is programinin geregi olarak yapilmasi istenen, olmasi halinde kis ortaminda calisma kosullarinin olusturulmasi
veya vardiyall ve fazla mesaili calismalar icin Miiteahhit personeli ve iscilerine yapilacak fazla 6demeler de
Miteahhidin teklif birim fiyatina dahildir.

Isin seyri asamasinda sahada calisabilecek di§er miiteahhit firmalarla da isi engellemeyecek sekilde ayni
hacimleri paylasarak calisma mecburiyeti oldugundan idare bu firmalarla uyum icinde galisacak karsilikli hazirlanmis
is programi isteyebilir. Burada taraflarin uyumsuzliugundan dogabilecek zaman kayiplarindan idare (isveren) sorumiu
olmayacaktir ve bu hususta taraflara ek siire verilmeyecektir.

1.3. Ilerfeme ve Isgiicii Tablolarr (Haftalik Faaliyet Raporu)
flerleme ve Is giicii raporlari her hafta giincellestirilecek ve Kontrol'e Pazartesi giinleri saat 16,%
teslim edilecektir.

1.4. Miiteahhidin Ekipman Tablosu:

Miteahhit isin yapimi sirasinda is programinin gergeklesmesi igin kullanacadi tim ekipmanlarin santiyeye gelis,
santiyede kalacadi slire ve ayrilis tarihlerini gosteren bir tabloyu Sézlesme imzasindan itibaren 14 giin iginde
Kontrol'e teslim edecektir.

1",

ya kadar

1.5. Aylik Faaliyet Raporu:
Miiteahhit, Kontrol'e her ay sonu itibariyle,

a) Istamamlama yiizdesi ve fiyatlandirimis faaliyet raporunu,

b) Detayl is programi, satin alma durum raporu, isci durumu ve Miiteahhit Ekipman tablosunu,

c) Isin ilerlemesini, problem olan kisimlari, mevcut ve tahmin edilen gecikme faktdrlerini, ve is programina
etkilerini, gecikmeyi dnlemek icin alinan ve alinacak tedbirleri ve gecikmeyi telafi edecek degisiklik
tekliflerini igeren glincellestirilmis detayli is programini sunacaktir.

d) Isin ilerlemesini yansitacak sekilde muhtelif initelerden alinmis dijital fotograflar Aylik Faaliyet Raporu’ na
eklenecektir.

1.6. Is Progranmu Revizyonu:

Miiteahhit sézlesme sartlari dahilinde is programinin takip ve uygulamasindan sorumludur. Is programinda
Miteahhide badl gecikmeler 14 giini buldugu takdirde Miteahhit Kontrol'’e programi yakalamak igin bir telafi
programi sunacaktir. Isin hizlandirimasi ve programin yakalanmasi iin yapilacak her tiirlii ek masraf Miiteahhide
aittir. Miteahhit kendi makul kontrolii disinda olusan ve direk olarak Kontrol'iin veya Is Sahibinin sebebiyet verdigi
bir gecikmeyi gecikmenin vuku buldudu tarihten itibaren 5 takvim giinii icinde Kontrol’e bildirecektir.

Aylik faaliyet raporunda ortaya gikabilecek gecikme igin revize is programi diizenlenecek ve bu gecikmeyi telafi
edecek revize is programi is sahibine teslim edecektir.

MUTEAHHIT KONYA SEKER SAN. TiC. A.S.
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