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Madde 1. Genel  

Sözleşme konusu bütün işler, sözleşme imza tarihinden itibaren 150 takvim günü 

olarak, 30/08/2016 tarihine kadar tamamlanacaktır. Uygulama sırasında çalışmalara 

engel olacak şekilde meydana gelecek ağır kış koşullarının, kontrollük ile tutanak 

yapılarak tespit edilmesi ve belgelenmesi şartıyla süre uzatımına esas Mücbir sebep 

sayılacaktır.   

 

Yüklenici, aşağıda belirtilen programları, hazırlayıp Kontrollük’e sunacaktır. 

Öngörülen bu ana senaryonun detaylandırılması ve işin daha kısa sürelerde 

gerçekleştirilmesi Yüklenici’nin marifet ve sorumluluğundadır.  

 

Madde 2. Program Senaryosu  

 

İşin yapımı için öngörülen süre; zamanın planlı ve iyi kullanılmasını ve işin birbirine 

paralel faaliyetler halinde yapılmasını öngörmektedir.  

 

İş programında aşağıdaki hedeflerin gerçekleştirilmesi öngörülmüştür; 

 

 Sözleşme kapsamındaki bütün çelik imalatları ve montajını, 30/08/2016 

tarihinde tamamlayarak geçici kabule hazır olacaktır. 

 Bu hedefin gerçekleştirilmesi için; 

 Yüklenici’nin mobilizasyonu, malzeme satın alması için 10 gün 

düşünülmüştür. 

 Yer tesliminin yapılmasını mütakiben, kapsamlı bir mobilizasyonun 

yapılmasını beklemeksizin çelik imalat ve ankraj imalat işlerine başlanması 

gerekmektedir.   

 

Sonuçta;  

 

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi I.Etap İnşaatı Yapısal Çelik İşleri Yapım İşi’nin 

tamamı 30/08/2016 tarihinde bitirilip sözleşme konusu çelik imalat ve montajları  

noksansız ve kusursuz olarak geçici kabul aşamasına getirilecektir. 

 

Yüklenici, I.Etap İşleri kapsamındaki tüm bina içindeki Kaba inşaatları tamamlanan 

bölümlerin her birine ayrı ayrı ekipler kurarak işe aynı anda başlamakla mükellef olup 
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program ana hedefi olan taahhüdün ara terminlere uygun olarak sürdürülebilmesi ve 

Kaba inşaat çalışmalarını engellememek için gerektiğinde vardiyalı ve fazla mesaili 

çalışma sisteminin uygulanacağını göz önünde bulunduracaktır.  

 

Ayrıca ulusal ve dini bayram tatil günlerinde personel ve işçi tatillerinin önceden 

planlanarak, çalışmaların tatil dolayısıyla süre kaybına yol açmaksızın organize 

edilmesi Yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir. t. 

 

Öngörülen bu ana senaryonun detaylandırılması ve daha kısa sürelerde iş 

gerçekleştirilmesi Yüklenici sorumluluğundadır. 

 

İş programının gereği olarak yapılması istenen vardiyalı ve fazla mesaili çalışmalar 

için Yüklenici personeli ve işçilerine yapılacak fazla ödemeler de Yüklenici’nin teklif 

fiyatına dahildir.   

 

Yüklenici aşağıda belirtilen programları Kontrollük’e sunacaktır. 

   

Madde 3. Detaylı İş Programı: 

 

Sözleşmenin imzasını takip eden 15 gün içinde Yüklenici aşağıdaki bilgileri içeren 

CPM İş Programını Kontrollük’e onay için sunacaktır. 

 

a) Tüm iş aktivitelerinin listesini, sürelerini, birbiri ile mantık bağını, boşluk 

dönemini (float) ve kaynakları gösteren çubuk diyagram (bar-chart) halinde 

hazırlanmış iş programı. 

 

Bu aktiviteler işin uygun şekilde planlanması ve yapılmasını garanti edecek ve işin 

izlenmesine ve safhaların değerlendirmesine uygun baz teşkil edecek şekilde yeterli 

detayları içerecek ve “Microsoft Project” bilgisayar paket programı ile yapılacaktır. 

 

b) İş aktiviteleri kendi içinde gruplar halinde oluşturulacak ve içinde işin tüm 

aktiviteleri yer alacaktır. Bu detaylı program iş aktivitelerinin sıralarını ve birbirine 

bağlılıklarını gösterecek ve limiti olmamak şartıyla aşağıdaki bilgileri içerecektir; 

 

 Mobilizasyon ve işe başlama, 

 Yüklenici’nin onaya sunacağı dokümanları, 
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 İşin bünyesine girecek tüm malzeme, ekip ve ekipmanların Atölye ve iş yerine 

intikal ve montaj süreleri, 

 Kabullerin yapılması, 

 Çelik İmalatların montaj sahasına sevki, montajı ve İşveren’e teslimi, 

 Tüm kilometre taşı (milestone) olan günleri ve  

 Kullanılacak tüm işgücü değerleri tamamlayıcı ek olarak sağlanacaktır. 

 

c) Yüklenici’ye yapımı devam etmekte olan kaba inşaat iş programı verilecek 

olup Yüklenici hazırlayacağı iş programını kaba inşaat iş programı ile bağlantılı 

bölümlerini süperpoze edecektir. 

 

d) Yönlendirme açısından programlarda hiç bir aktivite 1 günden az 15 günden 

fazla süreler almayacaktır. 15 günden fazla süre alan aktiviteler alt bölümlere 

ayrılacaktır. 

 

e) Normal çalışmanın dışında günde iki vardiya veya haftalık yedi gün çalışma 

gerektiren aktiviteler programda tariflenecektir. 

 

f) Yüklenici, Sahanın bulunduğu bölgede, hiçbir fark fiyat gözetmeksizin kış 

ortamında çalışma ortamının sağlanması, gerektiğinde vardiyalı ve fazla mesaili 

çalışma sisteminin uygulanması göz önünde bulundurulmalıdır.  

 

Ayrıca ulusal ve dini bayram tatil günlerinde personel ve işçi tatillerinin önceden 

planlanarak, tatil dolayısıyla süre kaybına yol açmaksızın organize edilmesi Yüklenici 

tarafından gerçekleştirilecektir.  

 

Öngörülen bu ana senaryonun detaylandırılması ve daha kısa sürelerde işin 

gerçekleştirilmesi Yüklenici sorumluluğundadır. 

 

İş programının gereği olarak yapılması istenen, olması halinde kış ortamında çalışma 

koşullarının oluşturulması veya vardiyalı ve fazla mesaili çalışmalar için Yüklenici 

personeli ve işçilerine yapılacak fazla ödemeler de Yüklenici’nin teklif birim fiyatına 

dahildir.   

 

İşin seyri aşamasında sahada çalışabilecek diğer Yüklenici firmalarla da işi 

engellemeyecek şekilde aynı hacimleri paylaşarak çalışma mecburiyeti olduğundan 

idare bu firmalarla uyum içinde çalışılmasını ve  uyum içinde çalışmayı sağlayacak 
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karşılıklı hazırlanmış iş programı isteyebilir. Burada tarafların uyumsuzluğundan 

doğabilecek zaman kayıplarından İşveren sorumlu olmayacaktır ve bu hususta 

taraflara ek süre verilmeyecektir.  

 

 

 

Madde 4. İlerleme ve İşgücü Tabloları (Haftalık Faaliyet Raporu) 

 

Yüklenici, Kontrollük tarafından belirlen formatta ve içerikte bir günlük raporu br 

önceki gün yapılan imalat ve varsa montaj ile ilgili bilgileri içerecek şekilde her gün 

saat 10:00’a kadar e-posta ortamında paylaşacaktır.  

 

İlerleme ve İş gücü raporları her hafta iş programı güncelleştirilerek Kontrollük’e 

Pazartesi günleri saat 16:00’a kadar teslim edilecektir. 

 

Madde 5. Yüklenici’nin Ekipman Tablosu: 

 

Yüklenici işin yapımı sırasında iş programının gerçekleşmesi için Atölyede ve 

Şantiyede kullanacağı tüm malzeme, ekip ve ekipmanların  listesini gösteren bir 

tabloyu Sözleşme imzasından itibaren 14 gün içinde Kontrollük’e teslim edecektir. 

 

Madde 6. Aylık Faaliyet Raporu: 

       

Yüklenici, Kontrollük’e her ay sonu itibariyle; 

 

 İş tamamlama yüzdesi ve fiyatlandırılmış faaliyet raporunu, 

 Detaylı iş programı, Malzeme (İhzarat), Ekip ve Ekipman durumunu gösteren 

Yüklenici Ekipman tablosunu, 

 İşin ilerlemesine esas, problem olan kısımları, mevcut ve tahmin edilen 

gecikme faktörlerini ve iş programına etkilerini, gecikmeyi önlemek için alınan 

ve alınacak tedbirleri ve gecikmeyi telafi edecek değişiklik tekliflerini içeren 

güncelleştirilmiş detaylı iş programını Kontrollük’e sunacaktır. 

 İşin ilerlemesini yansıtacak şekilde muhtelif ünitelerden alınmış dijital 

fotoğraflar Aylık Faaliyet Raporu’na eklenecektir. 
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Madde 7. İş Programı Revizyonu: 

 

Yüklenici, sözleşme şartları dâhilinde iş programının takip ve uygulamasından 

sorumludur. İş programında Yüklenici’ye bağlı gecikmeler 14 günü bulduğu takdirde 

Yüklenici, Kontrollük’e programı yakalamak için nasıl önlemler alacağını bir telafi 

programı ile sunacaktır. İşin hızlandırılması ve programın yakalanması için yapılacak 

her türlü ek masraf Yüklenici’ye aittir. Yüklenici kendi makul kontrolü dışında oluşan 

ve direk olarak Kontrollük’ün veya İşveren’in sebebiyet verdiği bir gecikmeyi 

gecikmenin vuku bulduğu tarihten itibaren 5 takvim günü içinde Kontrollük’e 

bildirmek zorundadır.  

 

Aylık faaliyet raporunda ortaya çıkabilecek gecikme için Kontrol revize iş programı 

isteyebilir. Bu durumda, Yüklenici bu gecikmeyi telafi edecek revize iş programını 

hazırlayarak Kontrollük’e teslim edecektir.  

 

Madde 8. Ara Terminler: 

 

Yüklenici ekte yer alan Ara Terminler’e göre İşleri ifa edecek ve işlerin tamamını 

Sözleşmede belirtilen süre sonunda ikmal edecek ve işlerin kontrol ve testlerden 

başarı ile geçmesini sağlayacaktır. Terminlerin sağlanmaması durumunda 

Sözleşmenin ilgili ceza ve fesih hükümleri geçerlidir. 

 

İşlerin veya bir Bölümü’nün ilerleme hızı, herhangi bir anda, Yüklenici’ye sürenin 

uzatılması hakkını kazandırmayan bir nedenle, İşveren’e göre İş Programı ile 

uyuşmayan bir yavaşlıkta ise Sözleşmenin ceza ve fesih hükümleri geçerlidir. 
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EK - UYULMASI GEREKEN ARA TERMİNLERİN LİSTESİ  

 

Yüklenici İşleri aşağıda belirlenmiş olan ara terminlere uygun şekilde tamamlamak 

ve teslim etmekle yükümlüdür. Teslimden kastedilen, işletme testlerinden geçmiş, 

sıradaki imalatlara hazır hale gelmiş ve İşveren’in kullanabileceği şekilde tüm işlerin 

tamamlanmış olmasıdır. 

 

Termin 

no 
Ünite / İş Tanımı 

Teslim / 

Tamamlama Tarihi 

1 Tarım Fakültesi Binası   

a 
Konferans Salonu Çelik Çatısı Montajının 

Tamamlanması 
15.05.2016 

b 

Tarım Ve Doğa Fakültesi 1. Katında Bulunan 

Çelik Geçiş Köprülerinin ve Uçan Kiriş 

Montajının Tamamlanması 

01.06.2016 

c 

Tarım Ve Doğa Fakültesi 2. Katında Bulunan 

Çelik Geçiş Köprülerinin ve Uçan Kiriş 

Montajının Tamamlanması 

15.06.2016 

d 

Tarım Ve Doğa Fakültesi 3. Katında Bulunan 

Çelik Geçiş Köprülerinin ve Uçan Kiriş 

Montajının Tamamlanması 

05.07.2016 

e Uçan Kiriş Montajlarının tamamlanması 15.08.2016 

f 
Sözleşme kapsamındaki bütün çelik 

imalatlarının tamamlanması 
30.08.2016 

 

 YÜKLENİCİ      

          

 

İŞVEREN 

KONYA ŞEKER SANAYİ 

VE TİCARET A.Ş. 


