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Madde 1.  Genel

Sozlesme konusu butun isler, sdézlesme imza tarihinden itibaren 150 takvim glnu
olarak, 30/08/2016 tarihine kadar tamamlanacaktir. Uygulama sirasinda ¢alismalara
engel olacak sekilde meydana gelecek agir kis kosullarinin, kontrollik ile tutanak
yapilarak tespit edilmesi ve belgelenmesi sartiyla sure uzatimina esas Mucbir sebep
sayllacaktir.

Yuklenici, asagida belirtilen programlari, hazirlayip Kontrollik'e sunacaktir.
Ongorillen bu ana senaryonun detaylandiriimasi ve isin daha kisa sirelerde
gerceklestiriimesi Yiklenici’nin marifet ve sorumlulugundadir.

Madde 2.  Program Senaryosu

isin yapimi icin dngdriilen siire; zamanin planli ve iyi kullaniimasini ve isin birbirine
paralel faaliyetler halinde yapilmasini 6ngérmektedir.

is programinda asagidaki hedeflerin gergeklestiriimesi éngérilmiistir;

» Sozlesme kapsamindaki butin c¢elik imalatlari ve montajini, 30/08/2016
tarihinde tamamlayarak gecici kabule hazir olacaktir.
» Bu hedefin gerceklestiriimesi icin;

v Yiiklenici’'nin mobilizasyonu, malzeme satin almasi igin 10 gin
dusunulmustdr.

v' Yer tesliminin yapiimasini mitakiben, kapsamli bir mobilizasyonun
yapilmasini beklemeksizin gelik imalat ve ankraj imalat islerine baslanmasi
gerekmektedir.

Sonugta;
Konya Gida ve Tarim Universitesi |.Etap ingaati Yapisal Gelik isleri Yapim isi'nin
tamami 30/08/2016 tarihinde bitirilip sozlesme konusu ¢elik imalat ve montajlari

noksansiz ve kusursuz olarak gegici kabul agamasina getirilecektir.

Yiiklenici, |.Etap Isleri kapsamindaki tim bina icindeki Kaba ingaatlari tamamlanan
bdlimlerin her birine ayri ayri ekipler kurarak ise ayni anda baslamakla muikellef olup
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program ana hedefi olan taahhidin ara terminlere uygun olarak surdurulebilmesi ve
Kaba ingaat calismalarini engellememek igin gerektiginde vardiyali ve fazla mesaili
¢alisma sisteminin uygulanacagini gdéz onunde bulunduracaktir.

Ayrica ulusal ve dini bayram tatil gunlerinde personel ve isci tatillerinin 6nceden
planlanarak, c¢alismalarin tatil dolayisiyla sire kaybina yol agmaksizin organize
edilmesi Yuklenici tarafindan gergeklestirilecektir. t.

Ongodrillen bu ana senaryonun detaylandiriimasi ve daha kisa sirelerde is
gerceklestiriimesi Yiiklenici sorumlulugundadir.

Is programinin geredi olarak yapiimasi istenen vardiyal ve fazla mesaili galismalar
igin YUklenici personeli ve isgilerine yapilacak fazla ddemeler de Yuklenici’'nin teklif
fiyatina dahildir.

YUklenici asagida belirtilen programlari Kontrolliik’e sunacaktir.

Madde 3.  Detayl is Programi:

Soézlesmenin imzasini takip eden 15 gln iginde Yiklenici asagdidaki bilgileri iceren
CPM is Programini Kontrolliik’e onay icin sunacaktir.

a) Tum is aktivitelerinin listesini, surelerini, birbiri ile mantik bagini, bosluk
doénemini (float) ve kaynaklar gosteren c¢ubuk diyagram (bar-chart) halinde
hazirlanmig is programi.

Bu aktiviteler igin uygun sekilde planlanmasi ve yapilmasini garanti edecek ve igin
izlenmesine ve safhalarin degerlendirmesine uygun baz teskil edecek sekilde yeterli
detaylari igerecek ve “Microsoft Project” bilgisayar paket programi ile yapilacaktir.

b) is aktiviteleri kendi icinde gruplar halinde olusturulacak ve icinde isin tim
aktiviteleri yer alacaktir. Bu detayli program is aktivitelerinin siralarini ve birbirine
bagliliklarini gésterecek ve limiti olmamak sartiyla asagidaki bilgileri icerecektir;

v" Mobilizasyon ve ise baslama,
v Yiklenici’nin onaya sunacagi dokiimanlari,



YENi KAMPUS BINALARI I. ETAP INSAATI
YAPISAL GELIK ISLERI YAPIM i
i$ PROGRAMI SARTNAMESI

FOOD & AGRICULTURE
UNIVERSITY

65 KONYA GIDA VE TARIM UNIVERSITESI

v Isin bunyesine girecek tiim malzeme, ekip ve ekipmanlarin Atélye ve is yerine
intikal ve montaj sureleri,

Kabullerin yapiimasi,

Celik Imalatlarin montaj sahasina sevki, montaji ve isveren’e teslimi,

Tum kilometre tagi (milestone) olan gunleri ve

Kullanilacak tum iggucu degerleri tamamlayici ek olarak saglanacaktir.

AN N NN

c) Yuklenici'ye yapimi devam etmekte olan kaba insaat is programi verilecek
olup Yuklenici hazirlayacagi is programini kaba insaat is programi ile baglantili
bolumlerini siperpoze edecektir.

d) Yonlendirme agisindan programlarda hi¢ bir aktivite 1 ginden az 15 glinden
fazla sdreler almayacaktir. 15 gunden fazla sure alan aktiviteler alt bolimlere
ayrilacaktir.

e) Normal calismanin disinda gunde iki vardiya veya haftalik yedi gun calisma
gerektiren aktiviteler programda tariflenecektir.

f) Yiklenici, Sahanin bulundugu bdlgede, higcbir fark fiyat gézetmeksizin kis
ortaminda calisma ortaminin saglanmasi, gerektiginde vardiyali ve fazla mesaili
¢alisma sisteminin uygulanmasi g6z énunde bulundurulmalidir.

Ayrica ulusal ve dini bayram tatil gunlerinde personel ve isci tatillerinin dnceden
planlanarak, tatil dolayisiyla slre kaybina yol agmaksizin organize edilmesi Yuklenici
tarafindan gergeklestirilecektir.

Ongérilen bu ana senaryonun detaylandirimasi ve daha kisa sirelerde isin
gerceklestiriimesi Yuklenici sorumlulugundadir.

is programinin geregi olarak yapilmasi istenen, olmasi halinde kis ortaminda calisma
kosullarinin olusturulmasi veya vardiyali ve fazla mesaili ¢alismalar icin Yuklenici
personeli ve iscilerine yapilacak fazla ddemeler de Yuklenici’'nin teklif birim fiyatina
dahildir.

isin seyri asamasinda sahada calisabilecek diger Yiiklenici firmalarla da isi
engellemeyecek sekilde ayni hacimleri paylasarak g¢alisma mecburiyeti oldugundan
idare bu firmalarla uyum icinde calisiimasini ve uyum icinde calismayi saglayacak
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karsilikli hazirlanmis is programi isteyebilir. Burada taraflarin uyumsuzlugundan
dogabilecek zaman kayiplarindan isveren sorumlu olmayacaktir ve bu hususta
taraflara ek stre verilmeyecektir.

Madde 4. ilerleme ve isgiicii Tablolari (Haftalik Faaliyet Raporu)

Yiklenici, Kontrolluk tarafindan belirlen formatta ve igerikte bir gunluk raporu br
onceki gun yapilan imalat ve varsa montaj ile ilgili bilgileri icerecek sekilde her gin
saat 10:00’a kadar e-posta ortaminda paylasacaktir.

ilerleme ve Is glicti raporlari her hafta is programi giincellestirilerek Kontrolliik'e
Pazartesi gunleri saat 16:00’a kadar teslim edilecektir.

Madde 5.  Yiuklenici’nin EKipman Tablosu:

Yiklenici isin yapimi sirasinda is programinin gergeklesmesi icin Atdlyede ve
Santiyede kullanacagi tim malzeme, ekip ve ekipmanlarin listesini gosteren bir
tabloyu Sézlesme imzasindan itibaren 14 gln icinde Kontrolliik’e teslim edecektir.

Madde 6.  Aylik Faaliyet Raporu:

Yuklenici, Kontrolliik’e her ay sonu itibariyle;

Y

is tamamlama yiizdesi ve fiyatlandiriimis faaliyet raporunu,

> Detayli is programi, Malzeme (ihzarat), Ekip ve Ekipman durumunu gdsteren
Yuklenici Ekipman tablosunu,

> igin ilerlemesine esas, problem olan kisimlari, mevcut ve tahmin edilen
gecikme faktorlerini ve is programina etkilerini, gecikmeyi 6nlemek icin alinan
ve alinacak tedbirleri ve gecikmeyi telafi edecek degisiklik tekliflerini igceren
guncellestiriimis detayh is programini Kontrolliik’e sunacaktir.

> lsin ilerlemesini yansitacak sekilde muhtelif Unitelerden alinmis dijital

fotograflar Aylik Faaliyet Raporu’na eklenecektir.
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Madde 7. ig Programi Revizyonu:

Yiiklenici, s6zlesme sartlari dahilinde is programinin takip ve uygulamasindan
sorumludur. is programinda Yiiklenici'ye bagl gecikmeler 14 giini buldugu takdirde
Yuklenici, Kontrollik’e programi yakalamak igin nasil énlemler alacagini bir telafi
programi ile sunacaktir. isin hizlandirilmasi ve programin yakalanmasi icin yapilacak
her tarli ek masraf Yiiklenici'ye aittir. Yliklenici kendi makul kontroli diginda olusan
ve direk olarak Kontrollilk'iin veya igveren’in sebebiyet verdigi bir gecikmeyi
gecikmenin vuku buldugu tarihten itibaren 5 takvim guni iginde Kontrolluk'e
bildirmek zorundadir.

Aylik faaliyet raporunda ortaya ¢ikabilecek gecikme icin Kontrol revize is programi
isteyebilir. Bu durumda, Yuklenici bu gecikmeyi telafi edecek revize is programini
hazirlayarak Kontrolliik’e teslim edecektir.

Madde 8. Ara Terminler:

Yiiklenici ekte yer alan Ara Terminler'e gore isleri ifa edecek ve islerin tamamini
Sozlesmede belirtilen slre sonunda ikmal edecek ve islerin kontrol ve testlerden
basari ile gec¢cmesini saglayacaktir. Terminlerin saglanmamasi durumunda
Sozlesmenin ilgili ceza ve fesih hukumleri gegerlidir.

islerin veya bir Bélimi'niin ilerleme hizi, herhangi bir anda, Yiiklenici’ye siirenin
uzatiimasi hakkini kazandirmayan bir nedenle, igveren’e gére is Programi ile
uyusmayan bir yavaslikta ise S6zlesmenin ceza ve fesih hukumleri gegerlidir.
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EK - UYULMASI GEREKEN ARA TERMINLERIN LISTESI

Yiiklenici isleri asagida belirlenmis olan ara terminlere uygun sekilde tamamlamak
ve teslim etmekle yukumludur. Teslimden kastedilen, isletme testlerinden gegmis,
siradaki imalatlara hazir hale gelmis ve isveren’in kullanabilecegi sekilde tim iglerin
tamamlanmis olmasidir.

Termin Unite / is Tanimi Teslim /
no 3 Tamamlama Tarihi
1 Tarim Fakiltesi Binasi
a Konferans Salonu Celik Catisi Montajinin 15.05.2016

Tamamlanmasi

Tarim Ve Doga Fakultesi 1. Katinda Bulunan
b Celik Gegis Koprulerinin ve Ugan Kiris 01.06.2016
Montajinin Tamamlanmasi

Tarim Ve Doga Fakultesi 2. Katinda Bulunan
c Celik Gegis Koprulerinin ve Ugan Kiris 15.06.2016
Montajinin Tamamlanmasi

Tarim Ve Doga Fakultesi 3. Katinda Bulunan

d Celik Gegis Koprulerinin ve Ugan Kiris 05.07.2016
Montajinin Tamamlanmasi
e Ucan Kiris Montajlarinin tamamlanmasi 15.08.2016
¢ lSozIe§me kapsamindaki batin gelik 30.08.2016
imalatlarinin tamamlanmasi
YUKLENICI iISVEREN
KONYA SEKER SANAYi

VE TICARET A.S.



